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Resolucion Gerencial

N° 196 - 2019 - GM - MDY/HVCA

OSANDONS (T

Yauli, 30 de Octubre del 2019
VISTOS:

La CARTA N° 003 - 2013/CONSULTOR/RNRC de fecha 22 de Julio de 2013 presentado por fa Ing. Roxana Norma Pari Cahuana - CONSLILTOR: INFORME Ne 015
- 2019 - MDY/SGSyL - HPE de fecha d2 recepcidn 6 de Agosta de 2013 presentado por Lic, Adm. Elmer Huaylani Pari - Especialista Administrativa IV de la Sub Berencia
de Supervisidn y Liquidacidn; INFORME N2 267 - 201 - MDY/ SG3yL- FAH de fecha 22 de Agosto de 2019 emitido por la Sub Berencia de Supervisicn y Liguidacidn: CARTA
N 266 - 2013/M0Y/GEDUR/EJAP de fecha 22 de Agasto de 2018 emitida por la Berencia de Desarrallg Urbang y Rural; CARTA N° 004 - 2018/CONSULTOR/RNPC de fecha
27de Agosto de 2019 presentado por la Ing. Raxana Norma Pari Cahuana - CONSULTOR: INFORME Ne 017 - 2018 - MDY/ SESyL - HPE de fecha de recepcion 24 de Septiembre
presentado por Lic. Adm. Elmer Huayllani Parf - Especialista Administrativo [V de la Sub Berencia de Supervisian y Liquidacitn: INFORME Ne 327 - 2019 - MDY/SGSyL- FAH
de fecha 03 de Octubre del 2019 emitido por la Sub Berencia de Supervision y Liguidacin; INFORME NE 1356 - 2018 - MDY/GEDUR - EJAP de fecha 03 de Octubre de 2019
emitido por |a Gerencia de Desarrolla Urbang y Rural: INFORME N2 326 - 2019 - SGC - SVT - MOY/HVCA de fecha de recepcion 13 de Octubre de 2019 emitid por la Sub
Gerencia de Contabilidad; INFORME N? DIB - 2019 - MDY/ SGSyL - HPE de fecha de recepeitn 18 de Dotubre de 2019 presentado por Lic. Adm. Elmer Huayllani Parf -
Especialista Administeativa IV de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn: INFORME Ne 354 - 2019 - MDY/ SGSyL- FAH de fecha 18 de Dctubre del 2019 emitidg porla
Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacian: INFORME HE (455 - 2013 - MDY/GEDUR - EJAP de fecha 18 de Dctubre de 2019 emitidg por |a Gerencia de Desarrollo Urbang y
Rural; INFORME N2 336 - 2018 - SBC - SVT - MOY/HVCA de fecha de recepcidn 2| de Octubre de 2019 emitido por la Sub Berencia de Contabilidad; INFORME Ne 454 - 2019
- MOY/GEDUR - EJAP de fecha 21 de Dotubre de 209 emitida por la Berencia de Desarrallo Urbana y Rural: INFORME NE 080 - 2018/MDY - HVCA/GAJ - rda de facha 77
de Octubre de 2019, emitido por la Gerencia de Asesaria Juridica; y demés documentas abrantes: ¥;

CONSIDERANDD:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobiern Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia Palitica, Econdmica y Administrativa
en |os asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 134° de la Constitucidn Palitica modificada por Ia Ley de Reforma Constitucional - Ley
N° 27680; y concardante con el Articula Il del titula preliminar de [a Ley N2 27972 - Ley Organica de Municipalidades. Lz autonomia que la Constitucion Politica dal Perg
establece para las Municipalidades radica en |a facultad de ejercer actas de Gobierno, administrativo y de administracisn, con sujecidn &l ordenamiento juridico;

(ue. conforme a lo dispuesta en ef inciso B). del Articulo 20° soncordante can lo dispuesto en el Articulo 43 de |a Ley N° 27972 Ley Orgénica de
Municipalidades. prescriban como una de las atribuciones del Alcalde ls de dictar Resoluiones da Alcaldia y por las cusles aprueba y resuelve, los asuntas de cardcter
- administrative; sin embargo, Articulo 83° del Texto Unico Ordenado de |a Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General aprobado mediante Decreta
Supremo N° 00B-2017-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros draanos de la Entidad:

Que. las liquidacianes deben enmarcarse dentro del pracedimients de la Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Macional de Contabilidad: Ley N° 27977 -
Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacianal de lwersion Publica; Ejecucion de Obras Publicas por Administracidn Directa aprobada par
Resolucidn de Contraloria N° 195-88-CG; Directiva General del Sistema Nacional de Inversidn Piblica, aprobada mediante Resolucion Directoral N° D03-2011- EF/68.0;

Que. la Resolucion de Contralorfa N2 195 - 88 - GG - "Normas que Regulan la ejecucion de Dbras por Administracin Directa, lo establecido en el Articulg 12
Inc. Il dispone que: Cancluida la Obrs, la Entidad designara una comisian para que formule el Acta de Recepeidn de los trabajos y se encarque de la liquidacicn técnica y
financiera, en un plazo de 30 dias suserita la referida acta. La misma Comisidn revisara la Memoria Descriptiva elaborada par el Ing, Residente y/0 Inspectar de la Dbra,
que servird de Bases de Tramitacidn de la Declaratoria de Fabrica por aparte d [a Entidad, de ser el caso”. y en su inciso 122 sefigla: “Posteriormente a la liquidacicn se

procederd a la entrega de |a obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgénica especializada la cual se encargara de su operacian y mantenimiento, asegurand el adecuada
funcionamiento de las instalaciones™

Oue. mediante Ia Resalucitn de Alealdia N° 168 - ALC - MDY/ HVCA - 204 de fecha 13 de Junio de 2014, se aprobd, el Expediente Tecnico del prayecto
denominada; “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ‘EN EL BARRIO DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE

CCARHUACE, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con CODIGO SMIP o 222433, por el monta de §/. 288,739.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTDS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVDS SOLES):

(ue, el PROGRAMA TRABAJA PERU Z0NAL HUANCAVELIA ¥ la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULL firman el Canvenio de Ejecucidn de Proyecto N2 09 - 004 -
AC - B3 de fecha I3 de Junio de 2014 para la ejecucidn del proyecto: “INSTALATIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA. DEL
CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITD D YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, dande se tiens como objetiva generar emplea temporal mediante
el cofinanciamiento para la ejecucidn de proyectos intensivos en Mano de Obra No Calificada (MONE), y establecer las condiciones de financiamientn que el PROGRAMA
TRABAJA PERU otorga a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALLI ¥ las obligaciones que ambas partes an la gjecucion de proyecta citado, de conformidad con
en el Expediente Técnica Aprobad;

o establecido

Oue. asimismo en la CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTD del Convenia de Ejecucidn de Proyecta N2 09 - 004 - AT - 63 sefiala que el costo total del proyecto:
"INSTALACIN DEL SISTEMA DF AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO D YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. & nivel de expediente téenico aprobada asciende 2 /. 288.793.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHD MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 00/100 NUEVDS SOLES), financiado de la siquiente manera: 1. §/. 288,739.00 (DOSCIENTOS DCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 002100 KUEVDS
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SOLES) que representa al 100.00 % financiado por el PROGRAMA TRABAJA PERU y transferida al Organisma Ejecutor (Municipalidad Distrital de Yauli) mediante la siguiente

Distribucion: 11, $/. 12393263 por concepto de pago de Mana de Obra Ho Calificada - MONC y 1.2. $/. 158.806.37 par concepto de rubros “otros”, de acuerdo a los

componentes dz la estructura de costos que forman parte del Expediente Técnica y 2. 0.00 (cero con 00/100 Muevas Soles) diferente al aporte del Programa, segin el
Expediente Técnica aprobada. que representa el 0.00 % que serd financiada por el Organismo Ejecutar (Municipalidad Distrital de Yauli de corresponder):

RABAIOS [
Li

| Que. mediante el Resolucidn Ministerial N2 112 - 2014 - TR. ¢l Ministerio de Trabajo, autoriza una TRANSFERENCIA FINANCIERA del Programa para la Generacidn
>, de Emplea Socia Inclusiva "Trabaja Perd” por la suma total de §/. 78, 338.217.42 (Setena y Dcha Millones Tresciantas Novena y Ocho Mil Doscientos Diecisiete con 42/100

w7/ Nuevos Soles) para el pago de Aporte Tatal del Programa de Duscientos Treinta y Cinco (235) Convenios en el Marca de I3 Accidn de Contingencia AC-68 (12 Grupa) a favor
/ de los organismos ejecutores del sector publico, conforme &l detalle que se establece en el Anexo | donde en el Anexo de la presente Resalusidn Ministerial N 117 - 2014
- TR, esta considerado la Municipalidad Distrital de Yauli, can un presupuesto de 3/. 288,739.00 (Doscientos Ochenta y Dcha Mil Setecientos Treinta y Nueve con 00/100

Nuevos Soles) para que se ejecute el proyecta: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE
SAN JUAN DE CCARHUACC. DISTRITO DE YALILI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA":

(ue, el Ing. Fredy Condori Ceanto - Coordinadar Técnico Externa del Convenio de Ejecucian de Proyecto N0 09 - 004 - AT - B2 presenta la CARTA N2 004 -
012 - 2004/C.T./RT/FLCE de fecha 28 de Octubre de 2014 3 la Dficina del PROGRAMA TRABAJA PERU - HVCA, solicitanda Iz Ampliacidn de Plaza N° O de la ejecucidn de la
obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRIO DE YANACCACHA, OEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. por un plazo de tres (03) dias calendarios, solicitada por |a Ing. Pamela Montes Condori - Responsable

Técnico, el mismo que se computd a partir del dia 03 de Noviembre del 2014 y finalizanda el dia 06 de Noviembre de 2014, con una nueva fecha de térming contractual
de obra el OB de Noviembre del 2014;

Oue, con fecha 05 de Noviembre del 2014, 1 Ing. Pamela Montes Condari - Responsable Técnica anota en el Asienta N° 107 del Cuaderna de Obra comunicands
la culminacidn del proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DF AGUA POTABLE ¥ LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA. DEL CENTRO PDBLADD DE SAN JUAN DF
CCARHUACE, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUAHCAVELICA", por ln que salicita la recepcidn de la misma, A su vez, Ing. Fredy Condari Ccanto - Coordinador Técnico
| Externa del Convenin de Ejecucion de Proyecto N2 09 - 004 - AC - B3 ratifica lo manifestad por el Residente de Dbra en el Asiento N° 108 del Cuaderna de Dbra, indicandg
ademés que se concluyd dentro del plazo establecido e indica que la supervisidn a su cargn da por aprobada la terminacidn del proyecta sin observacion alguna,

comunicando al Programa "TRABAJA PERU" y a |a Entidad sobre | culminacidn de trabajos en obra al 100% y proceder con la recepeidn de la misma tal coma indica la
norma respectiva;

(ue. se advierte que revisado los actuados del proyecto: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL
CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, se tiene como fecha de térming &l 06 de Noviembre de 2014
conforme se tiene al ACTA DE TERMINACION DF 0BRA suscritos por el 8r. Juan uincha Salazar - Representante Legal del Organisma Ejecutar (Municipalidad Distrital de
&4 Yauli} la Ing. Pamela Mantes Candori - Respansable Técnica; &l Ing. Fredy Condori Ceanto - Coordinadar Técnico Externa: el Sr. Domingo Salazar Meneses - Alzalde del
*

Centro Poblado de San Juan de Cearhuace v el Sr. Jusé Sedano Sotacuro - Secretario del Centro Poblado de San Juan de Coarhuace, después de haber verificado a
culminacidn de los trabajos materia del Convenio de Ejecucin de Proyecto N2 09 - 004 - AC - B3:

Oue. mediante el Contrato N° D43 - 2019/SG/MDY-HVCA, de fecha 0! de Julia de 2018, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribis contrata para elaborar
02 Liguidaciones técnicas y Financieras: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRIO DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN
DE CCARHUACE, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" ¥ "MEJORAMIENTO DEL ACCESD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. FERROCARRIL CUADRA &Y 5 DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUAKCAVELICA- HUANCAVELICA", par un monto ascendente a |z suma de S/, 7.900.00 (Siete Mil Novecientas con D0/100 Soles)
¥ con un plazo de ejecucian de 20 dias calendarios cantados desde el dia de I3 suscripcion del Contrato;

Par consiguiente, la Ing. Roxana Norma Pari Cahuana - CONSULTOR can fecha 22 de Julio de 2013, mediante [ CARTA N2 003 - 2019/ CONSULTOR/RNPC
presenta a la Municipalidad Distrital de Yauli la liquidacian Téenico y Financiero de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID
DE YANACCACHA, DEL CENTRD POBLADD DE SAN JUAN D CCARHUACE. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" para su revisidn y posterior aprobacion
mediante Acto Resolutive canforme a lo establecido en el Contratg K 043 - 2019/SG/MDY-HVCA;

(ue. el literal k) del Inciso 55.2 del Articulo 52 del Capitulo V de la DIRECTIVA PARA LA EJECUCICN DE DBRAS, POR LA MODALIDAD DF EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIGN DIRECTA), POR ENCARRD ¥/0 CONVENIO de la Municipalidad Distrital de Yauli aprabado por la Resolucion de Alzaldia N2 516-
ALC-MOY/HVCA-2015, en cuanda a la Pre - Liquidacién de Obra, sefala que: "(..} serd respansabilidad del Residente de Dhra, Inspectar o Supervisor de Obra quienes
elaboraran dicho documento en un plaza no mayor de 15 dias calendarios, contadas a partir de |a farma del Acta de Recepeion de Obra sin Observaciones, tal documento
lo remitiré al &rea de la Sub Gerencia de Dbras Pblicas, Sub Gerencia de Supervisisn y Liuidacidn, para su revisidn y V2 B2 quien tandrd un plazo de 05 diss, para
remitirlo al drea de Gerencia de Desarroll Urbano y Rural, para su liquidacion fisica y financiera correspondiente, "

llue, la Gerencia de Desarrolla Urbang y Rural basando en el INFORME Ne 267 - 7019 - MDY/ SG3yL- FAH de Iz Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacian,
elabora la CARTA N° 266 - 2019/MOY/GEDUR/EJAP de fecha 27 de Agosto de 2019 comunicando a la Ing. Raxana Norma Pari Cahuana, que después de haber revisadn la
Liguidacidn Técnice y Financiera de la Obra: “INSTALACION OFL SISTEMA DF AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA. DEL CENTRO POBLADD DE SAN
JUAN DE CCARHUACE, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se encuentra OBSERVADA por lo que realiza la devolucion de toda la documentacin a fin
de que se sirva absolver las observaciones encantradas en los plazos establecidos:

Oue. mediante la CARTA N 004 - 2019/CONSULTOR/RNPE de fecha 27 de Agosto de 2019, la Ing. Roxana Norma Pari Cahuana - CONSULTOR, comunica al
despacha de Alcaldia que dentro de los plazos establecidos se ha realizado el levantamiento de todas las observaciones encontradas en la Liquidacidn Técnico y Financiern

Creada el 23 de Junio www.muniyauli.gob.pe

'f Muni Yauli - Hvea Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelid
Municipalidad Distrital de Yaull-Hvca

Telf: 067 - 830010




;y"“;ilﬁ'i'“..'ﬁ: ! iyt b } o . =
{EEI 7’-;34 ya u a g Afio de la Lucha contra la Corrupcién y a T mpunidad” -
S ) rencaveia— ’

de la Dbra: “INSTALACION DEL SISTEMA DF AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANAGCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JLIAN DE CCARHUACE, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" (en referencia al INFORME N2 287 - 7019 - MDY/SGSyL- FAH de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn) y salicita

nuevamente su revisidn correspandiente por la Sub Gerancia de Supervisidn y Liquidacian para su posterior aprabacidn correspondiente;

< Que, para ejecutar la presente Liquidacion Técnico y Financiera se ha realizada el anglisis de los documentos fuentes (contables)con carga a la mencionada
‘ =<' 0bra, los que sustentan la adquisicién de bienes (materiales de construccidn), pago de remuneraciones y servicios en ejecucion de la obra en referencia, siends la
E#I Liquidacion Técnica a cargo del Arq, Fernando Alvara Huamén y la Liquidacién Financiera a cargo del CPC. Siles Varqas Taipe;
~
Y/ ue, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn mediante el INFORME N2 327 - 2013 - MOY/SGSyL - FAH can fecha 03 de Octubre de 2019, quien haciendo
referencia al INFORME N2 017 - 2019 - MDY/ SGSyL - HRE del Lic. Adm. Fimer Huaylani Pari - Especialista Administrativo IV de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn,
sefiala que la Liquidacidn Técnica y Financiero de la Dbra: "INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRD
POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, tiene un costa real asciende a un importe de §/. 282.631.07 (Doscientos
Ochenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Una can 07/100 Nuevos Soles), y recomiends se debe realizar la devalucion de §/. 6,377.93 (Seis Mil Trescientos Setenta y Siete

con 33/100 Nuevos Soles) al Pragrama Trabaja Perd al ejecutarse la Obra citada por la Modalidad de Ejecucion por Convenio y de acuerdo &l siguiente cuadro;

PRESUPLESTD SALDDS

PALIDAD
ENTIDADDECONVENID | FUENTE DE FINANCIAMIENTD | ppesupusa PRESUPLESTAL | MUNI!
asioaDn | EECUTADD | vog japepy | DISTRITALDE

YAuL
DONACIONES ¥
PROGRAMA TRABAJA PERY TRANSFERENTIA 288.733.00 282.36107 6.37733
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI RECURSOS DETERMINADDS 8.000.00 8.000,00 - -
TOTAL 286.739.00 290.361.07 6.377.33 s |

Monta contratado para ejecucisn de la obra :8/.288.739.00
Muonta ejecutadn de obra : 8/, Z82.361.07
Saldo de obra :§/.8.37193

Que. I Berencia de Administracisn y Finanzas mediante Proveida &/ N de fecha I3 de Dctubre de 2019 remite a |2 Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural el
INFORME N® 326 - 2019 - SGC-SVT-MDY/HVCA de la Sub Gerencia de Contabilidad, donde informa que después de haber revisado la Liquidacidn Taznica y Financiero dz la
Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN £L BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN OF CCARHUACE. DISTRITD DE

YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, se ha encantrada observaciones por o que realiza la devolucisn de toda | documentacidn a fin de que se sirva absolver las
abservaciones encontradas en los plazos establesidas;

Que, mediante INFORME Ne 354 - 7019 - MDY/SESyL - FAH de fecha I8 de Dctubre de 2019 Ia Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn comunica a la
Gerencia de Desarrolla Urbano y Rural que basandose en el INFORME N2 0I8 - 201 - MDY/ SG3yL - HPE del Lic. Adm. Elmer Huayllani Par - Especialista Administrativa IV
de la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidavitn, levanta las observaciones realizadas porla Sub Berencia de Contabilidad sefialanda quela Liquidacion Técnica y Finangiera
de I Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRIO D YANACCACHA, DEL CENTRD POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. tiene un costo real asciende a un importe de 8/, 28263107 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Uno con
07/100 Nuevos Soles), donde se desprende que en 2 parte de ejecucion financiera se ejecutd al 37.79 %y en la parte de [s ejecucidn fisica de obra se efectud al 100 %,
por lo cual recomienda se debe realizar la devolucidn de S/, 6.377.93 (Seis Mil Trescientas Setenta y Siete con 93/100 Nusvos Sales) al Programa Trahaja Perd &l
ejecutarse la bra citada por la Modalidad de Ejecucidn por Convenio v esta de acuerds & los companentes que se tiene en el expediente técnico conforme se tigne 3l

siguiente cuadra:
& DESCRIRCION T"‘iﬁi":';::ﬁt::ﬂ‘j“ Ejecutado Diferencia
/. % 5/, %

CHOSTOS DIRECTOS 21858747
I Mano de obra no calificads 129.837 63 120.325,00 53,89 763 0.0
2. Materiales 76.584.03 75.084 40 9747 1.94963 253
3. Herramientas 4.380.00 480360 9847 16,40 193
5. Implementos de sequridad B.6R0.79 6.276.00 94.22 384.73 a8
COSTES INDIRECTOS 7018153
Direccian Tecnica Administrativa 2045237 2045292 100,00 0.00 0.00
(tros 40,728 I 4576915 92.04 3.959.46 796

TOTAL 288.739.00 282.361,07 47,78 B6.377,83 22|

Que. Ia Sub Gerencia de Contabilidad mediante INFORME H° 336 - 201 - SGC - SVT - MOY/HVCA de fecha de recepcion 2| de Octubre de 2019, infarma 3
Gerencia de Administracidn y finanzas que después de haber verificadn el reporte del SIAF - SP de | ejecucidn presupuestal del proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRD POBLADD DF SAN JUAN DE CCARKUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,
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se tiene la ejecucion de gasto financiero par el manto de S/, 280.361.07 (Doscientas Noventa Mil Trescientas Sesenta ¥ Uno con 07/100 Sules). lo cual es confarme
DS rﬁ;\@ con el expediente adjunta que se tianen en el INFORME Ke 354 - 2013 - MDY/SGSyL - FAH de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacian;
e AN

: Oue. Ia Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural mediante INFORME Ne 1464 - 2019 - MDY/GEDUR-EJAR de fecha 21 de Octubre de 2019 eleva a Berencia

‘! .‘\_,Hunicipal el INFORME N® 327 -2013-MDY/SGSyL-FAH de I Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn, solicitanda que se apruebe mediante acto resclutivo la Liquidacidn
; ’ = " Tecnica y Financiera de la Obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRIO DE YANACCACHA. DEL CENTRO POBLADD DF SAN JUAN DE
I / /7 CCARHUACE, DISTRITO OF YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". ¥a que se ha ejecutado al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente técnico:

1/ %
Oue, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME N2 0B - 2013/MDY-HVCA/BAJ - rda de fecha 22 de Dctubre de 2019, previa revisidn de los
antecedentes y normativa correspondiente opina que no amerita pronunciamienty legal sobre Liquidacidn Técnica y Financiero de la Dbra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACC. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®

Oue. la liguidacion final de contrato de obra consiste en un procesa de calculo técnico. bajo las condiciones normativas y contractusles aplicables al contrato,
que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de abea y el saldo econdmico que puede ser & favor o en contra del contratista o de |a Entidad, En este
sentido, el acto de liquidacidn tiene como propdsito que se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, tenienda en consideracian intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas a que haya lugar a cargo de las partes del contrato, por ello frente a |a evaluacidn,
podemas advertir que la Ing. Roxana Norma Pari Cahuana - CONSULTOR ha presentado a la Municipalidad Distrital de Yauli, la Liquidacian Técnica y Financiera de la Dbra:
*INSTALACICN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL BARRID DE YANACCACHA, DEL CENTRD POBLADD DE SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™: hahria cumplido con presentar la liguidacidn técnica y financiera a [a entidad dentro de los plazos establecidos;

Uue, medianta la Resolucign de Alcaldra N° 134-2019-ALC-MDY/HVCA, de fecha 07 de Marzo de 2018 se DESIGNA &l Gerente Municipal de la Municipalidad
Distrital de Yauli;

Oue, el Articulo 789 del Texto Unico Ordenad de | Ley N° 27444 - Ley del Procedimienta Administrativa General, prescribe que la titularidad y el gjercicio
de competencia asignada a los drganas administrativas se desconcentra a atros jerdrquicamente dependiente de aquellas: de igual forma menciona que se les transfigre
competencia para emitir resaluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que canciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestidn, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativas;

Oue. mediante Resolucidn de Alcaldfa N° 184 - 2019 - ALL- MDY/HVEA, de fecha 08 de Mayo de 2019, se modifica la Resolucidn de Aloaldia N2 135 -2019-
ALC-MDY/HVEA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma; y en usa de sus facultades ¥
atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesta, asi como el Articula 272 de |a Ley N2 27972 Ley Organica de Municipalidades, v contando can el vista bueng

de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerancia de Planeamiento y Presupuesta; Berencia de Desarralla Urbang y Rural

yla
Berencia de Asesorfa Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, |a Liquidacitn Tecnico - Financiero de |z obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN
EL BARRIO DE YANACCACHA, DEL CENTRO POBLADD DE SAN JUAN OE CCARHUACL, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", ejecutada par la
Madalided de Ejecucion por Convenio, con una Inversidn Total de S/. ZB2,631.07 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Uno con 07/100 Nuevos
Sules), el misma que consta en Uno Archivador (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Falios) v de acuerdo al siguiente detalle:

I. FICHA TECNICA:
DATOS DE LBICACION DE OBRA:
—_ - LUGAR < Barvio Yanaccacha - Centro Poblado de San Juan de Cearhuace
- DISTRITO < Yauli
- PROVINCIA : Huancavelica
- DEPARTAMENTD : Huancavelica
DATOS DE LA OBRA:
~  OBRA <"INSTALACIGN DEL SISTEA DE ABUA POTABLE Y LETRINIZAZION EN EL BARRID OE YANAGCACHA DFL CENTRO POBLADD DE
SAN JUAN DE CCARHUACE, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
~  UBICACIGN DE LA DBRA : LENTRO POBLADD DE SAN JUAN DF CCARHUACE
> CODIGO SNIP . 227123
»  CODIGO DE CONVENID - 08-0004-AC-63
~  MODALIDAD DE EJECUCION - POR CONVENID
~  DRGANISMO EJECUTOR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
- APORTE DEL PROGRAMA -8/ 288.739.00
~ FECHA DE ENTREGA DE TERREND -31/07/2014
- FECHA DE INICID DE DBRA -01/08/2014
> FECHA DE TERMIND PROGRAMADD - B1A10/2014
~ FECHA DE TERMIND REAL -05/1/2014
- PLAZO DE EJECULCIGN <65 DIAS HABILES
~  AMPLIACIONES PLAZD 03 DIAS HABILES
~ PLAZD DE EJECUCION REAL < 6B DIAS HABILES
- ACTA DE TERMINACIGN OE DBRA - 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014
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COORDINADOR TECNICO EXTERND DE DBRA

<ING. FREDY COKDORI CCANTD

- Al B7.79% existienda un saldo de 5/6.377.93

-
~  RESPONSABLE TECNICO : ING. PAMELA MONTES HVCA
~ EJECUCION FISICA DE LA DERA : CULMINADA AL I0D0%

- EJECUCIAN FINANCIERA DE LA DBRA

MONTO TOTAL EJECUTADD EN LA EJECUCIGN DE LA DBRA - /782 38107

“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad™

Gobierno Para Todos

Muni Yauli - Hvea
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca

Il CUADRD DE COFINANCIAMIENTD
PRESUPUESTD SALDDS
ENTIDAD DE CONVENID FUENTE DE FINANCIAMIENTD PRESUPLESTD PRESUPUESTAL | MUNIGIPALIDAD
AsigNapD | EJECUTADD | oo 1A PERU BB{,‘:‘E“”L"E
PROGRAMA TRABAJA PERU ONACIDNES Y TRANSFERENCIA 788.739.00 | 78736107 637793
MUNICIPALIDAT DISTRITAL OF YALLI RECURSDS DETERMINADDS 800000 800000 s B
298.735.00 | 29038107 £.377.93 v
. CUADRD DE CERTIFICACION PRESUPLESTAL
COsTO! CERTIFICACION
“FEE;;'?;‘"EL DESCRIPCIGN d
DIRECTO INDIRECTD TOTAL
252353 COSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAION DIRECTA (PERSONAL 129.825.00 129.825.00
262354 LOSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (BIENES) 86.214,00 86.214,00
262355 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAZION DIRECTA (SERVICIDS) 1860.00 £4.362.07 6622207
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8.000.00 8.000.00
TOTAL 8/ 290.361,07
V. CUADRD DE COFINANCIAMIENTD - TRABAJA PER(
Total
Desembalsa Aporte Program Aprobado | Programada Ejecutada Diferencia
segin Usos y
Fuentes 8/, % 5/ % 8/ %
COSTOS BIRECTOS ZB.5GT 47
I. Mano de obra no calificada 12593263 | 12983263 | 0000 | paggson | sgag 763 | 001
7 Materiales 7648408 | 768840 | oo | 7503640 | 9747 | 194am3 | 252
3. Herramigntas 488000 | 498000 | oo | «g0360| se4r| 7man| 153
5. Implementas de sequridad 666075 | 666075 ) opno | gomon| s472| smats | s
COSTOS INDIRERTOS 7018152
Direccion Téenica Administrativa 45297 | 2045292 | yogoo | gn4s2s7 | 10000 000 | 000
Otros 4972851 | 4372881 | wo00 | 4576905 | 8204 | 35048 | 796
T0TAL 288.738.00 | 28873900 | 100.00 | 823807 | 9779 | Ba7rea | 2a
PRESUPUESTD TOTAL DE EJECULION DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTD PROGRAMADD EJECUTADD SALDD
Desembalsa Aparte Programa
TRABALA PERL 288.735.00 282.36107 537793
Desembolso Aporte de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 8.000.00 8.000.00 000
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTD 290.361,07
DESCRIRCION Total Aprobada segan Fjecutado Diferencia
Usos y Fuentes
S/, % S/, %
LOSTOS DIRECTOS ZIB.557 47
1. Mano de obra no calificada 179.937.63 128.825.00 9993 763 0ol
2 Materiales 76.984.08 Ta.034,40 9747 194869 283
3. Herramientas 4,980,00 430360 98,47 76,40 153
4. Implementos de sequridad 666075 6.276.00 9422 384,75 5.78
COSTOS INGIRELTHS 7018153
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o _ Disiriic Emprendedor del Bicentonario

| Direccion Técnica Administrativa 20457232 20.45292 100,00 0.00 0.00
Qliros 49778 61 45.763 15 9204 3.959.48 7.95
TOTAL 288.739,00 282.361.07 9773 6.377,93 221

ARTICULD SEGUNDD: RECONOCER, que existe un salda de ohra

expediente de liquidacidn de obra via acta resolutiv,

ARTICULD

TERCERD: AUTORIZAR,  la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural, proceda ala Transferencia de |a Obra para su Operacidn y Mantenimienta,

ARTICULD CUARTD: ENCARGAR, a |2 Gerencia de De
para el cumplimientn de la presante resolucidn

sarrolla Urbana y Rural, Gerencia de Administracidn yFinanzas y & los diferentes 6rganas estructurales,

ARTICULD DUINTD: ENCARGUESE, 5 |a Dficina de Imagen Institucional, | publicacisn de | presente Resolucidn en la pagina web oficial de [a Municipalidad
al de Yaull,

REGISTRESE, COMUNIUESE Y COMPLASE.

£L
Nealdia
Gerencia Municipal

E
Gerencia de Administracidn y Finanzas MU';{‘ 1 LIIA-'I:l AD DISTRITAL
Gerencia de Planeamiente y Presupuesto /

Sub Gerencia de Tesareria / V)

Gerencia de Desarvalla Urbano y Rural i

[

xipo Pari
| Lit;l.ﬂéd‘_ |

Dficina de Imagen Institucional
Interesadn
Archiva.

Al
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