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Resolucion Gerencial

N°212-2019 - GM - MODY/HV (A

Yauli, 22 de Noviembre del 70/9
VISTOS:

h E1 INFORME LEBAL N2 334 - 2019/MDY- HVCA/BAJ-rda de fecha IB de Naviembre del 2019 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica: INFORME NE 1582 - 2019
& MDY/BEDUR - EJAP de fecha 08 de Noviembre del 2019 emitida por la Gerencis de Desarrollo Urbang y Rural; INFORME Ne 413 - 2019 - MOY/SGSyL-FAH de fecha 08 de

Noviembre del 2019 emitida por la Sub Berencia de Supervisian y Liquidacidn; INFORME N2 112 - 2018 - MOY/JS-ROLC de fecha 08 de Noviembre del
#Ing. Rudy Duispe Condor - Jefe de Supervisian: CARTA K 0ID - 2013/C0 - SUPERVISION/CONSORCID YAUL de fecha 30 de Octubre del 2019
Antanio Pérez Ramos - Representante Legal del “CONSORCID YAULI”; CARTA Ne 005 - 2018/C0 - SURERVISION/JLLPA - SO de fecha 30 de 0
nor el Ing. José Luis Pérez Alderete - Supervisor dz Obra; CARTA N2 029 - 2019/CONSORTIO CORNALINA/RL-ALCHJ de fechs 3
\ Sra. Ana lilia Chogue Janampa - Representante Legal del CONSOREID CORNALINA: INFIRME Ne
por la Arq. nila Zumaeta Sequra - Residente de Obra: y demds documentos que escoltan el exp

2019 presentado por el
presentado por el Ing, José
ctubre del 2019 presentada
0 de Dctubre del 2019 prasentado por la
022 - 2013/R0 - ARD. 2128 de fecha 79 de Octubre del 2019 presentads
ediente administrativo, y:

CONSIDERANDD:

lue. las Municipalidades son drganas de Gabierng Local, con personeria juridica de Derech Publica tienen autonomia Palitica, Feonsmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia de confarmidad con |o establecida en el Articula 194° do Ja Constitucidn Politica modificada por [ Ley de Reforma Constitucional - Ley N
2T680; y concordante con el Articulo 11 del titulg preliminar de fa Ley N 77977 - Ley Drganica de Municipalidades. L autonomia que I3 Constitucion Politica del Pery
“establece pars las Municipalidades radica en a facultad de gjercer actos de Gobisrno, administrativo y de administracicn, con sujecidn &l ardenamiento juridica

lue, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de cara
autonamia econdmica consiste en la capacidad de decidie sobre sy
civil, la autonomia administrativa es la capacidad de organizarse de

cter obligatario en los asuntos de sy competencia dentro de su jurisdiceidn, |3
presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones can la participacidn activa de la sociedad
la manera que m3s convenga a sus planes de desarrallg lozal:

lue. de conformidad con lo previsto en Ja Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento aprabada por 2! Decreto

Suprema N° 344 - 2008 - EF. normas fue con sus correspondientes madificatorias establecan lag disposiciones y lineamientos que deben abservar las Entidades del
Estado para todos los actes derivadas de |a contratacidn de bienes, servicias u obrag

lue, mediante Resolucidn Gerencial N 026 - 209 - GM - MDY/HVCA de fecha D8 de Marzo de 2019 se aprobs el Expedients
"MEJORAMIENTD ¥ AMPUIACIGN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA (E. N 3035 D LA LOCALIDAD

HUANCAVELICA”, can Cadigo Unificada N? 2316097, con un presupuestn total que asciende a la suma de $/. 3, 063,798
Naventa y Seis con 28/100 Soles), can un plaza de ejecucidn de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por |a

Técnico del proyecto:
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
28 (Tres Millones Sesenta ¥ Tres Mil Setecientos
modalidad de Indirecta:

{lue, con fecha 13 de Junio de 201 se suseribid el Contrato de Ejecucion de

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DF EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. Ne 36038 DE LA L

Unificada N¢ 231097, derivada de I3 Licitacian Publica N¢ 001-2019-CS/MDY/HVL

(intearado por la Empresa Cantratistas Benerales Cornalina ELRL yla Empresa £0

= Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Once con 78/100 Soles). y un plaza de ejecucian

Obra He 001 MDY-HVCA-2019 pera la ejecucion de |a obra: "MEJORAMIENTO ¥
OCALIDAD DE YALLI, DISTRITO D YALLI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", can Cadigo
A {Primera Convocatoria) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCID CORNALINA
HINGESA S.AL), por un monto ascendente a §/.2.955.911.28 (Das Millones Novecientos
de Cienta Cincuenta (150) dias Calendarios:

Oue. mediante Resolucidn Gerencial N2 (78 - 2019 - GM - MDY/HVEA de fechs 09
DIAGRAMA PERT - CPM e la obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LDS SERVICIOS OF EDUCATI
YAULL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” presentado por la Sefiora Ana Liliz Chague Janampa -

de Agosto def 2019 se aprabs & CRONOGRAMA DE EJECUCION DE DBRA Y
(N PRIMARIA DE LA E. o 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE
Represantante legal del CONSORCID CORNALINA, de acuerdo al siquiente

CRONDGRAMA DE EJECUCIGN DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM

e DEL Al MONTO % MES

1] 02-07-2009 3-07-2019 5/.223131.42 155 JuLio

02 01-08-2019 31-08-2013 S/, B40.8BE.AI 2168 AGOSTO

03 01-08-2009 30-08-2019 S/. 58841430 15.91 SETIEMBRE
04 01-10-2019 3-10-2019 3/.500925.58 033 OCTUBRE

5] OF-11-2019 28-11-2018 5/.802553 47 30.53 Nﬂ\’IEHEREJ

Muni Yauli - Hvea
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Que. mediante Resolucin Gerencial N2 {59 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 07 de Detubre del 2013 se aprobs, la Ampliacin de Plazo N° ) de | ejecucidn
de [a obra: "MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACIGN DE LOS SERVICIDS DF EDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. H° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA”, por un plazn de veintisicte (27) dias calandarios, solicitadn por el CONSORCID CORKALINA, el misma que s computara a partir el dia 29 de Noviembre
3 del 2018 y finalizando el dia 25 de Diciembre del 2019, von una pueva fecha de térming contractual de obra el 25 de Diciembre del 20/9:

lue, la Sefiora Ana Lilia Chogue Janampa - Representante Lagal del CONSORCID CORNALINA, presenta [ CARTA N 023 - 2013/CONSORLID CORNALINA/RL
MCAJ. de fecha 30 de Octubre del 2013, 5l CONSORCI0 YAULI - Supervisor de Dbra, derivando el Cronagrama Reprogramado de Avance Valorizada y Cronograma

Heprogramado Fisico de la abra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OF EDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. e 35036 DE LA LOCALIDAD DF YAULL DISTRITO DE

AULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA": para su verificacidn sobre el control de avance de Iz ghra y y evitar problemas posteriores;

Oue. mediante CARTA N2 DI0 - 2019/50 - SUPERVISION/CONSORCID YAULI de fecha 30 de Detubre del 2010
Legal del CONSORCIO YAULI en su calidad de Supervisor de Obra. remite & |a Municipalidad Distrital de Yauli el Cronograma Reprogramadn de Avance Valarizad y

Cranograma Repragramada Fisico de I3 obra: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACIGN DE LOS SERVICIDS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. e 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". para su ravisidn y aprobacion correspondiente:

el Ing. José Antonio Pérez Ramas - Representante

Que. el Anexa lnico - Definiciones de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado NE 30275 v su Reglamento aprobada con el Decretg Suprema N® 344 -
2018 - EF sefiala al Calendario de Avance de Obra valarizado como: (.. el documento en el que cansta la valorizacis

n de las partidas de |z obra, por periados determinadas
en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Fecucion de Obra:

[lue. el Calendario de Avance de Obra Valorizada es: *(..) el documento en el Que consta la programacicn valorizada d
determinados en las Bases o en el Contrato”. EI CPN expone |2 ruta critica de un

Obra Valorizada. Del misma mado sg puede ver si el proyecto se pusde retardar en g ejecucion de sus
| partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudizra presentarse gomg problemas climéticos y de acuerdo a la flexibilidad permitira par los tiempos de
. holgura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuesto pera la ejecucitn de 2 abra puede tomar decisiones para aliviar y/0 corregir los
& / prablemas, del misma modo el CPM nas permite praporcianar una herramienta para controlar ¥ manitorear el progresa del proyecta”;

A

Oue, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N0 413 - 2019 - MDY/ SESyL - FAH de fecha OB de Noviembre del 2019, tomando como
referencia el INFORME N 112 - 2019- MOY/S -ROC del Ing. Rudy Quispe Candor - Jefe de Supervisitn, hace de conocimiento al Berente de Desarrollo Urbang y Rural,
que se ha revisado el Cronagrama Repragramado de Avance Valorizadn y Cronograma Reprogramada Fisico de 15 obra: "MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. Ne G036 DE LA LOCALIDAD DE YAULL, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. presentado por el CONSORCID CORNALINA
¥ concluye que en el cumplimiento de sus funcignes aprueba el mismo, solicitanda |z emision del actg resolutivo pertinente;

(ue, el calendario de avance de obra valarizada ¥ 12 programacitn PERT - CPM tiene por finalidad que la Entidad cantrole el avance de la obra, pues le
permite identificar atrasos en su ejeeucidn, programar el presupuasto para el pag
| culminar la obra en el plazo prevista;

0 de fas valarizaciones y de ser el caso, toma las decisiones que sean necesarias para

zado y Cronagrama Repragramade Fisioa de a obra:
"MEJORAMIENTD Y AMPLIACIGN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA 1E. Ne 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULL DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA":

— lue, la Gerencia de Asesoria Juridics mediants INFORME LEGAL N 334 - 2019/MDY - HYCA/GAJ- rda de fecha 18 de Noviembre del 2019 previa revisidn de

los antecedentes v normativa correspondiente opina que se proceda con fa aprobacion del el Cronograma Reprogramadn de Avance Valorizado y Cronograma
Reprogramada Fisico de la obra: "MEJORAMIENT Y AMPLIACION DF LDS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N® 35026 DE LA LOCALIDAD DE YAULL DISTRITO DE
AULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” mudificandose fa fecha del eulminacion del plazo del Cantrata de Ejecucion de Obra N 00) - MOY- HVCA - 2018 conforme al
gipedienye presentado por el CONSORCID CORNALINA y el INFORME N° 413 - 2019 - MDY/ SBSyL - FAH de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn;

(ue, mediante la Resolucidn de Alzaldra N° 134-2018-ALC-MDY/HVCA, de fecha 07 de Marzo de 2018, se DESIBNA &l Gerente Municipal de |a Municipalidad

(lue, el Articulo 782 del Texto Unica Ordenada de s Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativ Beneral, prescribe que Ja titularidad v el Ejercicia
de competencia asignads & los trganos administrativos se desconcentra a otros [erérguicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitiv resoluciones, oo el abjeta de otorgar a los funcionarios de lz Municipalidad Distrital de Yauli

las facultades administrativas que conciernen 3
sus funciones, bajo estas premisas v confarme al alcance de los documentos de gestion,

Ios gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos:

Nue, mediante Resolucian de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALC- MDY/HVEA, de fecha DF de Mayo de 2019, se modifica la Resolucidn de Alcaldia Ne 135 -2018-
ALC-MDY/HVCA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Berente Muncipal, en los extremos que se detala en [a misma; y en uso de sus facultades y
atribuciones establecidas de conformidad con | expuesto, asi como el Articula 272 de [a Ley N2 27977 - Ley Drganica de Municipalidades, y contando con el visto bueno
de I Sub Gerencia de Secretaria Gengral, Gereneia de Administracion y Finanzas, erencia de Desarrollo Urbano y Rural y Ia Gerencia d Asesoria Juridica:

. www.muniyaull.gob.pe
‘Av, 23 de Junio S/N Yauli - Huancavel
Telf: 067 - 830010
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SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, el CRONDGRAMA REPROGRAMADD DE AVANCE VALORIZADD Y CRONDGRAMA REPROGRAMADD FISICO de la Obra:
“\'MEJORAMIENTD Y AMPLIACIGN DE LOS SERVICIDS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA 1.E. N 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
"4 HUANCAVELICA”, presentado por la Sefora Ana Lilis Chague Janampa - Representante Legal del CONSORCID CORNALINA, de acuerdn a |3 parte considerativa de |a

fresente Resolucidn y de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADD REPROGRAMADD Y ACTUALIZADD DE EJECUCIGN DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

REFROGRAMADD
o RN T T RIS T % ACUMILADD
W 0010 7078 Vmmn |V EmE | iER BE%
Wiz AEST0 - 709 R VA 3 Ry TR %
W03 | SITENGRE-Z08 | S/ SRnE | Y RmE T iER %
WO | DRE-208 | S 2mmE | SmE TR EE)
W05 | NOVENBRE- 208 | S/ GoAIE0Z | N ZNOsmE | mn %
NOE | OCIEWGRE-208 | S/ BRaETH | S/ 1SSEiE | TR 0. 00%
TL §/.2.95581178 0%

ARTICULO SEBUNDD: ENGARGAR, 5 Iz Gerencia de Desarrolla Urbang y Rural y & s Sub Gerencia de Supervisidn y Liguidacian el cumplimiento de lo
plasmado en el Articulo primera de la presenta resolucitn,

ARTICULD TERCERD: NOTIFICAR, Ia presente resolucién 2 los rganos competentes de |a Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme
aley.

ARTICUILO CUARTO: ENCARBAR, & Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acta Administrativa  Ja Sefiora Ana

Janampa - Representante Legal Coman del CONSORCID CORNALINA en el domicilio que correspanda. conforme al previsto en el Texto Unice Ordenado delal
- Ley del Procedimienta Administrativo Beneral,

Lilia Chogue
ey N* 27444

ARTICULD QUINTO: ENCARGUESE, & Ia Dficing de

la Imagen Institucianal, |2 publicacidn de la presente Resolucidn en I pagina web oficial de la Municipalidad
Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNITUESE Y CUMPLASE.

amo Par Quinto
IPAL

; b 4 e Rl . - www.muniyauii.gob.pe
£ Muni Yauli - Hveca Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavel
¥ Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Talf: 667 - 830010




