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Reasolucion Geroncial

N° 226 - 2019 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 03 de Diciembre del 2019
VISTOS:
EI INFORME Ke 1708 - 2015 - MOY/GEDUR - EJAP de fecha 29 de Noviembre del 2019 emitido por [a Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural: INFORME Ne 120 -
2013 - FMD/SGOP/MDY de facha 28 de Noviembre del 2019 emitido par la Sub Gerencia de Obras Pablicas: CARTA N2 002 - 2019/STEVALSAL/ SUPERVISION de fecha 21 de

¢ Noviembre del 2019 presentado por el Ing. Radl Fernando Chuguillangui Herrera - Supervisor de Obea; INFORME N2 004 - 2018 - MDA/R.0/JOML de fecha 71 de Dctubra
del 2019 presentado por el Ing. Luis Angel De |2 Cruz (uispe - Residente de Dbra y demés documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDD:

(ue, las Municipalidades san 6rganos de Gobierno Local, con persaneria juridica de Derecho Pdblico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa
en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en & Articula 134° d | Constitucidn Politica modificada por la Ley de Reforma Constitugional - Ley
N° 27680: y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N& 27872 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia| que la Constitucidn Politica del Perd
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Giobierno. administrativo y de administracian, con sujecidn al ordenamiento juridico:

Oue. asimisma sefiala que el numeral 8 del Articulo 12 de la Resolusidn de Contralaria N? 193-88-CG. preoeptia que: (... el Ingenizro Residente y/0 Inspector
presentara mensualmente un informe detallado &l nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las
recomendacianes para superarlos. debienda Ia Entidad disponer las medidas respectivas;

) Que, mediante 2 RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - BM - MOY/HVCA de fegha 13 de Septiembre de 2019, se aprabs, el Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTD DEL SERVICID DEPORTIVD DEL ESTADID MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA ~ HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA con
Cddigo Unificada N° 2288338, con un presupuesta total que asciende & la suma de $/. |, 315,108.93 (Un Milldn Trescientos Duince Mil Ciento Ocha can 83/100 Soles), con
un plazo de ejecucidn de 105 dias calendarios (3.5 meses) y @ ejecutarse por la modalidad Administracidn Directa, y de acuerdo al siguiente presupuesto detallado;

¥ PRESUPUESTD TOTAL :8/.1.315,108.53 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTD DCHO MIL CON 83/00 SOLES).
> PLAZD DE EJECUCIGN : 105 DIAS CALENDARIDS (3.5 MESES)
> MODALIDAD DE EJECUCION - POR ADMINISTRACIGN DIRECTA

Que, la obra: "MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADID MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"

- PRIMERA ETAPA, se viene ejecutanda por la modalidad de Administracian Directa, el mismo que para efectos de contral y procedimientos se tiens en consideracidn la
Resolucidn de la Contralaria N2 195-88-CE aprabada el 18 de Julia de [988;

ue, el Ing. Raul Fernando Chuguillangui Herrera - Supervisor de Obra mediante la CARTA N2 002 - 2019/STEVALSAC/SUPERVISION de fecha 21 de Noviembre
Afel 2019 remite a la Municipalided Disteital de Yauli el Cronograma de Ejecucidn de Obra y Diagrama PERT - CPM de la obre: "MEJORAMIENTO DEL SERVICID DEPDRTIVD
 DELESTADID MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAUL, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, la misma que fue elaborada por el Ing. Luis Angel
De I Cruz (uispe - Residente de bra para su verificacion sobre el cantrol de avance de |3 obra y su posterior aprobacian;

ue, el Calendaria de Avance de Dbra Valorizada es: *(..) el dacumento en el que cansta |z programacidn velorizada de la ejecucian de la obra, por perindos
determinados en las Bases o en el Contrato”, EI CPM expone Ig ruta critica de un proyecta, reflejando con mayor claridad y detalle como se desarralla la ejecucitn de
partida por el contratista con sujecion &l Calendario de Avance de Dbra Valorizada, Del misma modo se puede ver si el proyecta se puede retardar en |a ejecucidn de sus
partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse como problemas climaticos y de acuerdo  la flexibilidad permitie por los tiempos de
()'*‘0 0183"'\’1);% holgura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuesto para |a ejecucion de la obra puede tomar decisiones para aliviar y/o corregir los

Qf’}:(\ &\  problemas, del mismo modo el CPM nos permite proporcionar una herramienta para controlar y monitarear el progreso del proyectn”;

1S Gereghioe \<
5 A & E‘;:‘ = {ue. la Sub Gerencia de Obras mediante el INFORME Ne 120 - 2013 - FM/SGOP/MDY - HVCA de fecha 78 de Noviembre del 2019, tomanda como referencia
h *// alaCARTAN® D0Z - 2019/ STEVALSAC/SUPERVISION del Ing. Radl Fernanda Chuquillangui Herrera - Supervisar de Dbra, infarma &l Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,

’?’04 NG \'\(F‘ que después de haber revisado el Cronograma de Fiecucian de Dbra y Diagrama PERT - CPM de la obra: "MEJORAMIENTD DEL SERVICID DEPORTIVD DEL ESTADID MUNICIPAL
OF LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, aprueba el Cronograma de Ejecucidn PERT - CPM presentada por el Ing.
Luis Angel De la Cruz uispe - Residente de Obra y salicita que sea aprabado mediante el acto resolutivo pertinente:

Oue. con INFORME N I708 - 2019 - MDY/GEDUR - EJAP de fecha de 79 de Naviembre del 2013, el Gerente de Desarrollo Urbana y Rural, hace de conocimiento
&l Gerente Municipal, que en mérito al Informe de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y en atenci6n 2 la Carta del SUPERVISOR DF NBRA y en alusidn a las normas
sobre la materia, recomienda aprabar mediante aoto resolutive el Cranagrama de Ejecucion de Obra y Diagrama PERT - CPM de la ohra: “MEJORAMIENTD DEL SERVICID
DEPORTIVD DEL ESTADID MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, can un plazo de ejecucidn de 103 dias,
de fecha de inicio 2| de Octubre del 2019 y de fecha de culminacidn 02 de Febrero del 2020:
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| Oue, el calendaria de avance de abra valorizado y la pragramacicn PERT - CPM tiene par finalidad que la Entidad controle el avance de la obra, pues le

permite identificar atrasos en su gjecucian, programar el presupuesto para el pago de las valorizaciones y de ser el caso, toma las decisiones qUe Sean NEcesarias para
culminar la obra en el plazo previsto;

\ (ue, mediante |a Resolucidn de Alcaldra N° 134-2013-ALC-MDY/HVEA, de fecha 07 de Marzo de 2019, se DESIGNA al Gerente Municipal de la Municipalidad
-+ \Distrital de Yauli
=
. v},-,‘f} Que. el Articulo 788 del Texto Unico Drdenada de I Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Beneral, en sus numerales, prescribe que la
':.f‘j;gc mg-_%ularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativas se descancentra a otros jerarquicamente dependiente de aquellos: de igual forma
“=="" menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el chieto de otorgar a los funcianarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades
P e administrativas que conciernen 8 sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentas de gestidn, los gerentes se encuentran facultados para
W \\ emitir actos administrativos;

2 Y

lue, mediante Resolucitn de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALE- MDY/HVCA, de fecha B de Mayo de 2019, se modifica la Resolugidn de Alcaldia N2 I35 -2019-
/HVEA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal. en los extremas que se detalla en la misma: y en

: ; uso de sus facultades y
/ atribuciones establecidas de conformidad can lo expuesta, asi como el Articulo 272 de |a Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y contando con el visto bueng

0 A , “ dela Sub Berencia de Secretaria General, Berencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Planeamient y Presupuesto, Gerente de Desarralla Urbana y Rural yla
== Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, ! CRONOGRAMA D EJECUCIGN DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM de la obra: "MEJORAMIENTD DEL SERVICID DEPORTIVD
OEL ESTADID MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, presentado por el Ing. Luis fingel De la Cruz
Ouispe - Residente de Obra, de acuerdo a la perte considerativa de la presente Resolucidn y de acuerdo al siguiente detalle:

CRONDGRAMA DE EJECUCIGN DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONDGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

e OEL AL MONTD % MES

0l 21-0-2019 3I-10-2019 5/.23379.9 01.86 (CTUBRE
02 0I-1-z20i8 30-11-2018 §/.150,838.03 12.03 NOVIEMBRE
03 0l-12-2019 3l-12-201 S/, 38483274 30.66 DICIEMBRE
04 0I-01-2020 31-01-2020 §/.353013.28 2813 ENERD
5] 0i-02-2020 02-02-2020 S/, 34284370 2732 FEBRERD

ARTICULD SEGUNDO: ENGARGAR, = la Gerencia de Desarrallo Urbang y Rural y a Ia Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacién el cumplimiento de lo
plasmada en el Articulo primero de la presente resolucian,

ARTICULO TERGERD: NOTIFICAR, |2 presente resolucidn a los 6rganos campetentes de la Municipalidad Distrital de Vauli para su cumplimiente, conforme

ARTICULD CUARTC: ENGARGAR, 2 Berencia de Desarrollo Urbana y Rural la notificacion del presente Acto Administrativa &l Ing. Luis Angel De la Cruz

Ouispe - Residente de Obra v al Ing. Radl Fernando Chuguillangui Herrara - Supervisor de Obra en las domicilia que corresponda, conforme al previsto en el Texta Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimienta Administrativo eneral,

ARTIGLLO QUINTO: ENCARGLIESE, 2 la Oficina de |a Imagen Institusional, la publicacidn de |a presente Resalucion en 2 pagina web oficial de la Municipalidad
Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CLUMPLASE.
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