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N°387-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 17 de noviembre del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

~ OPINION LEGAL N°408-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 17 de noviembre de 2022; INFORME
N°1377-2022-MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 14 de noviembre del 2022; INFORME N°814-2022-
MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 08 de noviembre del 2022; INFORME N°086-2022-JHA/M-MDY de fecha de
\| recepcion 07 de noviembre del 2022; CARTA N°084-2022/RC-SUPERVISION-SAN MARTIN/J.A.P.R, de fecha de
recepcion 27 de octubre del 2022; demés documentos adjuntos, ;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, sequn el numeral 175.1 del articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala
lo siguiente: “Para la suscripcion del contrato de ejecucién de abra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el
postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion
expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de
caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecucion de Cbra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de
adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza
de la contratacion lo requiera. e) Entregar los analisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales
y que-da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. f) Entregar el desagregado por
/’ partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada’; ademas el numeral

175.3 establece: “Los documentos sefialados en los literales b), c) y d) son revisados y aprobados de acuerdo al
procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del articulo 176"; asi mismo, en marco a lo citado antes, el
numeral 176.4 “Para efectos de la aprobacion de los documentos indicades en los literales b), c) y d) del numeral 175.1
del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su
conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de
conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la
version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas las observaciones del
supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final de
dichos documentos como méaximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato”;

Que, siguiendo con la normativa el numeral 176.5 establece: “Recibido el informe del supervisor, la Entidad
tiene cinco (5) dias habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los caléndarios del expediente tecnico
de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion
de controversias que corresponda’; por Ultimo, el numeral 176.6 “Mientras se aprueban los documentos sefalados en
el literal en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se consideran los calendarios del expediente
técnico de obra’
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Que, el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo,
.. dispone lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto administrativo: “17.1 La autoridad podra disponer en el
\ mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, solo si fuera mas favorable a los administrados,

Que, a través de la CARTA N°084-2022/RC-SUPERVISION-SAN MARTIN/J.A.P.R, de fecha de recepcion 27
de octubre de 2022, el Ing. José Antonio Pérez Ramos- Representante Comun del Consorcio “San Martin”, entrega a la
Entidad el Cronograma Reprogramado de la Obra: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E, SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”, ello en vista que, se ha revisado y se ha dado la conformidad por parte del Supervisor de Obra;

Que, mediante el INFORME N°086-2022-JHA/M-MDY de fecha de recepcion 07 de noviembre de 2022, el
Ing. Jimmy Huaman Alanya- Monitor de Obra, refiere que, habiendo revisado la programacion aprobada inicialmente,
asi como la reprogramacion, se concluye que tales se encuentran dentro de los nuevos plazos consentidos; por tanto,
se aprueba el nuevo programa de ejecucion de obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado
(Reprogramado). Asi mismo, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, mediante el INFORME N°814-
2022-MDY/SGSYL-EBC, remite la aprobacion del programa de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de
obra valorizado (Reprogramado); mismo que, es ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural mediante el Informe N°1377-2022-MDY/GEDUR-EACLL, por lo que solicitan su aprobacion mediante acto
resolutivo;

Que, con INFORME LEGAL N°408-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 17 de noviembre de 2022,
7 el Gerente de Asesoria Juridica, previo analisis legal del expediente administrativo, Opina: 1. Resulta procedente la
aprobacion del Programa de Ejecucion (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado (Reprogramado), de la obra
denominada: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA |.E. SAN
MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA",

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, remite los documentos del CALENDARIO
REPROGRAMADO de la obra: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA |.E. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA'. En
tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion del tal,
cuyo proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para
la ejecucion de la obra en mencién;

. Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas
%/ al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con
el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con Ia visacion
de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO (REPROGRAMADO) de la obra: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”, segun al siguiente detalle: Se reprograma a partir de octubre y se considera las valorizaciones
anteriores (MARZO-SETIEMBRE) fijas como se observa en el resumen de calendario valorizado.

Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Setiembre 2022

7S/ 58,830.607 S/ 404479.747 S/ 636354597 S/ 515869.717 S/ 538,198.95” S/ 659.236.817 S/ 682,412.63
S/ 529475 S/ 3640318 S/ 5727191 S/ 4642827 S/ 4843791 S/ 5933131 S/ 6141714
S/ 5177.09 S/ 3559422 S/ 5599920 S/ 4539653 S/ 4736151 S/ -5801284 S/  60,052.31
| s/ 6930244 S/ 47647714 S/ 74962570 S/ 60769451 S/ 633,998.37 S/ 776580.96 S/ 803882.08
S/ 1247444 S/ 8576580 S/ 13493263 S/ 10938501 S/ 11411971 S/ 139,784.57 &/ 14469877
S/ 81,776.88 S/ 562,243.03 S/ 884,558.33 S/ 717,079.52 S/ 748,118.08 S/ 916,365.53 S/ 948,580.85
0.86% 5.91% 9.30% 7.54% 7.86% 9.63% 9.97%
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Por tanto, la reprogramacion a partir de octubre quedaria como se observa en el siquiente resumen de calendario
valorizado:

Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022 Enero 2023 Febrero 2023 TOTAL

S/ 74765886 S/ 78427444 S/ 79425471 S/ 731723.01 S/ 29038245 S/ 6,843,676.49
S/ 67,289.30 S/ 7058470 S/ 7148292 S/ 6585507 S/ 2613442 S/ 615,930.88
S/ 6579398 S/ 69,016.15 S/ 6989441 S/ 6439162 S/ 2555366 S/ 602,243.53
S/ 880,742.14 S/ 923,875.29 S/ 93563204 S/ 861969.70 S/ 34207053 S/ 8,061,850.90
S/ 15853359 S/ 166,297.55 S/ 16841377 S/ 15515455 S/ 6157270 S/ 1,451,133.16
S$/1,039,275.73 S/ 1,090,172.84 S/1,104,045.81 S/1,017,124.25 S/ 403,643.23 S/ 9,512,984.06

10.92% 11.46% 11.61% 10.69% 4.24% 100.0000%

/uquu'tdacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la
,aﬁrobacmn del Programa de Ejecucion (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado (Reprogramado) de obra,
” aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

Administrativo a la Arq Vilma Llllana Gamarra Pacheco- Residente de obra; al Ing. José Antonio Pérez Ramos-
Representante Comun del Consorcio SAN MARTIN, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informaética la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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