“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Berencia de Secretaria General

Resolucitn Gerencial

N°078-2022- GM - MDY/HVCA

Yauli, 17 de marzo de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

INFORME N° 417-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de 15 de marzo de 2022; INFORME N° 141-2022/MDY/SGSyL-
EBC, de fecha 15 de marzo de 2022: INFORME N°017-2022/MDY/SGSyLIMO-KLVA, de fecha 15 de marzo de 2022: INFORME
N°0047-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 08 de marzo de 2022; INFORME N°298-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 22 de
febrero de 2022; INFORME N°092-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 21 de febrero de 2022; INFORME N°007-
2022/MDY/SGSyL/MO-KLVA, de fecha 21 de febrero de 2022; INFORME N°0055-2022/GPPMI/MDY, de fecha 17 de febrero de
2022; INFORME N°044-2022-SGP/GPP/MDY/HVCA-WACQ, de fecha 16 de febrero de 2022; INFORME N°178-2022-MDY-
HVCA/GEDUR-EACLL, de fecha 02 de febrero de 2022: INFORME N°021-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 17 de enero de 2022;
INFORME N°019-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 17 de enero de 2022; CARTA N°13-ING.AVGD/2021, de fecha 17 de
diciembre de 2021; CARTA N°017-ING.AVGD/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021; CARTA N°019-ING.AVGD/2021, de fecha
30 de diciembre de 2021, y demas documentos que obran en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N°082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contracciones
del Estado. En su Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%). 205.10. Cuando
en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
supervisor o inspector de obra a través de su anotacion en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su
ejecucion. 205.11. El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El supervisor
autoriza su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto
acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El monto a
pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales,
previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de Ia Ley. 205.12. No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para la ejecucion
de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue
dicha funcion;

Que, mediante CARTA N°13-ING.AVGD/2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, la Ing. Alicia Victoria Grimaldi Diaz,
comunica respecto a la aprobacion de mayores metrados de la obra ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES HUANCAVELICA, MARIA PARADO DE BELLIDO Y AV. FERROCARRIL DE
LA LOCALIDAD DE YAULI, DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA™:

Que, con CARTA N°017-ING.AVGD/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, el supervisor de obra, remite informe de
mayores metrados de supervision y valorizacion de mayores metrados, para su evaluacion y tramite correspondiente:

Que, con CARTA N°019-ING.AVGD/2021, de fecha 30 de diciembre de 2022, 1a Ing. Alicia Victoria Grimaldi Diaz, solicita

pago por supervicion de obra de acuerdo a la Valorizacion N°01 de mayores metrados correspondiente al mes de diciembre de
2021,
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Que, mediante INFORME N°021-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 12 de enero de 2022, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras, remite informe de APROBACION DE PAGO DEL SUPERVISOR POR LA VALORIZACION
N°01 DE MAYORES METRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021)

Que, mediante el INFORME N°178-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL, de fecha 02 de febrero de 2022, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, solicita disponibilidad presupuestal para el pago del supervisor por la valorizacion N°01 de mayores
metrados correspondiente al mes de diciembre -2021, con el siguiente detalle;

MONT ’
MONTD AVANCE DEL RETENCIGN DE 8% NETD A PAGAR
S CONCEPTD Vi (e | VALORIZADD A s PENALIDAD 2
PAGAR (3/)
$/.11,000.00 ';EZDI‘)(‘S ALZ7DE DICIEMBRE- | g 1pog $/ 83100 s/000|  s/0m0 S/ 83100
TOTAL 810% $/ 83100 /000 s/000 S/ 83100

Que, mediante el INFORME N°044-2022-SGP/GPP/MDY/HVCA-WACQ, de fecha 16 de febrero de 2022, la Sub
Gerencia de Presupuesto, opina que si se cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto de $/891.00 (Ochocientos noventa
y uno con 00/100 soles);

Que, mediante el INFORME N°0055-2022/GPPMI/MDY, de fecha 17 de febrero de 2022, la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion Institucional opina que si se cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto de $/891.00
(Ochocientos noventa y uno con 00/100 soles), y, recomienda que para la aprobacion del pago de supervisor por la Valorizacion
N°01 de mayores metrados se requiere opinion legal y aprobacion de acto resolutivo;

Que, con INFORME N°092-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 21 de febrero de 2022, la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras, solicita que se apruebe mediante acto resolutivo el pago por consultoria de supervision de obra
correspondiente a la valorizacion N°01 DE MAYORES METRADOS por el monto de S/ 891.00 (Ochocientos noventa y uno con
00/100 soles);

Que, mediante INFORME N°298-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 22 de febrero de 2022, la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, solicita opinion legal y aprobacion mediante acto resolutivo el pago correspondiente a consultoria de supervision
por la valorizacion N°01de Mayores Metrados;

Que, con INFORME N°0047-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 08 de marzo de 2022, La Gerencia de Asesoria Juridica,
menciona que se debera realizar un informe técnico por parte de La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, para determinar
si la ejecucion de Mayores Metrados causo variaciones en el plazo o ritmo de trabajo del supervisor, afectando con ello el plazo de
ejecucion de servicio de supervision de obra;

Que, con INFORME N°017-2022/MDY/SGSyL/MO-KLVA, de fecha 15 de marzo de 2022, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, concluye que se aprueba el pago del supervisor de obra por la valorizacion de mayores metrados N°01
y se reitera la solicitud de aprobacion mediante acto resolutivo el pago por consultoria de supervision de obra correspondiente a la
valorizacion N°01 de Mayores Metrados por un monto total de S/891.00 (Ochocientos noventa y uno con 00/100 soles);

Que, a través del INFORME N° 417-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de 15 de marzo de 2022, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobacion del pago correspondiente y mediante proveido N°1116-2022, la Gerencia
Municipal remite el documento para emitir resolucion;

Que, el presente tramite obedece a la aprobacion de la presente valorizacion por parte del Supervisor de Obra y la Sub
Gerencia Supervision y Liquidacion de Obras, por tanto, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural otorga la conformidad a la
Valorizacion N°01 DE MAYORES METRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE
DE 2021), de acuerdo al siguiente detalle:

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo
20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°® 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia
de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el pago por consultoria de supervision de obra correspondiente a la Valorizacion N°01 de
Mayores Metrados, por el monto de S/ 891.00 (Ochocientos noventa y uno con 00/100 soles).
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y competencias
deben tomar las acciones administrativas respecto pago de la valorizacion N°01 de mayores metrados, aprobado en el Articulo

Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para
su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo a la
Ing. Alicia Victoria Grimaldi Diaz - Supervisor de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de 1a Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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