"Aio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General

(Rasolucion Gerencial

N°081 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 03 de marzo del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe N° 0033-2021/MDY-HVCA/GAJ de facha de recepcion 17 de febrero del 2021, emiido por la Gerencia de Asesorla
ridica, el Informe N° 204-2024-MDY-HVGCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcidn 16 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de
esarrolle Urbano y Rural, el Informe N° 018-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion 25 de enero gel 2021, emitido por el {g) Sub
Gerencia de Supervision y Liguidacién, Informe N° 20-2020-MDY/SGSyL-HPE de fecha de recepcitn 10 de diciembre del 2020, presentado
por el Lic, Adm. ELMER HUAYLLANI PARI - ESPEGIALISTA ADMINISTRATIVO 1V, Resolucién Gerencial N® 202-2020-GM-MDY/HVCA
de fecha 02 de septiembre del 2020, Resolucién Gerencial N° 168-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 11 de agosto del 2020 y demas
documentos obrantes, v,

CONSIDERANDO:

Que, ias Municipalidades son érganos de Gobiermno Local, con personeria juridica de Devecho Publico tienen autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
A\ Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con e} Articulo 1l def titulo preliminar
Nde ta Ley N® 27972 - Ley Organica de Municipalidades, La autonomia que la Constitucién Polifica del Per( establece para las
*If Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobiemno, administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento
juridico;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 793-ALC-MDY/HVCA-2017 de fecha 22 de diciembre del 2017, se aprobd el
expedients 1écnico del proyecto: *“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HAGIA LAS ZONAS
AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un monio ascendenta a la
suma de S/. 639,743.45 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 45/100 SOLES),

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 168-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 11 de agosio del 2020, s aprobé la
Liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios de Supervision de la obra denominada: “GREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” con CODIGO SNIP 364076 con el monic real de cosie de Supervision que asciende a la suma de
S/ 18,667.97 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 'Y SIETE CON 97/100 SOLES);

Clue, medianie RESOLUCION GERENGCIAL N° 202-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 02 de setiembre del 2020, se aprobd,
RECTIFICAR, el error material incurrido en la RESOLUCION GERENCIAL N° 168 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 11 de Agosto del
2020 donde se aprobé la Liquidacién Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisién de fa obra denominada: “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA,
DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" con CODIGO SNIP 364076 con el monto real de costo de Supervision que
asciende 2 la suma de S/ 18,667.97 {DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES);

Que, mediante el Informe N°® 018-2021-MDY!SGSyl.-FAH de fecha de recepcion 26 de enero del 2021, emitido por e (e) Sub
Gerencia de Supervision y Liguidacion, sefiala en sus conclusiones: 1) se realizo la reevaluacion de la liquidacion técnica asl mismo el
Especialista Técnico administrativo IV realizo la reevaiuacion de Ta liquidacion financiera con el INFORME N° 20-2020-MDY/SGSylL-HPE
de fecha de recepcién 10 de diciembre del 2020, por lo cual SE APRUEBA EL PAGO DE 30% EQUIVALENTE LA SUMA DE 5/ 5,600.39
(CINCO MIL SEISCIENTOS CON 38/100 SOLES) a favor a ING, FREDY HUACCACHI HUAMAN (supervisor de obra) una vez aprobado
mediante acto resolutivo. 2) De ia VALORIZACION N° 03 del page de supervisor de obra se realiz la retencion de 10% equivalente al
monito de S/ 1,866.00 (MIL. OCHOCIENTCOS SESENTA ¥ SEIS CON 00/100 SOLES) dicho monto no corresponde la retencién acuerdo
al CONTRATO N°398-2018/MDY, por lo tanio, mencionado monte se debe devolver al supervisor de obra. 3) Enconirandose cenforme
CORRESPONDE PAGAR LA SUMA DE S/ 5,600.39 (CINCO MIL SEISCIENTCS CON 38/100 SOLES) Y DEVOLVER LA RETENCION
0% Sf 1,866.00 {MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), se detalla a continuacion:

N° DESCRIPCION MONTO (S1)
1 PAGO PENDIENTE POR LIQUIDACION {30%) 5,600.38
P DEVOLVER LA RETENGION (10%) 1,866.80

Que, el inciso 212.1 del Articule 212° del Texto Unico Ordenado de fa Ley N° 27444 det Procedimiento Administrativo General,
ta misma que sefizla que: *{...) los ertores material o aritmético en los actos adminisirativos pueden ser recificados con efecto retroactivo,
en cualguier mornento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de
.. la decision”. Prevaleclendo la conservacion del acto conforme a lo dispuesto en ei numeral $4.2.3 del Articulo 14° del mismo cuerpo
=, normativo, toda vez que, la anotacion correcta antes sefialada no impide fa decision final o el debido proceso del acto materia de correccion;
por lo gue, corresponde que por acto administralivo de similar jerarquia al referido se dispongala correccion de lo errdneamente anotado,
__j,manksniendo vigente todo o demas que contiene dicha resoiucion;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacién del Contraic de Ejecucion de Obra por la pare técnica
competente y el Area legal v estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipat en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 241 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso
20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y coniando con & visto buenc de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamianto y Presupueste, Gerencia de Desarrelle Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica,




SE RESUELVE:

"Aiin del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

Sub Gerencia de Secretarfa General

ARTICULO PRIMERQ: DEJAR SIN EFECTC, la RESOLUCION GERENCIAL N° 158-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 11 de
agosto del 2020 y RESOLUCION GERENCIAL N° 202-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 02 de seliembre del 2020.

.
£ | siguientes deialles:

DATOS GENERALES:

ARTICULD SEGUNDO: APROBAR, la Liquidacién Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisién de la obra denominada:
“CREAGION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL CP. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA -
TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” con CODIGO SNIP 364076, el mismo que consta en Dos
v {02) Archivadores, ello en merito a los fundamentos expuestos en la parle considerativa de la presente Resolucion y de acuerdo a los

“GREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P CHACARILLAS

Obra HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA ~ TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI -
HUAMCAVELICA- HUANCAVELICA”

Localidad CHACARILLA

Dislrito YAULI

Provincia HUANCAVELICA

Depariamento HUANCAVELICA

Expediente Técnico Aprobado

RESOLUCION DE ALCALDIA N 0793-ALC-MDY/HVCA-2017

Proceso de Adjudicacion

AS N° 020-2017-CE/MDY

Ejecucion de obra POR CONTRATA
Sistena de contrato A PRECIOS UNITARIOS

CONSQRCIO PERU
Conlratista

INTEGRADO POR: EMPRESA 01: INATEC S.A.C. Y EPMRESA N° 02: FAMEGESA SA.C

Represeniante legal

SRA, ANGGY MIRIAM ORTIZ RAMOS

o

Presupuesto de expediente Téchico

5/682,421.42 INC. 1GV

Monto Presupuesto contratado

5/639,743.45 INC. IGV

Facior de retacion

1.0

Plazo de ejecucién

120 DIAS CALENDARIOS

Fecha de entrega de terreno

24 DE MAYO DEL 2018

Fecha de inicio de obra

25 DE MAYO DEL 2018

Fecha termino de obra

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Residente de obra

ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS

Contrato de superviscr de obra

CONTRATO N° 398-2018/MDY

Monto Gontralo de Supervisién

S/ 18,667.97

Supervisor de obra

ING. FREDY HUACCACHI HUAMAN CIP N° 81351

RESUMEN DE LIQUIDACION:

SUPERVISION DE OBRA
T MONTO DE CONTRATO DE SUPERVISION 5/18,667.97
DURANTE EJECUCION (70%) §/13,067.58
DESPUES DE LIQUIDACION ({30%) $/5,600.39
EJECUTADO PAGO
VALORIZACION VALORIZACION % PAGADO RETENCION PENDIENTE POR
(89 {10%) LIQUIDACION
(30%)
N°01 MAYO-2018 | 691.13 3.70% 691.13 0.00 5,600.39
N°02 JUNIO-2018 | 2,795.16 14.97% 2,765.16 0.00
N°03 JULIO-2018_ | 7,026.54 37.64% 5.158.74 1,866.80
N°04  AGOSTO- | 1,911.62 10.24% 1,911.62 0.00
2024




“Ario del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General

N°05 643.13 3.45% 643.13 0.00

SEPTIEMBRE-

2018

TOTAL 13,067.68 70.00% 11,200.78 1,866.80 5,600,39

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que, una vez consentida la presente
Resolucion, proceda a realizar los trémites correspondientes conforme a los Informe N° 018-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion
25 de enero del 2021 y el INFORME N° 20-2020-MDY/SGSyL-HPE de fecha de recepcién 10 de diciembre del 2020, se detalla a
continuacion:

N° DESCRIPCION MONTO (S/.)
1 PAGO PENDIENTE POR LIQUIDACION (30%) 5,600,39
2 DEVOLVER LA RETENCION (10%) 1,866.80

- ARTICULO TERCERO: CONFORME, ai PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe adveriirse gue en caso de negligencia u
ofro anélogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL ¥ PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub
Gerencia de Supervisian y Liquidacién y demds que intervienen en la evaluacion de Ja aprobacién de la Liquidacion Técnica y Financiera
de les Servicios de Supervisidn de la obra denominada: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P.
CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULl - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA” con COMIGO SNIP 364076, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, iz respensabitidad administrativa, civii y penal, por los informes referidos en la presente
considerativa, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos
materia de la presenie Resolucion vy sirvieron de fundamento para fa emision de la Resclucién Gerencial.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adminisiracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Desarsolio Urbano y Rural y a los deméas organos estructurales, para el cumplimiento de fa presenie Resolucion.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 1a notificacién del presente Acio Administrativo al
Ing. Fredy Huaccachi Huaman en ef domicilio que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de Ja presente Resolucidn en la
pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




