“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Rasolucion Gerencial

N° 104 - 2022- GM - MDY/HVCA

Yauli, 31 de marzo de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

OPINION LEGAL N°130-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 24 de marzo de 2022; Informe N°0083-2022/GPPMI/MDY, de fecha 07 de
marzo de 2022 Informe N°0083-2022-SGPMIEI/MDY-HVCA, de fecha 04 de marzo de 2022; Informe N°280-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha
21 de febrero de 2022: Informe N°093-2022-SGOP-GEDUR/MDY-HVCA/IMRG, de fecha 15 de febrero de 2022; Resolucion Gerencial N°214-
2020-GM-MDY/HVCA, de fecha 10 de septiembre de 2020; Informe N°00028-2022-SGPMIEIMDY-HVCA, de fecha 08 de febrero de 2022; Informe
N°062-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 14 de enero de 2022; Informe N°018-2022-GEDUR/MDY-HVCA/JMRG, de fecha 11 de enero de
2022; Informe N°0416-2021/GPP/MDY, de fecha 28 de diciembre de 2021; Informe Técnico N°014-2021-SGPREI/MDY-HVCA, de fecha 23 de
diciembre de 2021: Informe N°223-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 16 de diciembre de 2021; Informe N°0211-2021-SGPREI/MDY-HVCA, de fecha
09 de diciembre de 2021: Informe N°0051-2021-SGOP-GEDUR/MDY-HVCA/EACLL, de fecha 25 de noviembre de 2021; y demas documentos que
obran el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, en concordancia con el Articulo |1 del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades, las municipalidades Distritales son ¢rganos de gobierno local y cuentan con autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, las Municipalidades son organos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 195° de la Constitucion Politica del
Per, sefiala que los gobiemos locales promueven el desarrollo y la ecenomia local, y la prestacion de los servicios pUblicos de su responsabilidad,
en armonia con las politicas y los planes nacionales y regionales de desarrollo, por lo que se ejecutd el PLAN DE TRABAJO denominado:
“INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI",

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 394-ALC-MDY/HVCA-2016 de fecha 14 de octubre del 2016 se aprobo la DIRECTIVA N°
010-2016-MDY-HVCA denominada: “DIRECTIVA PARA LA FORMUIACION DE LOS PLANES DE TRABAJO EN MODALIDAD DE ACTIVIDAD
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI", que tiene como objetivo establecer los procedimientos y Principios orientativos para formular
Planes de Trabajo en modalidad de actividad de la Municipalidad Distrital de Yauli;

Que, los Planes de Trabajo que se desarrollan en la Municipalidad Distrital de Yauli, en la modalidad de actividad es un instrumento de
gestion muy (til para cumplir objetivos y desarrollar la organizacion. Permite indicar las acciones que se realizaran, establecer plazos de ejecucion
para cada accion, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada accion. Permite, ademas, realizar el seguimiento necesario a
todas las acciones y evaluara la gestion anual, semestral, mensual segin se planifique;

Que, el numeral 6.2.10-MONITOREQ Y EVALUACION del Articulo VI de la DIRECTIVA N° 010 - 2016 - MDY - HVCA denominada: “DIRECTIVA
PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES DE TRABAJO EN MODALIDAD DE ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI" sefiala que:
“(...) el monitoreo y evaluacion esta ligada al Plan de Trabajo debe relacionarse con la eficiencia y eficacia que involucra el mejor uso de los recursos
definidos. Se relaciona con la periodicidad, técnicas y metodologia, utilizaaas por el responsable para su monitoreo y realizar los ajustes que sean necesarios
para su cumplimento y reconocer las limitaciones internas y extemas que deben considerarse para planificaciones posteriores”;

Que, mediante Resolucion Gerencial N°214-2020-GM-MDY/HVCA, de fecha 10 de setiembre de 2020, se resuelve en su articulo
Primero: APROBAR, Plan de Trabajo denominado: “INSTALACION D= AGUA POTABLE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI”, con un presupuesto de S/ 5,372.10 (Cinco mil trecientos setenta y dos con 10/100 soles);

Que, con INFORME N°0051-2021, de fecha 25 de noviembre del 2021, la Sub Gerencia de Obras Publicas, remite el informe final de
liquidacion del plan de trabajo denominado: “INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI", asimismo menciona que dicho plan de trabajo fue programado para ejecutar 610 metros lineales de linea
de conduccion; de los cuales solo se ejecutd un total de 320 metros lineales, valorizado en S/ 2,891.33, por lo que quedo como saldo la suma de
S/2,480.77;

Que, con INFORME N° 0211-2021-SGPREI/MDY-HVCA, de fecha 09 de diciembre de 2021, la Sub Gerencia de Planeamiento,
Racionalizacion, Estadistica e Informatica; remite evaluacion de liquidacion de plan de trabajo, refiere que, el plan de trabajo en mencion fue
ejecutado de acuerdo a lo programado, logrando asi el acceso de agua potable para la ejecucion, por lo que emite el informe favorable considerando
procedente la aprobacion de la liquidacion del plan de trabajo;

Que, mediante INFORME N°0223-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 16 de diciembre de 2021, la Gerencia de Asesoria Juridica,
respecto al expediente, se evidencia algunas contradicciones con las fechas de los documentos que continuacion se detallan: fechas de ejecucion,
fecha de notificacion a la orden de servicio, lo cual, no coincide con la fecha de ejecucion (..), en ese sentido recomienda hacer una mayor evaluacion
a las observaciones advertidas y hacer el descargo correspondiente mediante informe técnico;

Que, con INFORME TECNICO N°014-2021-SGPREIMDY-HVCA, de fecha 23 de diciembre de 2021, la Sub Gerencia de

Planeamiento, Modernizacion Institucional e Informatica, se pronuncia respecto al informe del parrafo anterior, a lo que refiere que se realizo la

revision y evaluacion basandose en los formatos de la Directiva N°10-2021-MDY-HVCA, sin percatarse con precision las fechas consignadas en

I los demas documentos anexados presentados por el area usuaria, ademas que el despacho asume con las responsabilidad y en coordinacion con
el area usuaria de procedera a subsanar las observaciones;
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Que, mediante INFORME N° 0416-2021/GPP/MDY, de fecha 28 de diciembre de 2021, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
se pronuncia respecto al informe final de liquidacion del plan de trabajo “INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI", quien refiere que se realizo la revision y evaluacion baséndose en los
formatos de la Directiva N°10-2021-MDY-HVCA, sin percatarse con precision las fechas consignadas en los demas documentos anexos
presentados por el 4rea usuaria, asimismo menciona que el despacho asume con las responsabilidad y en coordinacion con el &rea usuaria de
procedera a subsanar las observaciones advertidas por el asesor juridico;

Que, con INFORME N°093-2022-SGOP-GEDUR/MDY-HVCA/MRG, de fecha 15 de febrero de 2022, la Sub Gerencia de Obras
Publicas, se pronuncia respecto a las observaciones, refiere que se realizo la reprogramacion de ejecucion de obra por motivo de que la orden de
servicio N°01248 fue realizada y notificada con fecha de 08 de octubre del 2020, por ende, se dio inicio a la ejecucion del plan de trabajo el 08 de
octubre de 2020;

CRONOGRAMA RECURSOS
OBJETIVO OBJETIVO ACTIVIDADES META SETIEMBRE
GENERAL ESPECIFICO 8 9 10 1 HU | MA S/. FF | RESPONSABLE
oct. | oct. | oct. | oct.

Servicio de | Servicio de | Servicio de | Servicio
instalacion de | instalacion de | instalacion de | de
agua potable | agua potable | agua potable | instalacion GERENCIA DE
para para para operacion | de tuberia DESARROLLO
operacion y | operacion 'y |y HDPE de URBANO Y
mantenimiento | mantenimiento | mantenimiento | 1" 32mm | X X X X Ser. | 1 5,372.00 RURAL/SUB
del estadio | del estadio | del  estadio | C10 y GERENCIA DE
municipal municipal municipal accesorios OBRAS
distrital de | distrital de | distrital de | de PUBLICAS
Yauli Yauli. Yauli. longitud

total  de

610 ml.

Que, con INFORME N°0083-2022-SGPMIEI/MDY-HVCA, de fecha 04 de marzo de 2022, la Sub Gerencia de Planeamiento,
Modermizacion Institucional e Informatica, respecto a la subsanacion de observaciones plan de trabajo “INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULL", se realizo la evaluacién a todo el informe final de
liquidacion, por lo que se observa que se cumplio con la actividad con un menor costo(dando la conformidad del servicio el Sub Gerente de Obras
Publicas y por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, considerando asi el siguiente cuadro de resumen:

PLAN LIQUIDADO
N° ANO EJECUCION UNIDAD ORGANICA PLAN DE TRABAJO MONTO MONTO MONTO SALDO FOLIO
APROBADO CERTIFICADO EJECUTADO
GERENCIA DE “INSTALACION DE
DESARROLLO AGUA POTABLE
2020 URBANO Y RURAL- PARA OPERACION Y
01 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO 8/.5,372.10 S/.5,372.10 S/.2,891.33 S$/.2,480.77 87
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE YAULI"

Que, mediante la OPINION LEGAL N°130-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 24 de marzo de 2022, la Gerencia de Asesoria Juridica,
respecto a la liquidacién de plan de trabajo en mencion, Opina: se recomienda su aprobacion de la liquidacion del plan denominado: “INSTALACION
DE AGUA POTABLE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI", con un monto ejecutado
de 2,891.33 (Dos mil ochocientos noventa y uno con 33/100 soles);

Que, el numeral 84 Articulo VII-DISPOSICIONES GENERALES de la DIRECTIVA N° 010-2016-MDY-HVCA denominada:
“DIRECTIVA PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES DE TRABAJO EN MODALIDAD DE ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YAULI" sefala que: *(...) la evaluacién de los planes de trabajo en modalidad de actividad, presentados por la Gerencias, Sub Gerencias y
Jefaturas sera responsable del Sub Gerente de Planeamiento, Racionalizacion, Estadistica e Informatica;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe que la
titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos se desconcentra a otros jerarquicamente dependiente de aquellos;
de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de
gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011-2021-ALC-MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion
y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Informe Final de la Liquidacion Financiera del Plan de Trabajo denominado: “INSTALACION DE AGUA
POTABLE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAULI", aprobado mediante Resolucion
Gerencial N°214-2020-GM-MDY/HVCA, la misma que fue ejecutada por la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Yauli,
con una Inversion Total de §/. 2,891.33 (Dos mil ochocientos noventa y uno con 33/100 soles) el mismo que consta de ochenta y uno (81) folios de
acuerdo al siguiente detalle:
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PLAN LIQUIDADO
N° ANO EJECUCION UNIDAD ORGANICA PLAN DE TRABAJO MONTO MONTO MONTO SALDO FOLIO
APROBADO CERTIFICADO EJECUTADO
GERENCIA DE “INSTALACION DE
DESARROLLO AGUA POTABLE
2020 URBANO Y RURAL- PARA OPERACION Y
01 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO §/.5,372.10 §/.5,372.10 $/.2,891.33 S/.2,480.77 87
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE YAULI"

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, que existe un saldo a favor en el Plan de Trabajo citado que asciende a la suma de S/ 2,480.77 (Dos mil
cuatrocientos ochenta con 77/100), conforme se tiene en el INFORME N°0083-2022/GPPMI/MDY, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Modernizacion Institucional.

ARTICULO TERCERO: REMITIR, una copia del expediente a secretaria técnica de Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), a fin de que se
inicie las investigaciones contra los que resulten responsables respecto a la no liquidacion en su debido momento.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad de ser el caso
efectué la rebaja contable del monto total consignado y se inicie el Proceso de Transferencia Fisico - Contable del Plan de Trabajo.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administracion y Finanzas y a los diferentes
organos estructurales, para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

AD DISTRITAL DE
HUANCAVELICA



