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Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para Todos

Reasolucidn Gerencial

N*246-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 15 de junso del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Informe N® 835-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcitn 14 de junio del 2021, emitido por la Gerente de
Desamolio Urbano y Rural, el Informe N* 059-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcian 11 de junio del 2021, emitido por la
Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion, Caria N®002-2021/SUPERVISOR/.CP. V de fecha de recepcion 24 de mayo del
2021, emitido por el Ing. JUAN CARLOS PENAREZ VILCAS - Supervisor de Obra, |a Carla N® 003-2021-CONSORCIO
VILLAR.C.G/R.C, presentado por el Sr, ROOSBEL CHAVEZ GARCIA - Representante Comun y demés documentos obrantes en
el expadients administrativa, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobiemeo Local, con personeria juridica de Derecho Publice fienen autonomia
Politica, Econdmica v Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con |0 establecido en el Aricule 194° de fa
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constifucional - Ley N 27680, y concordante con el Articulo Il del Titulo
Praliminar da la Ley N° 27572 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establace
para las Municipalidaces radicaen |a facullad de ejercer actos de Gobieme, administrative y de. adminisiracion, con sujeciin al
ordenamiento juridice;

Que, de conformidad con lo previsio en la Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Conlrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N* 344 - 2018 - EF, normas que con sus comespondienies modificaionias establecen
las disposiciones y ineamientos que deben observar fag Enfidades del Estado para todos los aclos derivados de la contratacién
de béenes, servicios u obras;

Clue, al respacio s2 tiens que mediante Carta N*003-2021-CONSORCIO VILLA/R.C.G./R.C de fecha de recepcion 24
de mayo del 2021, presentado por el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO VILLA, alcanza al Supervisor de Cbra,
ACTUALIZACION DE CALENDARIO ¥ PROGRAMACION DE OBRA: “PROCEDIMIENTO DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®, para su revision y framite comespondiente, siendo que mediante CARTA N*002-
2021/SUPERVISORI.C P.V de fecha 24/05/2021 el Ing. JUAN CARLOS PERARES VILCAS an su calidad de Supervisor de Obra,
prasenta a esta enfidad, lo mismo que cuenta con aprobacitn de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural leniendo en cuenta la
documentacion adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIOD ViLLA,;

CQue, mediante INFORME N° 059-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcidn 11/06/2021, El Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, sefiala se aprueba el programa de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra;
‘PROCEDIMIENTO DE PTAR; EM EL (LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA™ la misma que ha sida ratificado en todos sus
externcs por la Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural mediante el INFORME N* 835-2021-MDYIGEDUR-FAH, debiendo
materializarse la misma mediante Acto Resolutivo,

Que, & presente tramile obedece a que el Confratisla ha presentado, CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y
VALORIZADOD DE OBRA, en donde se establece el inicio y termino de plazo de ejecucion de la obra: "PROCEDIMIENTO DE
PTAR, EN EL (LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DEYALLI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®, En fal senlide, estando a requerimiento por parfe del Contratista, la
Supenvision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE |a emisitn de! acto administrativa que apruebe el programa de ejecucion
de obra y los citados. calendarios, cuyo proposito es gue se cumpla con el objetivo del confralo dentro de los plazos contraldos
entre ambas partes para la ejecucion de |a obra en mencidn;

Que, estando a las consideracionas expuestas en los puntos precedentas y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con
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RESOLUCION DE ALCALDIA N® 105 - 2021 - ALG - MDY/HVCA, concordanta con el Articulo 20° incisa 20 v Articulo 43% de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Desamolle Urbano y Rural y 1a Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR, &l PROGRAMA DE EJECUGION DE OBRA (CPM) ¥ CALENDARIOS DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO, que establece el inicio y terming de plazo de ejecusion de la obra: "PROCEDIMIENTO DE PTAR; EN EL
(LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULl, PROVINGIA HUANCAVELICA,
CEPARTAMENTO HUAMCAVELICA”, se datalla a confinuacian;

DATOS GENERALES:
“RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
Obra : LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
‘ ALUGAR © | AMBATO
fiﬂfﬂlm - | yauw
E o - I
s | PROVINGIA . | HUANCAVELICA
. TOEPARTAMENTO ~ | HUANCAVELICA
MODALIDAD DE CONTRATA . | POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - | CONTRATO N* 170-2020MDY-HVCAICE
. [ PRESUPUESTO BASE . | 51429 20561
- | MONTO CONTRATADO | 57423,011.91
: Wi{'RJECUTOR DE OBRA . | CONSORCID VILLA
— FRESIDENTE DE OBRA ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA
/ TBUPERVISOR DE CERA . | ING. JUAN CARLOS PENARES VILCAS
JINICIO DE OBRA 22 DE MAYO 2021
FECHA DE TERMING PROGRAMADD - |20 DE JULIO 2021
PLAZO .| 60 DIAS CALENDARIOS
ADELANTO DE MATERIALES . | NO SOLICITA
ADELANTO DIRECTO © | NO SOLICITA
BRI : VAL N°01(22 | VAL N°02(01 oAb
Lo 4 pﬂEsupuEm‘u AMAYO | VAL, N° 03 (01 AL
DESCRIPCION % CONTRATADO ALSIMAYO- | AL3OJUNIO- | "oy 55001
COSTO DIRECTO 3031 1130 21,610.60 233.911.81 47,588.90
GASTOS GENERALES 12% 36,3713.38 2583.27 28.060.42 571067
UTILIDAD 5.268324% 19,000.00 1,354 .62 14,662.35 2,983.03
SUB TOTAL 358,484.67 25,558.49 276,643.58 56,282.60
GV 18% 54,527 24 4,600.53 4979584 10,130.87
PRESUPUESTO TOTAL 42301181 30,150.02 326,439.42 66,413.47
PORCENTAJE EJECUTADO 100% 7.15% 77.17% 15.70%

VAL, N° 01 {22 AL 31 MAYD-2021) 30,159.02 T 7.4%% ' 7.13%

VAL N° 02 (01 AL 30 JUNIO-2021) 126,438.42 T747% B4.30%
VAL N° 03 (01 AL 20 JULIO-2021) 6641347 15.70% 100.00%
_ TOTAL 401191 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacian del
Cranograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion,

ARTICULO TERCEROQ: NOTIFICAR, Ia prasente Resolucidn a los drganes competentas de k2 Municipalidad Distrital de
auli, para su cumplimiento, conforme a ley

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desamolio Urbang y Rural la notificacion del presente Acto
Adminisirative al Ing. Juan Caros Pefarez \ileas - Supenvisor de Obra v al Sr, Roosbel Chavez Garcia - Represeniante comin
del CONSORCIO VILLA, en los domicilios que cormesponda, conforme &l previsio en &f Texto Unico Ordenada de la Ley N 27444
- Ley del Procedimienta Administrative General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica & Informatica la
publicacidn de la presents Resolucion en e portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, ::ouumaupse. CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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