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Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para Todos

Resolucign Gerencial

N° 268-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 13 de julio del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Infarme N® 971-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 09 de julic del 2021, emifido por el Gerente de
Desamolio Urbano y Rural, el Informe N*116-2021-MDY/SGSyEBC de facha de recepcion 09 de julio del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervisidn y Liquidacion, la Cara N°003-2021/Y AULI-S0-RMAP de fecha de recepcion (4 de junio del 2021, emitido
por el Ing: Martin R, Alcoser Porras Supervisor - Supenvisor de Obea, ka Carta N°006-2021-CONSORCIQ UNION de fecha 21 de
mayo del 2021, presentado por el Ing. Yoel Alex Martinez Cervan — Representante Comin, el Carta N*001-2021-CONSORCIO
UNICH- AAMM/RO de fecha 21 de mayo del 2021, presentado por el Ing, Alain Morales Martinez — Representanie Comin y demas
documentos obrantes en &l expediente administrativo, ¥,

CONSIDERANDQ:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecha Poblico fienen autonomia
Politica, Econtmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con |o establecido en el Afticulo 194° dela
Constifucin Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27880, y concordante con el Articulo 1| det Titulo
Preliminar de la Ley N° 27572 - Ley Crgénica de Municipalidades. La autonomia que la Gonsfitucion Politica del Penl establece
para las Municipalidades radica en la facultad de efercer actas de Goblemo, adménistrativo y de administracion, con sujecidn al
ardenamiento juridica;

Que, da conformidad con o previsio en la Ley N® 30225, que apryeba la nueva Ley de Confrataciones del Estado y su
Reglamento aprobada por el Decreto Supremo N°® 344 - 2018 - EF, normas que con sus corespandienies modificatorias establecen
las disposicionss y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos denvados de fa contratacion
de blenas, servicios u obras;

CQlue, al respecto se tiena que mediante CARTA N*001-2021-CONSORCIO UNION-AAMMRO de fecha 21 de mayo del
021, presentado por el Residanle de Obra, alcanza al Representante Comin, CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO PROGRAMADC: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA} SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO IRRDSCA - SAN JUAN DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAUL!, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para su revision y frémite correspondiente, siendo que mediante
CARTA N*003-2021YAULI-S0-RMAP de fecha 04/06/2021 el Ing. Martin Renzo Alcoser Porres en su calidad de Supervisor de
Obra, presenta & esta enfidad, lo mismo que cuenta con aprobackin de 1a Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural leniendo en
cuenta fa documentacibn adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIO UNION;

Cue, mediante INFORME N° 116-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcidn 09072021, El Sub Gerentz de
Supervision y Liquidacion, sefiala se aprueba el programa de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado:
*RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
BARRID IRROSCA - SAN JUAN DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAUL!, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” la misma que ha sido ratificado en todos sus externcs por la Gerencia de Desarrolio
Urbano y Rural mediante e INFORME N* 971-2021-MDY/GEDUR-FAH, debéendo materiaiizarse la misma mediante Acto
Resoluthvo,

Cue, el presente tramite cbedece a que el Contratista ha presentado, PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA
(CPM) ¥ CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, en donde se establece el inicio y terming de plaze de ejecucion
de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE BARRID IRROSCA - SAN JUAN DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". En fal senfido, estando a requerimiento por pare del Contratista, la
Supervisidn de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la emisién del acto administrative que apruebe programacion de efecucion
de obra v los citados calendarios, cuyo propdsito es que se cumpla con &l abjetivo ded contrato dentro de los plazos contraidos
enire ambas partes para la ejecucion de la obra en mencitn;

io de 1962, S€

www.muniyaull.gob.pe
Munl Yauli - Hvca ! Av, 23 do Junie S/ Yaull - Huosnecovolicn
'F Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Tell: 067 - 830010

Creada el 23 de Jun




" y u_% " Ao del Bicentenario del Perd: 200 Afos de Independencia”

; s B e Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

Que, estando a [z consideraciones expuesias en los puntos preaadentas ¥ &n uso de las facultades conferidas al
Gerente Mmlclp-al en mésito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N* 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, v modificada con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALG - MOY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la
Ley Organica de Municipalidades - Lay N° 27872 v contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secrefaria General, Gerencia
de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desamolio Urbano y Rural y ka Gerencia da Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, i3 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA (CPM) ¥ CALENDARIOS DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO, que eslablece el inicio v terming de plaze de elecucitn de 2 obra: "RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LAY SISTEMADE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO IRROSCA -
SAN JUAN DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YALULI, PROVINCIA DE HUAMCAVELICA, DEPARTAMENTD DE
HUANCAVELICA", se detalla a continuacian;

- DATOS GEMERALES:
[ T*RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)
Obira SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO IRROSCA-
SAN JUAN DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA™.
Localidad : | BARRIO IRROSCA - CCARHUACC
Distrito | YAUL
==y Provincia ;| HUANCAVELICA
Departamenta .| HUANCAVELICA
Modalidad de conrala__ POR CONTRATA - PRECIOS UNITARICS
Contrato de ejecucién de obra CONTRATO N° 03/OBRAMDYHWCASZ021
Presupuesto base da obra 5712149143
Fackor de relacidn 0.9
Presupuesto de obra conbratado : |57105,342.29
Adelanto directo 10% WO SOLICITADO
Adelanto de materiales 20% NO SOLICITADOD
Garantia de fiel cumplimianto 51 10,934 23 [CARTA FIANZA N* 3002021018721)
Confratista de obra : | CONSORCIQUNIGN
- [ INVERSIONES YAMC E.LR.L. con RUC N° 20603233388
: | ASIRI CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C. con RUC N* 20634266465
Representante comun . | SR. YOEL ALEX MARTINEZ CERVAN con N° DNI 42103215
Plazo de efecucion : | 45 DIAS CALENDARIQS
Fecha entrega de terreng ¢ | 15 DE MAYO DEL 201
Fecha de inicio de obra ;| 22 DE MAYQ DEL 2021 |
Facha de térming programado . | 05 DE JULIQ DEL 2021 |
Residenta de cbra . [ ING. ARMANDO ALAIN MORALES MARTINEZ l
Contrato de supervisor d€ obra__| : | CONTRATO N° 173-2020MDY-HVCAICE
Monie Contrato de Supervisidn : | 5/ 6,075.00 |
Supenvisor de obra . | ING, MARTIN RENZO ALCOSER PORRAS |

WAL N® 01 (22 AL 31 M.i.ﬂ-221} [ 22,.6‘3 | . Eﬂ. B

WAL N° 02 {01 AL 30 JUNIO-2021) £5,469.30 78.16% 58 B0%

WAL N* 03 {01 AL 05 JULID-2021) 1.308.30 1.20% 100.00%
TOTAL 10934228 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a |a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisidn
y Liquidacidn que dentro de sus funciones y competencias deben fomar tas acciones administrativas respecto a la aprobacidn de
programaciin de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Cbra Valorizado, aprobado en e Articulo Primero de la
Presente Resolucian.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucitn a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimignto, conforme a ley,

ARTICULO CUARTOQ: ENCARGAR, a Gerencia de Desamolle Urbano v Rural |a notificacion del presente Acto
Administratvo al Ing. Martin Renzo Alcoser Porras = Supervisor de Obra v gl Ing. Yoel Alex Martinez Cenvan - Represeniants
comin def "CONSORCIO UMION", en los domiciios que comesponda, conforme al previsto en el Texta Unico Ordenado de la Ley

ARTICULD QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética ta
publicacion de & presente Resolucion en el porial institucional de ks Municipalidad Distrital de Yaull,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARGHWESI_E,_

|DAD DISTRITAL D&
- HURRCAVEL LA
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