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>/ Distrito Emprendedor del Bicentenario

Gobierno Para Todos

“Aﬁu del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
.~ Sub Gerencia de Secretarfa General

N°347-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 03 de setiembre del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
' i T

VISTOS:

El Informe Legal N°0288-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 02 de setiembre del 2021, .emitido:por la
\Gerencia de Asesoria Juridica; el Informe N*1264-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 25 de agosto del 2021, emitido”
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°193-2021 -MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 24 de agosto del
// 2021, emitido porla Sub Gerencia de-Superyisiony Liquidacion; la Carta N° 011-2021/SUP.-CASTILLAPATA de fecha de recepeion
_23.de"agosto del 2021, presentado por |a el Ing. Radl Anyaipoma Bendezu — Supervisor de Obra y deméas documentos obrantes «:+
" en el expediente administrafivo, y; oy ’

%

27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobiemo Locales, tienen autonomia Politica, Econdmica y -

" LT 5 &= ¥ ' ;‘fé&é;i:‘-
'CONSIDERANDO: " il s e : L.oad ¥

; Que; conforme a lo establecido por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado.por el Atticulo

Unico'de la Ley N° 28607, en concordancia con el Articulo Il del Titulo -Preliminar de la Ley Organica nicipalidades Ley N° e §

Administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de.ejercer actos de Gobiérmo,
- administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico; — A
e " Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 033-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 06 de'a 2
L 7" Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N°01 de la Obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL'SERVICIO DE AGUA
(7 % POTABLE E INSTAUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES EN.
J/f ‘ ‘F"':—ﬁg\)ﬁ EL CEE\JTRO POBLADQO -DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”,~conforme a los™
WS\ ceoik =) fundamentos esgrimidos en la presente Resolucion 'y, ot Y s

Lo/ e TQue; mediante Laudo Arbitral N°04 manifiesta lo siguiente: QUINTO.- DECLARAR FUNDADA; la quinta pretension en
: consecuencia ordenar, a la Entidad conjuntamente con el Consorcio realizar las rectificacionies del Proyecto'y del Expediente de
Adicional Deductivo-N®1, a partir del segundo dia siguiente de notificada la homologada de la presente fransaccion, continuandose
con elramife que corresponda, y posteriormente LA ENTIDAD y EL CONSORCIO evaluaran |a necesidad de implementar nuevos
adicionales o deductivos de obra, que fuesen necesarios paEé;la buena?'tulminégpfsn delproyecto; .

il 8- W 01 @

. Que, mediante ACTA'DE PACTACION DE PRECIOS de fecha22 e julio.del 2021, se retinen el Gerente de Desarollo
Rural y Urbano, el Sub, Gerente de Supervision deLiquidacion, el Supervisor de Obra, el Ejecutor de la.Obra (CONSORCIO
HUANCAVELICA) y el Residente de Obra para la gvaluacion de las partidas observadas por.el Contratista y en estricto
cumplimiento al Reglamento de la Ley de Cor,;t;ata_cione'sgel estado, en el cual se sintetizo.ald PACTACION DE PRECIOS;
# ] e i L Lss B

i ““'Que, mediante Carta N°011-2021/SUP.-CASTILLAPATA el Ing- Raul Anyaipoma Bendezu, manifiesta la rectificacion’,
del presupuesto adicional deductivo'N°01 en referencia al Laudo Arbitral N°4 y al At. 175 del Reglamenfo de_la Ley de *
Contrataciones del Estado, asi mismo la Sub Gerencia.de Supervision y Liquidacién eleva el Informe N°193-2021-MDY/SGSyL~. |
EBC ala Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicitando la modificacién ala Resolucion Gerencial N°033-2019-GM-MDY/HVCA, "
el cual mediante Informe N° 1264-2021-MDY/GEDUR-FAH el Gerente de Desarrolo Urbano y Rural, solicita modificacion de.la *
VCA, en cumplimiento al Laudo Arbitral Resolucion.N°04 'y conforme a las normas ./

Resolucion Gerencial N°033-2015-GM-MDY/H
legales; . o b

Que, el articulo 212° del Texto- Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS prescribe: “212.1 Los errores material ‘o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto,retroactivo, en cualquier momento, de oficio 0 @ instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su ‘contenido i el sentido de la decision. 212,2 La rectificacion”adopta las formas y
modalidades de comunicacion o publicacion que comesponda para el acto original; o £y

" Que, estando a las consideréiiénééf%kpdest_a’"’s’ &n-los. puntos precedentes y en uso de las facultades confefidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE AJ_.CA].DIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° defa. .. -
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Gobierno Para Todos

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Anos de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General

T Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretana General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Jundlca ; -
?}, |\ SERESUELVE: : .

<l

e }fﬁ ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR en parte la RESOLUCION GERENCIAL N°033-2019-GM-MDY!HVCA de fecha

40 & “de abril del 2019, con respecto a las correcciones al presupuesto de acuerdo a los costos del Exped:ente Técnico, en .
4M2A\ﬁ- “Gumplimiento al Laudo Arbitral Resolucion N°04 de fecha 15 de septiembre del 2020 donde declara y.ordena a la Entidad y el

Consorcio realizar las rectificaciones del Proyecto yde1 Expediente Adicional Deductlvo N°01; quedando redactado de la siguiente
_Mmanera: 5

APROBAR, la. Rectif cacion del Adicional -y Deducnvo N°1 del Proyecto denommad0 ‘MEJORAMIENTO sfend
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE_AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, _
DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA-HUANCAVELICA‘ en referericia al Laudo Arbitral Resolucuﬁn N°4 g
acuerdo con las pamdas que se detallan a cont i

/ 2 pHT L

O DISTASN, : , : -10 DN 88. %
o ‘S;;:I‘I)N\ST E INSTALACION DE TUB. PVC SAP C-10 8.5mm m 44433 28.01 244568 ¢ &
03.02.01.01 M 4
SUMINISTRO E INSTALACI ONES DE ACC. PARA MONTANTE DE @ 2 und 8.00 81.75 654.00
03.03.01.01 |1/2"
TANQUE DE AGUA DE 600 L INC/ACCESORIOS und 1.00 592.44 592.44
03.05.01
SUM.E INST. CASETA 1.7X1.8 H=2.00 Pl HA JALADA
e=1/27" C/TUBO 1 1;2?(1 : e und 1.00 111793 1,117.99
03.05.02
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CASETA m2 13.30 10.06 13380 |
03.05.04 ‘
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA
CONTROL DE 2" - = und 4,00 444,16 1,776.64
04.04.01.01
ENTIBADO CORRIDO DE ZANJA HASTA 5.50 DE PROFUNDIDAD ml 270.44 18.86 5,100.50
05.02.02
SOLAQUEADO DE BUZONES DE INSPECCION m2 892.71 17.50 15,622.43
05.05.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA P/BUZONES m2 34.18 537 183.55
‘ 05.02.01.01
2 ] TAPA METALICA DE 0.80X0.80 PLANCHA ESTRIADA und 1.00 280.56 280.56
;’ 06.04.07.01

De lo anterior en resumen los montos ascienden’a:

[ dy 01. a res Merados Sistema De Agua Potable _.5/103,802.10 . 4 W
: 02. Adicional Mayofes Metrados Sistema De Alcantarillado’ , 51475,136.84 .. - W -
03. Adicional ObrasComplemenlanas Slstema DeAguaY S &L
Alcantarillado - : 4 1. 5/213,582.81
Gastos Generales " ' 8. = -5/68,949.39
Utilidad 88 8.00% &5 ned 0 i i S/63,401.74
Sub Tofal ~ = . W N ] $/924,872.88
Impuesto IGV__18.00% ' S/166,477.12
Presupuesto Adicional S/ S/ 1,091,350.00
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De lo anterior en resumen Ios monfos ascrenden a 3

01 Deductivo de obra Slstema De Agua Potable - _5/-184,361.39
02. Deductivo de obra Sistema De Alcantanllado “ 8/ -668993.19
c::sto Directo Tofal S/ T  5/-853,354.58
5 Gaslos Generales . 8.70% S/-74,241.85

M Utilidad ~ "8.00% S/.-68,268.37

Sub Total i ] Lt 8] 995,864.7T9
o Impuesto IGV  18.00% 1" S/ -179,255.66

Presupuesto Adicional sl gt L% 81-1,75,120.46

4 f;”
“Del comparativo entre el presupuesto deductivo y aducuonal tenemos un porcenta]e de mcidenc:la de 1 42% con respeclo aI
presupuesto inicial que asciende a 5'917,740.30,

Del comparatuvo entre el presupuesto adicional y deductivo se tiene lo sugurente

SISTEMA DE AGUA POTABLE $/184,361.39|  5/103,802.10] ..-5/80,559.29| _
[SISTEMA-DEALCANTARILLADO 5/668,993.19|  5/475,136.05 5/193, g57,14| et 7
[OBRAS COMPLEMENTARIAS AGUA POTABLE Y - i ,

ALCANTARRILLADO $/213,582.81 $/213, 532 81

COSTO DIRECTO TOTAL 5/853,354.58| -.s/792 520.95 e 33.6

GASTOS GENERALES 8.7% 5/74,241.85]

UTILIDAD 8% — 5/68,268.37 :

SUBTOTAL -« 5/995,864.79 ]
- [1IGV 18% A - 5/179,255.66 S/166,476.95 7 %
rnésuiiussrorom; e e 's11,175,1zo.45 §/1,091,348.91|

: ARTiCULO SEGUNDO CONFORME al PRINCIPIO.DE RESPONSABILIDAD debe adverisrse que en- 50 de
negligencia u otro_analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de los suscnblentes de dichos
documentos; quienes, de acuerdo,a su especialidad, brindaron su ogﬁmén sobre los naghos materia de Ia presente Resolucién y
sirvieron de fundamento parala emision de la Resoluclén Gergnmal

.“‘ x‘;

Distrital de Yauli, conforme a Ley para su. cumplumeﬁ 0.

ARTiCULO CUARTO ENCARGAR a Gerencua de Desarrolio Urbano y Rural la notifi cacion del presente Acto
_Admmlstrailvo al Ing. Ral Anyaipoma Bendezu - Supery!sor de Obra y a la Sra. Sandra Estela Baldeon Céndor - Represéntate

Legalde la Empresa Ejecutora, en los domlcdfos que corresponda, conforme al prewslo en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 Ley del Procedlmiento Admlmstratwo General. _ 1 T

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Unidad de Imagen Insutucmnal y Unidad de Estadlstnca e Informéuca Ia .
pubhcacmn dela presente Resolucion en el | portal nstitucional de la Municipalidad Dlstntal de Yauh ’

~REGIST '\__ZsE COMUNIQUESE, CUMPLASEYARCHNESE

/ __-Hu

HUNFCI?ALFDA"‘ géTAL e /

Ll 4 \. ESCOBAR
T mw n«uwcm
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