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(Resolucion CGerencial

N®190 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 25 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 174 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha de recepcion 21 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia
de Asesoria Juridica; INFORME N° 757 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 18 de Agosto del 2020 emitido porla
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 011 - 2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 17 de Agosto del 2020
emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas; CARTA N° 003 - 2020 - MDY/SOJAVE de fecha 17 de Agosto del 2020 presentado por el
Arq. Alvaro Vivanco Escobar en su calidad de Supervisor de Obra; INFORME N° 040 - 2020 - MDY/RO/LDQ de fecha 13 de Agosto del

2020 presentado por el Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe en su calidad de Residente de Obra y demés documentos que escoltan el
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pliblico tienen autonomia Palitica,
Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680: y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N°
A\ 27872 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de Septiembre de 2019, se
aprobo, el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA con Codigo Unificado N° 2288338, con un
presupuesto total que asciende a la suma de S/ 1, 315,108.93 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO CON 93/100
3 »%,  SOLES), con un plazo de ejecucion de 105 dias calendario (3.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad Administracion Directa:

\ Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N° 0155 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 17 de Julio del 2020 se aprobé el
ADICIONAL N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
ISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por el monto S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES) el mismo que se encuentra detallado en el expediente tecnico que forma
parte de la presente Resolucion:

Que, mediante Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG, de fecha 18 de Julio de 1988, se aprobo normas que regulan la
ejecucion de las obras publicas por Administracion Directa, la misma que en su numeral 10 de su Articulo 1° establece que: “(...) los
€gresos que se efectien en las obras deben ser concordantes con el Presupuesto Analltico aprobado por la Entidad. Por lo que en
cumplimiento de la normatividad vigente es imprescindible la aprobacion por la Entidad el presupuesto de la obra indicada, sustentada en
la variacion de precios de mercado, ampliacion de plazo que genero el incremento del presupuesto de Costo Directo y Gastos Generales,

estos factores hacen que el presupuesto de la obra refleje variaciones ¥ necesariamente modificaciones en Ja estructura del presupuesto
inicial de la obra™

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA, publicado en el diario oficial “El Peruano’ ¢l 11 de Marzo del 2020, se
declard la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario por la existencia del COVID -19 y se dictaron
~\\ medidas de prevencion y control para evitar la propagacion del COVID -19, siendo prorrogado & partir del 10 de Junio de 2020 hasta por
"] = 1| un plazo de noventa (90) dias calendario mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, precisado por los Decretos Supremos N°s 045 - 2020 - PCM y 046 -
2020 - PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena) asi como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de transito, por las graves circunstancias que afectan
la vida de la nacion a consecuencia del brote del COVID - 19; habiéndose prorregado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N°s
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051 - 2020 - PCM, 084 - 2020 - PCM. 075 - 2020 - PCM, 083 - 2020 - PCM, 094 - 2020 -PCM. 116 - 2020 - PCM y 135 - 2020 - PCM,
respectivamente, hasta el 31 de Agosto de 2020,

Que, mediante INFORME N° 040 - 2020 - MDY/ROILDQ de fecha 13 de Agosto del 2020, el Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe
- en su condicion de Residente de Obra, solicita la aprobacion de la 1ra modificacion del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL
_ [*N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNIGIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
* s AU+ YAULL- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, quien sustenta Ia necesidad debido al Estado de Emergencia Nacional
NS4 A TN al aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del
T—— COVID - 19 decretado por el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prorrogas; la inclusion de servicio de corte v sellado en las junta
de dilatacién. entre otros aspectos que se detallan en el informe citado;

Que, mediante INFORME N° 011 - 2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 17 de Agosto del 2020, la Sub Gerencia
de Obras Publicas remite al Gerente de Desarrollo Urbana y Rural, los Informes emitidos por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra,
sefialando que conforme a los antecedentes y justificacion informada por los mismos, resultando procedente |a aprobacion de la 1ra
modificacion del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA,
conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DE DESAGREGADO MODIFICACION N° 01 ANALITICO DE GASTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 1 - 2020 I
ESP, GAS. DESCRIPCION > SR T L e

%(nle3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL SRR et %,542.52
% 8| w | COSTO D CONSTRUCCION POR ADMENISTRACION DIRECTA. BIENES = 99,960,00
%[ % s COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 33,735.69
%[5 m | 4 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES COMPRA DE BIENES 635.00
%3] w |5 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES - SERVICIDS 9,289.85
% |8 w5 COSTO OF CONSTRUCCION SUPERVISION - SERVICIOS 264166
%[5n| w5 | COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS 2,868.20

PRESUPUESTO TOTAL LR!\.E?I.SZI

I RESUMEN DE DESAGREGADO MODIFICACION N° 01 ANALITICO DE GASTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 1 - 2020

%[5 w3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 2,502.52
IR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-FIENES = | 100,595.00
HERE (COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SEAVICIOS | 54,535.00
PRESUPUESTO TOTAL 18167252

Que, los gastos que se efectien con cargo a la obra, deben ser concordante con el presupuesto analitico de la obra que se
han aprobado en el expediente técnico como o sefiala la Resolucion de Contraloria N° 195 - 8 - CG. Toda obra por administracion directa,
antes del inicio de su ejecucion debera de contar con el expediente técnico aprobado por el titular del pliego o funcionario que tenga
facultades delegadas para aprobarlo. Este expediente técnico debers de estar comprendido por memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, metrados, Presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y ejecucion de obra;

53 Que, mediante INFORME N° 757 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 18 de Agosto del 2020, el Gerente

~//de Desarrollo Urbano y Rural, recomienda aprobar la 1ra modificacicn del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01 de la
./ obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, conforme lo solicitado en el INFORME N° 011 - 2020 - JLBM/SGOP -
GEDUR/MDY - HVCA de la Sub Gerencia de Obras Piblicas;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 174 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion
21 de Agosto del 2020, luego de Ia revision del expediente y de acuerdo con lo informado técnicamente por el Supervisor de Obra y por la
Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural concluye que de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del Articulo 1° de la Resolucion de
~| Contraloria N° 195 - 88 - CG corresponde aprobar la 1ra modificacion del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01 de I
h obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNIGIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
* /' HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA;

TN
= Ay

Que, habiendo sido evaluado ¥ revisado la 1ra modificacion del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01dela
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, por la parte técnica y legal competente y estando a las consideraciones
expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de Ia RESOLUCION DE
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ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y
Finanzas, Gerencia de Planeamiento ¥ Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la 1ra modificacién del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01 de
la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, obra que viene siendo ejecutando via Administracion Directa, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en_el INFORME N° 011 - 2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA emitido por la Sub Gerencia de Obras
Publicas de la Municipalidad Distrital de Yauliy de acuerdo al cuadro del desagrado del presupuesto analitico qQue se anexan en el siguiente

detalle:

RESUMEN DE DESAGREGADO MODIFICACION N° 01 ANALITICO DE GASTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 1 - 202,

ijm_ = :’
ESP. GAS. DESCRIPCION

(% |23 9 ] 3 COSTO 0E CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL e i 6,542.52
AFFIERN COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES i 5 = = 59,960.00
IR COSTD DE CONSTRUCCION POR ADNINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 35,735.69
%3] w4 COSTO DF CONSTRUCCION GASTOS GENERALES COMPRA OF BIENES £35.00
| 26 | .. &m
EA R TR £OSTO DE CONSTRLICCION GASTOS GENERALES SeRVICIDS = e N 5,209.45
Blwls COSTO BE CONSTRUCCION SUPERVISION SERVICIOS 264166
IR COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVIION 85820
PRESUPUESTO TOTAL 181,672.52
| RESUMEN DE DESAGREGADO MODIFICACION N° 01 ANALITICO DE GASTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 1 - 2020 ]
HEERE COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTAACION DIRECTA  PERSONAL [ 26,5425
A EIEER COSTO DE CONSTAUICCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES | 100,535.00
%|nlw|s |COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIIOS ] 54,535,00
PRESUPUESTO TOTAL 181,672.52

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrolla Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Plblicas, la

7 ejecucion del proyecto aprobado, con las previsiones presupuestales correspondientes y demas pracedimientos pertinentes que conllevan

3la formal ejecucion del proyecto, de conformidad a las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro

‘/ analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia

de Obras Publicas, Supervisor de Obra, Residents de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la aprobacion de Ia 1ra
modificacion del Analitico Desagregado de Gasto del ADICIONAL N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAUL, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA,

7\ sobre posibles hechos ¢ indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes téenicos referidos en la
~fresente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia
€ la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucian Gerencial.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo
al Arq. Alvaro Vicente Vivanco Escobar - Supervisor de Obra y al Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe - Residente de Obra, en los domicilios
que corresponda, conforme al previsto en el TUQ de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos compelentes de la Municipalidad Distrital de Yaull,

'\ para su conocimiento y demas fines.

REGISTRESE, COMUNIQ ‘?
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