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N°209 - 2020 - GM - MDY/HVCA

» / Yauli, 08 de Septiembre del 2020

T _,I'_ 4 / EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
e VISTOS:

El INFORME N°® 902-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 07 de Septiembre del 2020
emitido por la Gerencia Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 092-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha
07 de Septiembre del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 021-
2020-MUN.DIST. - YAULI/GDUR/SO-RCR de fecha 01 de Septiembre del 2020 presentado por el Ing. Raul
Curasma Ramos y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
Ublico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de
“/- 1= conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de
vivy Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N°
. / 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas
que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u
obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189-2019-GM-MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre
del 2019, se aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON
GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADOQ VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE
YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Cadigo
Unificado N° 2450803, con un monto total ascendente a S/. 346,182.78 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 78/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del

2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad
de CONTRATA A SUMA ALZADA,;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 009-2019/GM/MDY de fecha
13 de Diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribio contrato de Ejecucion de obra (como
resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 017 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera
Convocatoria), con la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L.”, para la ejecucion de la obra: “CREACION DE LA
=~ [LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
~// SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", por un monto ascendente a la suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta
y Cinco (45) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
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i Que, mediante el numeral 1 del Articulo 208° del Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley
,m\ de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: “(...) en

"~ la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademo de obras y solicita la
i, - recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo ho mayor de cinco (5) dias posteriores a la
“-anotacién sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas
/v calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuademo de obra y emite el certificado de conformidad

"‘* técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente
técnico de obra y las maodificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo”;

Que, el numeral 2 del Articulo 208 de la citada norma establece que: *(...) denfro de los dos (02)
dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité
de recepcion. El comite esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, segtin corresponda a la naturaleza de los trabajos”;

Que, el Comite designado conjuntamente con el Contratista y el Supervisor de Obra procederan a
verificar el cumplimiento establecido en los planos y especificaciones técnicas de la Obra, y las que sean

necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor a 20
dias de siguientes de realizada la designacion;

Que, el referido comité luego de culminada la verificacion levantara un Acta que sera suscrita por
Miembros Integrantes y el Contratista. En el Acta incluiran las observaciones si las hubiera, de no existir

observaciones se procedera a la recepcion de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el
Contratista;

=
Que, con fecha 31/08/2020 de Agosto del 2020, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 064
\ del Cuaderno de Obra comunicando la culminacién de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
| CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por lo que
solicita la recepcion de la misma. A su vez mediante INFORME N° 021-2020-MUN.DIST. -
YAULI/GDUR/SO-RCR de fecha 01/09/2020 el Ing. Raul Curasma Ramos en su calidad de Supervisor de
Obra presenta a la Municipalidad Distrital de Yauli, la Constancia de Conformidad Técnica de la Obra en
mencién para que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion designe el Comité de Recepcion de Obra
ya que se ha culminado la ejecucion al 100% (de acuerdo al Expediente Técnico);

Que, asimismo es necesario sefialar que el acto de la recepcion de obra es un acto de control que
" se produce con posterioridad a la culminacién de la obra, cuya actividad implica las verificaciones del fiel
.'“‘_; cumplimiento de lo establecido por los planos y especificaciones técnicas, dentro del cuyo contexto, de ser

necesario se efectuaran las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y
equipos;

Que, mediante INFORME N° 092-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 07/09/2020 la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, propone a los profesionales para el Comité de Recepcion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a fin de realizar la verificacion de la obra, estando a que el Ing.
Raul Curasma Ramos en su calidad de SUPERVISOR DE OBRA comunicé que se ha culminado la
ejecucion al 100% (de acuerdo al Expediente Técnico);

Que, mediante INFORME N° 902-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 07/08/2020, el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, recomienda aprobar la conformacion del Comité de Recepcion de la obra;
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA
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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, conforme lo solicitado por la Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la aprobacion del el Comité de Recepcion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” por la parte técnica competente y estando a las consideraciones
expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito
de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20°
inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N® 27872 y contando con la visacion
de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
\'".__Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, el COMITE DE RECEPCION de la obra: “CREACION DE
LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
~SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

. HUANCAVELICA”", ejecutado por la modalidad de Administracién Indirecta ylo Contrato conforme al
) siguiente detalle:

TITULARES
» Ing. FELIMON ICHPAS LOAYZA : PRESIDENTE
Sub Gerente de Proyectos
> Ing. RUBEN DE LA CRUZ QUISPE : MIEMBRO |
Sub Gerente de Planeamiento Urbano, Catrasto y Transporte
» Ing. RAUL CURASMA RAMOS : ASESOR TECNICO DE COMITE

Supervisor de Obra

SUPLENTES

» Arq. FERNANDO ALVARO HUAMAN : SUPLENTE |
Gerente de desarrollo urbano y Rural

Ing. RUDY QUISPE CONDOR : SUPLENTE Il
Sub Gerente de Supervision y Liquidacion

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE, al Comité designado en el Articulo precedente observar

los procedimientos y plazos que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento establecen, para la
recepcion de obra.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los integrantes y a los organos
competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del
presente Acto Administrativo al Ing. Radl Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Rubén Meza
Chuco - Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", en los domicilios que corresponda,

conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de Ia
presente Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.
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