“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” B
Resoluciéon Gerencial 1°
N° 261-2023- GM-MDY/HVCA - REhas BN 2B3EI

Yauli, 14 de julio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

EI INFORME LEGAL N°192-2023-GAJIMDY/HVCA, de fecha de recepcion 14 de julio de 2023; INFORME
TECNICO N°045-2023/ESGA/MDY/HVCAMSIV, de fecha de recepcion 14 de julio de 2023; INFORME N°023-2023-
CNSM-SO0, de fecha de recepcion 07 julio de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yauli, en su condicion de Gobierno Local, goza de autonomia econdmica,
politica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 1l del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con el Articulo 194° de la
Constitucion Politica del Estado modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del
Titulo IV sobre Descentralizacion;

Que, el articulo 34° de la Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades, sefiala que: “las contrataciones
y adquisiciones que realizan los gobiermos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto publico
y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdiccion, y a falta de ellas con empresas de
ofras jurisdicciones”; asi como, “Los procesos de contratacion y adquisicion deben regirse por los principios de
moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnologica y trato justo e
igualitario, teniendo como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la

calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados”;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la

contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el numeral 34.1 del articulo 34° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, refiere “El

contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad 0 a

solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la
modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad”; asi mismo, el numeral 34.2 dispone,
“Excepcionalmente y previa sustentacion por el 4rea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar
directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad

del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje’;
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Que, el numeral 157.1 del articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone,
“Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta
por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo
de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del
servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se
determina por acuerdo entre las partes”; numeral 157.2 “Iguaimente, puede disponerse la reduccion de las
prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”;

Que, con fecha 07 de julio del 2023, se suscribe el CONTRATO N°008-2023/MDY/HVCA, entre la
Municipalidad Distrital de Yauli y la Empresa GATT PERU SRL, ello en vitud a la SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA N°03-2023-OEC-MDY/HVCA- PRIMERA CONVOCATORIA, para la Adquisicion de Cemento
Portland Tipo | (42.5 Kilogramos) para la ejecucion de la obra: “Creacion de Losa deportiva con Grass sintético de la
comunidad campesina de Parccacancha del Distrito de Yaul- Provincia de Huancavelica- Departamento de

Huancavelica”, por el monto de S/ 73,750.00 soles y por la cantidad de 2500 bolsas;

Que, mediante el INFORME N°023-2023-CNSM-S0, de fecha 07 de julio del 2023, suscrito por el Ing. Cesar
Naldo Salvatierra Monterola, en calidad de Supervisor de obra, solicita reduccion del insumo Cemento Portland Tipo
I, argumentando que, de acuerdo al sustento técnico del Residente de Obra, se requiere realizar la reduccion del
insumo Cemento Portland Tipo |, celebrada mediante el CONTRATO N°008-2023/MDY/HVCA, por la presencia de

Deductivos en el ejecucion de Muros de Contencion, en la que se disminuye la cantidad del insumo segun el siguiente

cuadro:
PORCENTAJE LA
CONCEPTO CANTIDAD MONTO (S/.) QUE
REPRESENTA
CANTIDAD SOLICITADA CEMENTO
PEDIDO DE COMPRA PORTLAND TIPO | 2,500 bolsas S/73,750.00 100%
SEGUN CONTRATO (42.5 Kilogramos)
CANTIDAD REQUERIDO CEMENTO
SEGUN REPLANTEO Y PORTLAND TIPO | 1,900 bolsas S/ 56,050.00 76%
DEDUCTIVO EN OBRA (42.5 Kilogramos)

Que, a través del INFORME TECNICO N°045-2023/ESGA/MDY/HVCA/WSIV, de fecha 14 d julio del 2023,
el encargado de la Sub Gerencia de Abastecimiento, solicita reduccion de materiales de insumos Cemento Portland
Tipo |, para la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE PARCCACANCHA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; sefiala que, de conformidad al CONTRATO N°008-2023/MDY/HVCA, se
suscribe contrato por la cantidad de 2,500 bolsas de cemento y habiéndose replanteado y redisefiado la estructura

del Muro de Contencién, se indica que la cantidad a utilizarse es 1,900 bolsas, de acuerdo a los metrados en el

replanteo y las consideraciones del deductivo del mura de contencién, deduciéndose asi, un total de 600 bolsas la
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que asciende a un monto de S/ 17,700.00 (Diecisiete Mil Setecientos con 00/100 soles), la misma que representa el

24% de monto del contrato;

Que, mediante el INFORME LEGAL N°192-2023-GAJ/IMDY/HVCA, de fecha 14 de julio del 2023, el Gerente
de Asesoria Juridica, se pronuncia respecto a la solicitud de reduccion de materiales de Insumos Cemento Portland
Tipo |, en donde previo analisis legal del expediente y de conformidad a la normativa vigente, OPINA a fin de declarar
procedente la solicitud de Reduccion de Materiales de insumos- Cemento Portland Tipo |, en virtud al CONTRATO
N°008-2023/MDY/HVCA,;

Que, de la revision de contrato se advierte que el sistema de contratacién fue a suma alzada, que consiste
en un contrato en donde se estipula un monto total de dinero por la ejecucion de una o mas parte del servicio, es decir
un pago ya fijado por el servicio a prestar antes de iniciar e invariable, sin embargo, de la revision de los informes
técnicos de area usuaria y de organo de contratacion, se indica que es una necesidad de reducir, para cautelar los
recursos de estado y realizar una gestion eficiente, por lo que es necesario reducir en una cantidad de 600 bolsas
(24% del contrato), quedado en una cantidad de 1900 bolsas, por el moto de S/ 56,050.00;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la
Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA,; asi mismo, en concordancia con numeral 20 del Articulo
20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, y, contando con la visacion de la Sub Gerencia de
Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, la reduccion del CONTRATO N°008-2023/MDY/HVCA, para la Adquisicion de

Cemento Portland Tipo | (42.5 Kilogramos) para la ejecucion de la obra: “Creacion de Losa deportiva con Grass

sintético de la comunidad campesina de Parccacancha del Distrito de Yauli- Provincia de Huancavelica- Departamento
de Huancavelica”, en una cantidad de 600 bolsas, que equivale el 24% del contrato, quedado en una cantidad de 1900
bolsas, por el moto de S/ 56,050.00 (Cincuenta y Seis Mil Cincuenta con 00/100 soles), segun el siguiente detalle:

PORCENTAJE
CONCEPTO CANTIDAD | MONTO (8. LA QUE
REPRESENTA
CEMENTO
CANTIDAD SOLICITADA PEDIDO
DE COMPRA SEGUN CONTRATO | PORTLANDTIPO | 2,500 bolsas | S/73,750.00 100%
: (42.5 Kilogramos)
CANTIDAD REQUERIDO SEGUN CEMENTO
REPLANTEO Y DEDUCTIVOEN | PORTLAND TIPO| | 1,900 bolsas | S/56,050.00 76%
OBRA (42.5 Kilogramos)
< CEMENTO
CANTIDAD DE REDUCCIONDE | oy aND TIPO | | 600 bolsas | S/17,700.00 24%
INSUMO :
(42.5 Kilogramos)

Articulo Segundo: ENCARGUESE, a la Gerencia de Administracion y Finanzas el cumplimiento de la presente

resolucion.
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Articulo Tercero: NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de Administracion y Finanzas y a los demas

6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para conocimiento y fines pertinentes.

Articulo Cuarto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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