f

VEUI " Atio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

ke B sl Sub Gerencia de Secretaria General

Muni Yauli - Hvca
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca

Resolucidn CGerencial

N°246-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 15 de junio del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL| - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Informe N° 835-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 14 de junio del 2021, emitido por la Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 069-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 11 de junio del 2021, emitido por Ia
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Carta N°002-2021/SUPERVISOR/J.C.P. V de fecha de recepcion 24 de mayo del
2021, emitido por el Ing. JUAN CARLOS PENAREZ VILCAS — Supervisor de Obra, la Carta N° 003-2021-CONSORCIO
VILLAR.C.G/R.C, presentado por el Sr. ROOSBEL CHAVEZ GARCIA — Representante Comin y demas documentos obrantes en
el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Piblico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo II del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Palitica del Per( establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N°® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado Yy su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establacen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Que, al respecto se tiene que mediante Carta N°003-2021-CONSORCIO VILLA/R.C.G./R.C de fecha de recepcion 24
de mayo del 2021, presentado por el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO VILLA, alcanza al Supervisor de QObra,
ACTUALIZACION DE CALENDARIO Y PROGRAMACION DE OBRA: ‘PROCEDIMIENTO DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", para su revision y tramite correspondiente, siendo que mediante CARTA N°002-
2021/SUPERVISORA.C.P.V de fecha 24/05/2021 el Ing. JUAN CARLOS PENARES VILCAS en su calidad de Supervisor de Obra,
presenta a esta entidad, lo mismo que cuenta con aprobacién de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta la
documentacion adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIO VILLA;

Que, mediante INFORME N° 059-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 11/06/2021, EI Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, sefiala se aprueba el programa de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra:
“PROCEDIMIENTO DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA'; la misma que ha sido ratificado en todos sus
externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 835-2021-MDY/GEDUR-FAH, debiendo
Mmaterializarse la misma mediante Acto Resolutivo:

Que, el presente tramite obedece a que el Contratista ha presentado, CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y
VALORIZADO DE OBRA, en donde se establece el inicio y termino de plazo de ejecucion de la obra: “PROCEDIMIENTO DE
PTAR; EN EL (LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la
Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la emisién del acto administrativo que apruebe el programa de ejecucién
de obra y los citados calendarios, cuyo propsito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos
entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con

Creada el 23 de Junio

Gobierno Para Todos

www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelica
Telf: 067 - 830010



" Afio del Bicentenaria del Perd: 200 Afios de Independencia”

Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de Ia
Ley Organica de Municipalidades - Ley N°® 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
e Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO, que establece el inicio y termino de plazo de ejecucion de la obra: ‘PROCEDIMIENTO DE PTAR: EN EL
(LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA’, se detalla a continuacion:

DATOS GENERALES:

“RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
bra : LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”,

/s NUGAR AMBATO

iy DIsTRITO YAULI

{5 ~<rReyfiaDE

2 giracon/EROVINCIA HUANGAVELICA
O I NS D A RTANENTO HUANCAVELICA

AN A7es - [AODALIDAD DE CONTRATA
e CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO N° 170-2020/MDY-HVCA/CE

PRESUPUESTO BASE $/429,205.61
MONTO CONTRATADO §1423,011.91
2\{ EJECUTOR DE OBRA CONSORCIO VILLA
|RESIDENTE DE OBRA ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA
-/ SUPERVISOR DE OBRA ING. JUAN CARLOS PENARES VILCAS
INICIO DE OBRA 22 DE MAYO 2021
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 20 DE JULIO 2021
PLAZO 60 DIAS CALENDARIOS
“0 0ISY, [ ADELANTO DE MATERIALES NO SOLICITA
& ’%;»O ADELANTO DIRECTO NO SOLICITA
{’r GEFNCIAOE T;é - -
g SESCR|A . ; SRRV 3
P\ 5 DESCRIPCION % PRESUPUESTO | YOLN AT e J0R0, | VALNe03 01 AL
- 2 CONTRATADO 2021) 2021) 20 JULIO-2021)
COSTO DIRECTO 303,111.31 21,610.60 233,911.81 47,588.90
GASTOS GENERALES 12% 36,373.36 2,593.27 28,069.42 5,710.67
o UTILIDAD 6.268324% 19,000.00 1,354.62 14,662.35 2,083.03
SUB TOTAL 358,484.67 25,558.49 276,643.58 56,282.60
IGV 18% 64,507.24 4,600.53 49,795.84 10,130.87
PRESUPUESTO TOTAL 423,011.91 30,159.02 326,439.42 66,413.47
PORCENTAJE EJECUTADO 100% 7.13% 7747% 15.70%
RESUMEN

VAL, N° 01 (22 AL 31 MAYO-2021)

30,159, 7.13% 7.13%
VAL. N° 02 (01 AL 30 JUNIO-2021) 326,439.42 7747% 84.30%
VAL. N° 03 (01 AL 20 JULIO-2021) 66,413.47 15.70% 100.00%
TOTAL 423,011.91 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisién
y Liquidacion que dentro de sus funciones ¥ competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del
Cronograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ: NOTIFICAR,

la presente Resolucién a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR
Administrativo al Ing. Juan Carlos Pefiarez Vilcas - Supervisor de Obra y al Sr. Roosbel Chavez Garcia

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ALIDAD B1STRITAL R
| - HUANCAVELICA
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