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" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General .

Gobierno Para Todos

~Huancavelica-

Resolucion Gerencial
NC419-2022-GM-MDY /HVCA

Yauli, 21 de diciembre del 20022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI -
HUANCAVELICA

VISTOS:
INFORME LEGAL N°443-2022/MDY-HVCA/GAJ: INFORME N°1506-2022-MDY/GEDUR-

EACLL; INFORME N°942-2022-MDY/SGSvL-EBC; CARTA N°010-2022-SUPERVISOR DE OBRA;
PROVEIDO N 4261 GERENCIEA MUNICTIPAL; demas documentos adjuntos, y:

f-\ LONSID]:‘.RANDO

Que, las Muniapalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
enen autonomia Politica, Liconomica v Admunistrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
Jo establecido en el Arriculo 194° de la Constitucton Polinea modificado por la Ley de Reforma Constitucional -
Ley N° 27680: v concordante con el Articulo 1 del Titulo Prehminar de la Ley N® 27972 - Ley Orginica de
, Municipalidades. 1a autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades radica en
faculiad de gjercer actos de Gobierno, administrativo v de administracion, con sujecion al ordenamiento
uridico;

Que, de conformudad con lo previsto en la Ley N2 30225, que .|['um.lm la nueva Ley de Conrranciones
del Estado v su Reglamenro aprobado por el Decrero Supremo N® 344 - 2018 - EIY, normas que con sus
correspondientes modificaronas establecen las disposiciones v lineamientos que deben observar las Enndades del
Iistado para rodos los actos denvados de la conrratacion de bienes, servicios u obras;

Que, sepun el numeral 1751 del articulo 1757 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fsrado,

senala lo sigwente: “Para la susenpeion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el
arriculn 139 el postor ganador cumple los sigutentes requistros: a) Presentar la constancia de Capaadad Libre de
Contraracion expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas
por Ly causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de
Fiecucton de Ohra (CPNI), el cual presenta la ruta critica v el calendario de avance de obra valorizado. ¢ Fnrregar
¢l calendaro de ;ulquisicién de matenales o msumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con
¢l culendario de avance de obra valorizado, Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
concorduncia con ¢l calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el calendario de unlizacion
¢ equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. ¢) Entregar los andlisis de costos unitarios de las
arndas v deralle de gastos generales que da ongen a la oferta, en caso de obras sujeras al sisrema de precios
fntcarios. £) Enrregar el desagregado por parndas que dio ongen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al
sistema de suma alzada”; ademis el numeral 175.3 establece: “Los documentos senalados en los literales b), ¢
) son revisados v aprobados de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del arriculo
176", asi mismo, en marco a lo eitado antes, el numeral 176.4 “Para efectos de la aprobacion de los documentos
indicados en los literales b), ¢ v d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los
vere (71 dias de susento del contraro de obra, emire su conformidad sobre dichos documentos ¢ informa a la
indad. Bnocaso se encuennien observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien denrro de los
10 () dins siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la version definitva de los mismos. En caso de
gha de acuerdo, se considera como validas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido
Evantadas o concordadas debiendo reminr a la Enodad la version final de dichos documentos como masimo
dentro de los quince (15) dias de suserito el contrato™;
Que, siguiendo con la normanva el numeral 176.5 establece: “Recibido el informe del supervisor, la
Fnndad nene cinco (5) dias habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendanos del
expediente réenteo de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratisra al
mecanismo de solucion de controversias que corrcspondn”. por ultmo, el numeral 176.6 “Nientras se :1}‘11'11L'h:m
los documenrtos senalados en el hiteral en los lirerales b), ¢) v d) del numeral 175.1 del articulo 175, se consideran
los calendarios del expediente 1eenico de obra”

Jue. el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento
Adnunistranvo, dispone lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto admitustranivo: “17.1 La autondad
podri disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacta anticipada a su emision, solo si fuera mas
tavorable o los admimsirados, vostempre que no lestone derechos fundamentales o inrereses de buena fe
legalmente protegdos a terceros v que extstiera en la fecha a I que pretenda retrorraerse la eficacia del acto el
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR,

EIFICACT

" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

a través de la CARTA N°001-2022-MDY/Obra:CHACARILLA /SO-fmdlc,
22, el supervisor de obra, comunica la aprobacion de los cronogramas reprogramados fisica y
Creacidn dv Losa Departva con Grass Sintettvo del Centr Poblado de Chagarifla del Distrito de Y andi-

Gierente de Asesoria Juridica, previo andlisis legal del expediente admnistranvo, Opina:
Arobacian del Programa de Fjecuadn (CPM) v Calendano de
S reactan de Losa Deportova con Grass Sintéticn del Centro Poblado de Chacarilia del Distrito de Yauli-Provincia

"o Lev NP 27972 v contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secreraria General,

Cabsemé Para Todos

de fecha 23 de

N942.2022/MDY /SGSyL/EBC, de fecha 15 de diciembre del 2022 ¢l
W Lder Benito Candiorti- Sub Lrelcme de Supervision y Liquidacion de Obras, concluve que SE APRUEBA
B PROGRAMA F,']ECUC[(')N DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA
FLORIZADO CON EFICACLIA ANTICIPADA, por lo que solicitan su aprobacion mediante acto resolutivo;
Que, con INFORME LIEGAL N®443-2022/MDY HVCA/GA], de fecha 21 diciembre de

2022, el

I. Resulra procedente la

Swvance de Obra Valorizado, de la obra

¢l presente tamite obedece a que el Residente de Obra, remite los documentos del
JALENDARIO de AVANCE de Obra Valonizado v del programa de ejecucion de la obra (CPM), Acelerado
> eprogramado, de la obra: “ Creacon de Lasa Deportiva con Crrass Sintético del Centro Pablado de Chacarilia del Distrito de

Yauli-Provieea de -‘-hmm.ww’&y-fJep-_rrrzw:mm de Huancarelica Fn tal senndo, estando a requerimicnro por parte del

Contransta v del Area usuarta resulta VIABLE la aprobacion del tal, cuvo proposito es que se cumpla con el
N hjetvo del contrato dentro de los plazos contraidos enrre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;
Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes v en uso de las facultades
'L;::niuldl\ al Gerente Municipal en mério de la RESOLUCION DE
HIDY/HVCA, concordanre con el Articulo 20% inciso 20 v Articulo 43° de la Ley Orginica de Municipalidades

‘1[]"1"!

ALCALDIA N® 011 ALC -

Gerencia de Desarrollo

Urhano v Rural v o Gerencia de Asesoria Juridica;

¢/ PROGRAMA DE E]ECUCI()N DE OBRA (CPM),

wrtetrn ded Contra Poblade de Chacarella del Dastrite de Y andi-Provineea de Huancavelica-1 Departaprents de Hnancavelivca con

A ANTICIPADA al 22 de noviembre del 2022 segan al cuadro Sigl.l.i(.‘lll’u
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural v a la Sub Gerenaa de
Supervision v Laquidacion que dentro de sus funaones v competencias deben tomar las acciones admunistrativas
respecto a la aprobacion del Programa de Fyecucion (CPM) v Calendano de Avance de Obra Valonzado

\ (Reprogramado) de obra, aprobado en el Arriculo Primero de la Presente Resolucion,

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la

# Municipahidad Distrral de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural la nonficacion del presente
Acto Admpusiranvo a la Arge Ronald A Gamarra Selano- Residente de obra; al Ing. Deasy Boza Qumnto-
Representante Comun del Consarcio INCANAN, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en ¢l

’/ VETAN Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Lev del Procedimiento Admimstranvo General,

/ %
137 \o Be NG . .
(. \ .- '“ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, 1 la Unidad de Imagen Insurucional v Unidad de Estadistica ¢
\Es qL NS Informancea la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipahidad Distrtal de
\& ) = Nauh

Narragen REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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