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N°126-2021 - GM - MDY/HVCA ™

Yauli, 26 de Marzo del 2021

EL GERENTE MUNICIFAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA

VISTOS:

,;;"' El Informe N° 0058 - 2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 25 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Asesorfa
2 Juridica, Informe N° 411:2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 24 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de
W] :| Desarralio Urbano y Rural; Informe N° 092 - 2021~ MDY/SGSyL - FAH de fecha de recepcion 23 de marzo del 2021, emilido por la Sub
\?:; Gerencia de Supervision y Liguidacion; Informe N° 003 - 2021 - MDY/SGSyL - HPE de fecha de recepcion 19 de marzo del 2021,
e presentado por el Lic, Adm: ELMER HUAYLLANI PAR( - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de Supervisidn 'y
N Liquidacién; CARTA N° 001 - 2021/CQ -SUPERVICION/CONSORCIO YAULI de fecha de recepcion 08 de. marzo del 302% prasentado

por &l Ing. José Antonio Pérez Ramos - Representante Legal del CONSORCIO YAULI, CARTA N° 061 - 2021/CO -SUPERVICION/JLLPA-
. S0 defecha 08 de marzo del 2021, presentado por el Ing. José Luls L. Pérez Alderete - Supeiviser de Obra, CARTA N° 001 -
i 2021/CONSORCIO CORNALINA/RL. - ALCHJ de fecha 08 de enero del 2020, presentado por ta, Sra;"Ana Lilia Choque Janampa -
" Representante Legat del CONSORCIO CORNALINA, CARTA N° 011 - 2020/R.0. - ARQ.ZIZS de fecha de recepcion 31:de diciembre del. .
2020, presentado por la Arg. Zoila |, Zumaeta Segura - Residente de Obra y demds documentos obrantes en el éxpediente administrativo,>: .

CONSIDERANDO:

: . Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen aulonomifa
Pollfica, Econdmica y: Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ja
Constifucion Pelllica modificado per fa Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; ¥ concordante con el Articulo [1'del fitulc prefiminar .-
de Ja Ley N® 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Consbitucién Polltica del Per(t establece para. las <
Municipalidades radica en la facultad de ejercer aclos de Gobierno, administrativo y de adminisiracion, con sujecion al ordenamicito
juridico; : - . i i R

o “Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30226, que aprueba la nueva Ley de Centrataciones dél Estado y su-

# . Reglamento aprobadé por ¢l Decreto Supremo N° 344 « 2048 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las

w1 disposiciones y lingamientes que deben observar [as Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacidn de bienes,
SeVicios u obras; : o : S L

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de marzo de 2019, se aprobd el
Expediente. Téenico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA. DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULL: DISTRITO DE YAULEHUANCAVELICA-HUANCAVELICA™, con
Cédigo Unico de Inversiones N® 2318057, con un presupuesto fotal que dasciende a4 suma de S/ 3,063,796.28 (Tres Millores Sesenta y

res Mil Setecientos Noventa y Seis 28/100 SOLES), con un plaze de ejéclcion de 150 dias calendarios y a ejecutarse por la modalidad
conirata a suma alzada; . G i i o s

i Que, mediante el CONTRATO.de EJECUCION DE OBRA N° 001 - MDY - HVCA - 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli,
scribid contrato de Ejecucién de obra {conio resultade de Ia LICITACION PUBLICA N° 001-2019-CS-MDY/HVCA) con el CONSORCIO
DRNALINA, para la ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
« INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, por un

monto ascendente a la suma de S/ 2,955,911.28 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL' NOVECIENTOS ONCE

" GON 2800 SOLES} Y con un plazo de ejecucién de cientd cincuenta (150} dias calendarios; .

: Que,se advierte que revisado los acluados de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ‘SERVICIOS DE
-, EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: N® 36036, DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, se tiene ¢l Acta de Inicio de Obra de fecha 02 de julio del 2019, suscrita por los representantes de
%a Municipalidad Distrital de Yauli, (el Arg. Fernando Alvaro Huamén en su’calidad de inspector de Obra y el Arq. Edgar J. Asto Peia en
u calidad de Gerenle de Desarrollo Urbane y Rural) y por la otra parte Contratista, {ia Arg. Zoila Iris Zumaeta Segura en su calidad de
Residente de Obra), para dar inicio a la ejecucién de la obra; 7 e ' I ’

Que, con fecha 29 de octubre del 2020, el Residente d& Cbra anota en el Asiento N° 271 del Cuaderno de Obra comunicando
1 culminacion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO. DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCGAVELICA®, por lo gue solicita la
recepcion de la misma; 5 R Lo RS TRS

. Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones de! Estado, apiobado mediante Decreto Supremo

, N° 344 - 2018 - EF, sefala que: “(...) en ia fecha de Ia culminacién.de la obra, ef residente anota tat hecho en el cuaderno de cbras ¥y
1 solicita la recepeién de la misma. El inspactor e supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefalada,
informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecide en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo
conforme anota en el cuadedo de obra y emite el cerlificado de conformidad técnica, que detalta las metas del proyecto y precisa que la
abra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de
dicho plazo. De no constatar la culminacion de fa obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia ¥ comunica a la Entidad, en el
mismo plaza™. Asimismo, el numeral 2 de Astleulo 208° de la acotada Ley sefiala qle: *(...) dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la recepcion del cedificado de conformidad técnica, la Enfidad designa un comité de recepcion; El comité esta integrado, cuando menos,
por un representante de la Entidad, neces‘iriarnente ingeniero o arquitecto, segln corresponda a fa naturaleza de los trabajos”™;

\
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N°® 230 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 14 de setiembre del 2020, se conforma,
el Comité de Recepcion de Obra denominada; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LA INST;TUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULL, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", con
Cédigo Unico de inversiones N° 2316097, cliya modalidad de ejecucion fue por contrata a suma alzada;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
 EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION'EDUCATIVA N® 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-
o UANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con Cédige Unico de Inversfones N° 2316097, dan la conformidad de 1a culminacion de la obra;

()

s

‘e Que, el plazo de entrega de la figuidacion, el contratista presentara la tiquidacién debidamente sustentada con la
curmentacion y cdlculos defaliados dentro de un plaze de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (110} del plazo vigente de
ecucion de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepelon de la obra. Asi mismo la sustentacion de la
iquidacion con documentos y célculos detallades donde el contratista le cofrespondera presentarla debidamente sustentada con Ia
documentacién y célculos detaliados. En tal sentido, la liguidacién no constituye una simple operacién de suma o resta; tiens que
susteniarse cada una de las cuentas documentadamente v con calculos detallados, caso contrasio fa liquidacion perderd eficacia. La
liquidacion no constituye ta simple mencién de dos cuentas generates de saldos en favor o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo
N® 344 - 2018 - EF, preceptia que: *(...) Efectes de /a fiquidacién, - Luego de consentida la liquidacion y efecluado el pago que
corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra ef expediente respeciivo. Las discrepancias en refacion a defectos ¢ vicios
acultes, deben ser somelidas a conciliacion y/o arbitraje. En diche caso ef plazo de caducidad se computa a partir de Ia recepcién de la
obra por la Entidad hasta treinta {30) dias habites posteriores al vencimiento del plazo de responsabifidad dei contratista previsto en el
contrato”,

Que, la Sra. ANA LILIA CHOQUE JANAMPA - Representante Legal del CONSORCIO CORNALINA, mediante fa CARTA No
001-202#/CONSORCIO CORNALINA/RL-ALCHJ de fecha 08 de enero del 2020 presenta a la Entidad, la Liquidacion del Contrato de
Ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 36038 DE LA LOCALIDAD DE YAULL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, con Codige Unico de
Inversiones N° 2316097, para su revision y su posterior aprobacién mediante acto fesolutivo;

Que, en principio, cabe precisar que |a liquidacion final del contrato de gjecucion de la obra consiste en un proceso de caiculo
tecnico, bajo las condiciones normativas y contraclualos aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principaimente, ef costo
tolal de la obra y el saldo econdémico que puede ser a favor o en conira del contratista o de la Entidad. En ese sentido, ef acto de liquidacién
tiene como propdsito que se efectie un ajuste format y final de cuentas, que establecera, teniendo en consideracion intereses,
aclualizaciones y gastos generales, el quantum finai de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Que, mediante Informa N° 092 - 2021 - MDY/SGSyL - FAH de fecha 22 de marzo del 2021, emilida por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, comunica que la Liquidacion dei Contrato de Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
- SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAE DE YAULI, DISTRITO DE

YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones Ne 2316097, se encuantra conforme y solicita la proyeccion
*.del acto resolutive en merito a que se ha ejeculado la obra citada al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente
técnico y de acuerdo a los siguientes cuadros:

1. RESUMEN DE VALORIZACIONES EN OBRA

1.1 RESUMEN DE VALORIZACIONES SEGUN CONTRATO N° 001-MDY-HYCA-2019
MONTO ADELANTO PARA | ADELANTO DIRECTO MONTO NETO
VALORIZACIONES % VALORIZADA | % ACUMULADO VALQRIZADO MATERIALES 51, 81.295,591.13 PAGADO
MENSUAL 81 A+BC 591,182.26 B C
A
VALDRIZACIN HE 0 WS DE JULIC B.69% 8.59% 156,732.25 32395.18 06723 188,862 24
| 2012
VALDREZACIH HE 67 MES OF 15.19% 2308% 44963255 I19.878.49 44903.26 28424980
AGOSTO 2019
VALORIZAGIGH 4€ D3 MES E 1.35% §228% 24237465 126.061.84 54.28747 F3Z135.34
SEPTIEMBRE 2015
VALORIZACIt M7 D4 MES DE §.54% 0T% 25238376 all555.47 2523838 1161885
NETUHRE 2019
VALORIZACIOR N2 3 MES DE 20.18% 3.55% 889.252.08 158.383.38 88.025.20 633.843.47
HVIEMBRE 2019
YALGRIZAEITI 1% OF WES 0 103% 9158% 326,180.98 13.064.30 5701358 19540310
AICIEMARE 2019
VALERIZACIiY e 07 MES DE JULID b.16% 97.74% 182103 48 FB2163 46
#0720
TOTALES 91.74% r 2ERLOE ot 591,182,26 295,591.13 2,002,286.32
1.2 RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
% VALORIZADA MONTO MONTO NETO
N° | VALORIZACIONES MENSUAL % ACUMULADO VALORIZADO Sf. PAGADO
! YALDRZACIAN 42 O) MES D Juti 276% 275% G6.6(B.68 6E.516.68
2020
TOTALES 2.25% 2,25% 66,616.68 66,616.68
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1.3. RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N° 01
% VALORIZADA MONTO MONTO NETO
W | VALORIZACIONES MENSUAL % ACUMULADD | VALORIZAGO Sf. PAGADD
I | VALGRIZAGIGH He 7 HES OE JC 75118% 7B08% 7949014 45014
7
2 | VALGRIZATIGN @ 02 MES 6 T3.07% 106.00% 8356954 835805
ABESTU 2120
TOTALES 100.00% 100, 56% 113,059.68 113,059.68
RESUMEN DE VALORIZACION: IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
DEL COVID-19
% VALORIZADA MONTO MONTO NETO
Nt | VALORIZACIONES MENSUAL % ACUMULADO | VALORIZADO S/, PAGADO
[ | VALGRTZACIGH He 01 WES OF JLti A0I0% 1B0.C0% 515114 5151
2070
TOTALES 100,00% 100.00% 51,1514 51,151.14
2, RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERO DE LA OBRA
CUADRO 01
MONTO PORCENTAJE (%) | SALDO AL CONTRATO INICIAL
DESCRIPCION CONTRATADO MONTO EJECUTARD DEL MONTO
ADICIONAL 91 Y {PAGADO) S1. CONTRATADO
. PLAN COVID-19 5/ {S1. 2,955911.28)
CONTATO BE EJECUEIN OF D8RA 2055.0117% 2880.050.71 JT%
VALBRIZACION K& 01 ADICIOWAL — GEGUCTIVE N2 Al EBBiE6E 295%
93489
VALORUZACIEN - ADICEIAL T8l 1305958 i3 0558 S8 -
(A1 MIOWF DE JECHEIT /. 3.0BEA70.36 305873607 H38% 73480
PLA CIVIC-1A 5HiSLA 5511 L% -
(B} HGTD) DE Z.JEZICIGH DE PLAR COVIO-TS GIRE] LI 1.73% 000
{4+B} HORTA TOTAL T EJECUTIEH OF UBRA 5/, 317617210 3NB.88771 05.50% 734,88
CUADRO 02
VALORIZACIGN Nt 01 ADICIONAL- RESOLUCION ADICIONAL S1. DEDUCTIVO SI, VARIACION ECONOMICA S/,
DEDUCTIVO N° 04 GERENCIAL
NO
VADLORZACHIN 5% DI ABICIDRAL-DEDUETRD A1 126-2870-GH-MDY/HVEA bR 515 58 BB.85157 73080

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural mediante Informe N° 411 - 2021 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de
recepcion 24 de marzo del 2021, informa al Gerente Municipal que luego de 1a revisidn de los actuados que molivaren ia Liquidacion dei
Contrate de Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2316097 y estando conforme con ios mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resolucion Gerencial
para su respectiva aprobacion;

Que, mediante el INFORME N° 0058 - 2021/MDY - KVCA/GAJ de fecha de recepcion 25 de marzo del 2021, la Gerencia de
Asesoria Juridica refiese que esiando a lo actuado, los informes, anexos y sclicitudes que forman parte del presente expediente y habiendo
desarrollado los mofives def presente informe, no existiendo controversia a los célculos realizados en |a liquidacion de obras conforme se
ordena en los Glimo parrafo del Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones dei Estado - Ley N® 30225, por lo que
recomienda que se apruebe la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE 1A LOGALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2316097 y recomienda que debe ser remitido a la Sub Gerencia
de Secrefaria General para la proyeccion del acto resolutivo correspondientes;

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reguia el procedimiento de liguidacién de obra,
estableciende una serie de plazos para que el contratista ¢ la Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidacion final o sus
observacicnes de ser éste el caso a la ofra parte del contrato, con a finalidad de dar por concluida la etapa de ejecucion contractual y la
consecuente extincion de las obligaciones para ambas partes;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra por la parte 1écrica
compelente y el Area legal y estando a las consideraciones expuesias en los puntos precedentes y en uso de las facuitades conferidas al
Gerenie Municipal en mérito de ja RESOLUCION DE ALCALDIA N° 241 - 2020 - ALG - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso
20 y Articule 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria
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Generat, Gerencia de Adminisiracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento ¥y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

\ ARTICULO PRIMERO: APROBAR, Ja Liquidacion del Contrato de Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
?‘Q LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI,
+DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con Godigo Unico de Inversiones N° 2316097, ejacutada por la Modalidad
:ﬁiE;ecumon por contrata @ Suma Alzada, en merito a los fundamenios facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la
;\)p/ sente Resolucion y de acuerdo a los siguientes detalles:

LSV
\?f’t’;,q,‘v'{:z\:ﬁ_\,\g DATOS GENERALES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

Obra : INSTITUCION EDUCATIVA N 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULY, DISTRITO DE YAULL-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”
Lugar ! LOCAL DE LA LE. N2 36036 - PLAZA DE YAULI
BDistrito ! YAULI
Provincia : | HUANCAVELICA
Departamnento ¢ | HUANCAVELICA
Cédigo SNIP ;| 353375
';zgigg“i" de Aprobacién de Expediente RESOLUCION GERENCIAL N° 626-2019-GM-MDY/HVCA
Presupuesto de obra segiin Exp. Tec, i | S§/.2'955511.28
Presupuesto de obra contratade i | 8/.27955911.28
Madalidad de Ejecucién : POR CONTRATA-SUMA ALZADA
Conirato ! CONTRATO N° G01-MDY-HVCA-2019
Ejecutor de Obra ¢ | CONSORCIO LORNALINA
echa de firmuo ! 13 DE JUNIO DEL 2018
Representante legal : | ANA LILIA CHOQUE JANAMPA
Adelanto directo ;| 8429559113
Adelante de materiales ;| 5/ 581,182.26
Adicional de Obra N2 61 £.1 S/ 113,059.68 (Aprobaedo con Resolucidn gerencial N¢ 129-2020-GM-MDY/HVCA)
ctonal e Adicional - Deductivo || ¢/ ¢6 616,60 (Aprobado con Resolucidn gerencial Ne 124-2020-GM-MDY/HVCA)

Deductive del Adicional Deductivo
Vinculante de Olwra N2 01
Presupuesto de implementacién de Plan

$/.66,851.57

Covid-19 i 845115114
Plazo de ejecucidn inicial : | 150 DIAS CALENDARIOS
Feclta de entrega de terreno ¢ | 01 DEJULIG DEL 2019
Fecha de inicio de obra : | 02 DEJULIG DEL 2019
Fecha termino inicial de obra : | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Ampliacion de plozo N2 01 + | 27 DIAS CALENDARIOS [Resolucidn gerencial N® 169-2019-GM-MDY/HVCA)
Ffecha de término considerande Ia
ampliacion de plazo N° 01 25 DE DICIEMBRE DEL 2019
Suspensidn de plazo de ejecucién : | 19 DE DICIEMBRE DEL 2019
Fecha de reinicio de ebra i | 25 DE fULIO DEL 2020 (Resolucidn gerencial N® 145-2020-GM-MD Y/HVCA)
Ampliaeign de piazo Excepcional ¢ | 42 DIAS CALENDARIGS (Resolucion gerencial N° 145-2029-GM-MDY/HVCA)
Fecha de términe  reprogramado
considerando ia Ampliocién de plozo | : | 04 DESEPTIEMBRE DEL 2020
excepcional
J;‘le}r':'I(:a de términe real segin cuaderno de 31 DE AGOSTO DEL 2020
Plazo total aprobade : | 223 DIAS CALENDARIOS
Plazo tolal de efecucidn :_| 219 DIAS CALENDARIOS
Acta de recepeidn de obra : | 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Residente de obra H ARQ. ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA - CAP N2 10070
Contrato de supervisién ¢ | CONTRATO CONSULTORIA N 024-2019/MDY-HVCA
Supervisidn ¢ | CONSORCIO YAULI - Representante josé Antonie Pérez Ramos Rie N° 10444432310
Supervisor de obra : 1 ING, JOSE LUIS PEREZ ALDERETE - CIP N? 84465
Estado de la Obra : } OBRACONCLUIDA Y RECEPCIONADA
EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL;
I'TEM DESCRIPCION COSTO

1 QBRAS EXTERIORES S/ 770700106

2 MODULO "A"- AULAS S/ 492,903.66

32 MGDULO "B” - COMEDGR ¥ ADMINISTRATIVO 5/ 349,733.94

4 MODULO “C" - SERVICIOS HIGIENICOS 5/110,120.22

5 TANQUE ELEVADD 5/ 22,363.31
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IMPLEMENTACION D

6 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARID S/ 289,058.73
7 | MITIGAGION AMBIENTAL 5/3,527.61
8 | CAPACITACION 5/6,228.77
COSTO DIRECTO 8/ 2,052,636,40
GASTOS GENERALES £9.278586813647799%) 5/ 190,455.65
UTILIDAD (10%} 5/ 205,263.64
SUB TOTAL $/2,448,355,69
16V (18%) 8§/ 440,704.02
PRESUPUESTO DE OBRA 5/ 2,889,059.71
ITEM DESCRIPCION COSTO
1 | MODULO "B” - COMEDOR Y ADMINISTRATIVO 5/ 31,585.63
2 | MODULO “A” - AULAS 5/ 15,744.58
COSTO DIRECTO 5/ 47,330.21
GASTOS GENERALES S/ 4,391.58
UTILIDAD (160%) 5/ 4,733.02
SUB TOTAL 8/ 56,454.81
GV (168%) 8/10,161.87
PRESUPUESTO TOTAL 5/ 66,616.68
NeOi:
FTEM DESCRIPCION cosTo
i CERCO PERIMETRICO S/ 80,327.32
COSTO DIRECTO $/80,327.32
GASTOS GENERALES (9.2 78506813647759%) S/ 7,453.24
UTILIDAD [10%) 5/6,032.73
SUB TOTAL 5/95,813.29
1GV (18%) S/ 17,246.39
PRESUPUESTO TOTAL $/113,059,68
E PROTOCOLOS SANITARIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 ;
DESCRIPCION COSTO
L- COSTO Y ELABORACION, ACODICIONAMIENTO DE AMBIENTES E /3347687
IMPLEMENTACION DE COVID - 19 i
H.- COSTOS INCURRIDOS EL PERIODO DE PARALIZACION 5/ 17.674.27
PRESUPUESTO TOTAL S/ 51,151.14

1. RESUMEN DE VALORIZACIONES EN OBRA )
1.1, RESUMEN DE VALORIZACIONES SEGUN CONTRATO N°® 001-MDY-HVCA-2018

MONTO ADELANTO PARA | ADELANTO DIRECTO MONTO NETO
VALORIZACIONES % VALORIZADA | % ACUMULADO VALORIZADO MATERIALES Sl §1.295,591.13 PAGADO
MENSUAL Si A+B+C 591,182.26 B ¢
A
VALARIZACIEH 4° 0 HES DE JuLH 8.60% 8.55% 206,732 32,356.78 671323 198.662.24
01
YALORIZALION He 02 MES DE 15.19% 1388% 449,032.55 119.87845 4480326 234.240.80
AGIST 208
VALERIZAETIN 2 013 MES DE 18.35% 42.23% 342,594,685 [55.001.84 54.23747 13213h.34
SEPTIEMERE 2019
VALORIZATION 94 MES OE §.54% afl. 1% 25738376 #1.306.47 70.738.38 116.188.5¢
BETUBRE 2013
VALDRIZACION R2 D5 WES DE 2078% B0.55% BBE202.08 138.383.38 38.025.2) 63384347
NAYIEMARE 2015
YALORFZACIG e 05 %ES AE $03% 81.58% 325.(80.98 13.584.30 97508.58 1850310
GICIEMARE 2019
YALORIZACHIN N2 67 MES BE JULID i16% FLT4% 182103.46 182103 46
20670
TOTALES 97.74% Ye.7a% 2850,059.71 591,182.26 295,591.13 2,002,286,32
1.2, RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04
% VALORIZADA MONTO MONTO NETO
N® | VALORIZACIONES MENSUAL % ACUMULADO VALORIZADO SI. PAGADO
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| 20

- TOTALES: % e 125%: i+ 66,616.60;

1| YALORIZAGICN He 11T MES DF .Jlllll] - BB BlE% 2043014 T

19020 R :
2§ VALORIZACIOH }° 02 MES DE - 13.92% 106.00% 8356954 8356854
1 ABUSTO 2070-- ; 2

:.TOTALES

A000%

£100.00%:

7:113,059.68 113,059.88:5 %

RESUMEN DE VALORIZACION IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS SANITARIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
DEL COVID-19"

"VALDRIZAIT WY 01 HES DE JULID ETTS

2020

o0G% T ErE

SEA0000%:

bR 151 A4

2. RESUMEN DE EJECUCION FINANGIERO DE LA OBRA
©__CUADROD1

PLAN cOViT oS S R

LAKTRATE DE FJECICAN DE DARA _ 2955.911.28 288345871 97.76% - L

VALORIZACIAH HE DI ADICHHAL - BEQUEGTIVD 40 I £i6.BiG.HB e 220 T 34 :

VALOREZACION - ADICIGRAL N2 1Y - S (A 21 ] _ 11305968 : 382 - i wi-

{A) WO DE JECUCHIN S/, L. 3,UGE.B?U.HE o 3068TIRAT ) 1!]3.3|% Sl L 23480

ALAK CIVID-1% : RRIAL N |\ 13% i -

F: (#) HONVD DE EJECUCIEN DE PLAN COVI-19 S 5|,|5|i|4_' : i ol o 1.73% a0
w5 I~ ;ﬁ (A+ﬂ)M[|HTﬂ TIiTAL BE EJECUCHIN DE ERA S/ g 31§?|l|22||j::::‘.' RiaeeTa . 105.54% 23489

VAULIRIZACIEH H° 01 ADIEIDHAL-DEDLIEYTVO A

1242020 BAADYANCA BB IBR 738

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, ala Gerencua de Administraclon y Finanzas, para que, una vez consenuda la preseme
solucién, proceda a realizar la devolucion del FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO 10% {CARTA FIANZA N° E0997-00-
19} en mencién CONTRATO N® 001-MDY-HVCA-2019, equivalenie al monto de S/ 295,591.13 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCG ™~
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 13/100 SOLES) y {CARTA FIANZA N° 3002020015727-2) en mencion a la ADENDA N° 002-
" 2020/MDY-HVCA AL CONTRATO DE EJECUCION N° 001-MDY-HVCA-2019, équivalente al monto de S/ 11,305.97 (ONCE MIL

TRESCIENTOS CINCO CON 97/100 SOLES), ambas a favor del CONSORCIO CORNALINA corforme a las disposiciones legales en la
materia.

ARTECULO TERCERQ: CONFORME, al PRINC!PIO DE RESPONSABILIDAD debe advertirse gue en caso de negl:genc;a u

Sotro anélogo, seré de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural, Sub

erencia de Supervision y quuidauén Supervisor de Obra y demas que intervienen en fa evaluacion de la aprobacion de la Liguidacién

//del Contrato de Ejecucién de la Obra: ‘MEJORAMIENTO.Y AMPLIAGION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

s ;, " INSTITUCION EDUCATIVA N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI DESTRITO DE YAULEHUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, sobre
posibles hechos e indicios desvirtuados a fuiuro.

-

"'«\

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos ¥ legales
referidos en fa presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinién sobre los
hechos materia de la presente Resclucion y sirvieren de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial,

ARTIGULO QUINTO: DERIVAR, a la Gerencla de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente administrative una vez aprobado

mediante acto resolutivo, a fin de proceder a la Liguidacién total del proyecto y al cierre en er Banco de Proyectos del Sistema Nacional
de Inversiones Publica SNIP.

ni.Yaul y
Municipalldad D
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sub Gerencia de Secretarfa General

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Adminisiracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes érganos estructurales, para el cumplimiento de la presente Resolucion.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural la notificacion de! presente Aclo
Administrativo, al Ing. José Luis Pérez Alderete - Superviser de Cbra v a la Sra. Ana Lilia Choque Janampa - Representante Legal del
CONSORCIO CORNALINA, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de fa Ley N° 27444 -
Ley del Procedimientc Administrativo General.

ARTICUL

0 OCTAVO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Instiucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portel institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




