Municipalldad Distrita

__ "Afin del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia” o
el o Sub Eerennia_de Secretar(a General Gobierno Para Todos

@drahadn &amtad

N" 132- 202] GM- MDY@ VCA

| Yaul, 05 de Abril del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

\ A Q.' & El Informe N° 0064-2021IMDY HVCAIGAJ de fecha de recapcion 06 de abril del 2021, emilido por el Gerente de Asesoria Juridica, ¢l
B 4},2-}‘\;’2\} "' INFORME N° 445-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de facha de recepcion 3 de marzo del 2021, emitido por ef Gerenle de Desarrollo Urbano ¥
(RN Rural, ¢l INFORME N° 0119-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 30 de marzo del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, la

Carta N° 006-2021/CO-SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha de recepcion 22 de marzo del 2021, presentado por ef ing. José Antohio
Pérez Ramos Representante Legal del CONSORCIG YAUL, fa Carta N° 008-2021/CCRNALINA- CHUCLLACCASA de fecha dé recepcién 17 de

EJRL el INFORME N° 005-2021/BECC-ROIMDY de fecha de recepeibn 17 de marzo de} 2021, presentado por el !ng Bladimir A Escobar Ccora
. asidente de Obra y demés documentos obrantes en el expediente admiaistrativo, v, S S .

. CONSIDERANDO:

. Que 1as Municipalidades son drgafios de Gobiamo Local, con personeria juridica de Derecho Piblico 1|enen aulonomia POI!iICa, S
Econdmica y Administrativa en los asuntos de’su competencia de conformidad con lo establecido en ef Ariculo 194° de la Constitucién Politica.
madificado porla Ley de Reforma Conslituclonal - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 1l def Tilulo Preliminar de la Ley N° 27672 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que Ja Constitugion Politica del Pert establece para las Municipatidades radica en la facultad de ejercer
actos de Goblemo aéministrativo y de administracidn, con sujecion al ordenamiento Juridico; o

: Que de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado'y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, nomas que con sus correspondientes modificatorias establacen fas dlsposlciones Y.
Eneamientos que deben observaras Enlidades del Estado para todos los actos derivados de la contfalaclbn de bxenes servicios w obras;

_ Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N° 118-2020-GM-MDY/HVCA de’ fecha 03/06!2020, se;aprobé eI-Expedienle Técnico
Actualizado del Proyecto; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL' SISTEMA ‘DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI'- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - .
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Codigo Unico de' Inversiongs N° 2451964, con un manto total ascendente a S7 2,192,255.40 (DOS
MILLONES GIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y GINCO CON-40/100 SOLES), con precios vigenies al pariir del 03 de
. Junlo del 2020 y con un plazo de ejecuclén de Giemo Cincuenla (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la moda!:dad de CONTRATA A PRECIO
NITARIO;

Que mediante CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 002-2020/MDY-HVCA-2020 de fecha 27/08/2020; la -
Municipalidad Distrital de Yaull, suséribié corlrato de Ejecucion de Obra {como resultado de la LICITACION PUBLICA N° 001-2020-MDY-CS
{Primera Convocatorta), con la EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA ELR.L., para fa ejecucion de fa obra; "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS: COMUNIDAD DE
CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULY - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™, por un
\ monto ascendente’a la suma de Sf 2,090,803.49 {DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES CON 491100 SOLES}y conun plazo
% de ejecucion de Cignto Clncuema (150) dlas calendario el mismo que se computa desde el dia sigulente de firmado el contrato : .

S Que, al respecfo se fiene que mediante Caﬂa e 008-2021ICORNALINA CHUCLLACCASA de fecha de recepcuﬁn 17 de
marzo del 2021, presentado por |a sefiora ANA LILIA CHOQUE JANAMPA Representante Legal de CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA
€..R.L., comunica al Supervisor de Obra, el reinicio de obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de Inversicnes N® 2451964, para su revision y tramite
comespondiente; siendo que mediante la Carta N® 006-2021/S0-SUPERVISIONI.AP.R,, presentado por el Ing, José Anfonio Pérez Ramos
supervisor de obra, presenla aesta enfidad, lo mismo que cuenta con apmbac;-.’m de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural;

Cue, mediante INFORME Ne0119-2021- MDYISGSyL FAH de fecha 30/031'2021 la Sub Gerencla de Supervisidn y Liquidacion, sefala
qus: De lo verificado en los antecedentss y base legal, se menclona’que culmine ia‘causal de suspension de obra es por ello que el rasidente y
supenviser de obra firman el acta de reinicio de obra de fecha 17 de marze asimismo menciorar que se aprobd de madificacion de fecha de
ejecucion de obra, por ende se CONCLUYE QUE SE DEBE COMUNICAR AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRA LA NUEVA FECHA DE
CULMINACION DE OBRA, esto en base al articulo 178° del RLCE en la cual menciona “Reiniciado el plaze de ejecucion de la obra corresponde
a la Enfidad comunicar al contrafista la modificacién de las fechas de_ejecucion de Ia obra, respetando los términos en los que se acordé fa
suspension’, por el mismo plazo por fo cual serd de la siguiente manera: -

Fecha de inicio de obra | 24 DE SETIEMBRE DEL 2020
Fecha termino inicial . | 08 DE ABRIL DEL 2021
Suspenston de plazo N° 01 : | 05 de ENERO del 2020 {RESOLUCION GERENCIAL N°® 022-2021-GM-MDY/HVCA)
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e e et ~ Sub Eerencla de Sanmtariﬂ General Gobierno Para Todos
Fecha de reinicio N’ (H : | 17 DE MARZO DEL 2021
Fegha de Término Real . | 04 DE MAYQ DEL 2021

.. Que, en el articulo 142° del Decreto Supremo N° 344-2021 EF ~ Reglamento de la Ley de Contratacxones del Estado, sefiala que:
142.3. Efplazo de gfecucion contractual da los ccnlralos de supervisién de obra esta vinculado a fa duracion de la obra supewlsada,

Que, en &l articulo 178° del Decreto Supremo N 344 2021-EF Regfamento de la Ley de Conlratacsones del Estado, sefiata que:
178 2. Reiniciado &l plazo de ejecucién de la obra corresponde a la Enfidad comunicar al con!ratista la modificacidn de Jas fechas de ejecucion de
ta.obra, respelando los términos en los qué Se acordd Ja suspension. 178, Cuando se produzca la suspension del conlrato de obra segin lo -
previsto en el numeral 178.1: plecedente, corresponde tambiérla suspensién del contrate de supervision sin que ello suponga e! reconccimiento
de mayores gastos génerales y costos diractds, salvo aquelios que resulten necesarios para viabilizar ta suspension. Esta disposiclon también se
_aplica en caso la suspension de fa ejecucion de la obra se produzca como. conseciencla del sometimiento a arbitraje de una controversia, Lo
“dispuesto en este numeral resulta aplicable a 63 comra!os de supervisitn de servicios;

Que, estando a [as consideraciones expuesias en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municlpa1
en mérito de la RESOLUCION DE ALGALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Asticulo 20° Inciso 20 v Arlioulo 43° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N* 27972 y contando con fa visaclén de fa Sub Gerencla de Secrataria Genera! Gerenma de Administracidm
y Finanzas, Gerencla de Desarollo Urbano y Rural y Ja Gerencia de Asesoria Juridica; no RS

SE RESUELVE:

.. ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la modificacion de las fachas de ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPL{AC]ON DEL' ”
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL_
DESTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se defallaa contmuaclén

Fecha de inicio de obra : ; | 24 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha terming inicial - ;.| 08 DE ABRIL DEL 2021

Suspension de plazo N° 01 "; | 05de ENERO del 2020 (RESCLUCION GERENCIAL N° 022- 2021 GM- MDYIHVCA)
Fecha de reinicio N° Q1 ;| 17 DE MARZO DEI, 2021

Fecha de Término Real - ) ; | 04 DE MAYQ DEL 2021

" ARTICULO SEGUNDO ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural ya Ia Sub Gerencna de Superwsién y quuudacuén
que dentrd de sus funciones ¥ competencias deben fomar Ias acciones admlnls!rahvas respecto ala aprobac%bn del relnicm de Qbra, aprobado en
el Arficulo’ Prlmero de la Presente Resolucion. : : : 2

: ARTiCULO TERCER CONFORME al PRINCIP[O DE RESPONSABILIDAD debe advemrse en caso de negligencia u oto anélogo,
Fserd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATNA CiVlL Y PENAL de tas Gerencnas que emitieron su opinidn, sobre posmles hechos e indicios
' desvirtuados a futuro, : : .

ARTiCULO CUARTO NOT|FICAR la presente resolucmn a los 6rganos competentes de |a Mumcupalldad Distritat de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a lay. =

ARTICULC QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desafrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrative al Ing.
José Antonlo Pérez Ramos Supervisor de Opra y al Sra. ANA LILIA CHCQUE JANAMPA Repressntante Legal de CONTRATISTAS GENERALES
CORNALINA ELR.L:, en los domicilios que comresponda, conlorme al prewsto an el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2?444 Ley del
Procedimiento Admlnistrativo General.

ARTICULO SEXTO' ENCARGAR, al Unidad de Imagen Instltuclonal yla Unidad de Estadistica ¢ Informétnca ta publ caczbn de la
presente Resolucidn en el portal institucional de fa Munlclpalldad D!slnlal de Yaull '

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCI-{IVESE
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