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Resol’ttción (}erertci(11
JW 216-2023- GJ\1-MDY/HVCd

Yauli, 01 de junio de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N'157-2023-G AJ/MDY/HV(3A, de fecha de recepción 29 de mayo de 2023; INFORME

N'582-2023-MDY/GEDUR-RAGS, de fecha de recepción 23 de mayo de 2023, INFORME N'091-2023-MDY/SGSyL-

RV(3, de fecha de recepción 17 de mayo de 2023, CARTA N'C)31-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha de recepción 15

de mayo de 2023, y;
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Que, en concordancia al Articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley de Reforma

Constitucional N'> 27680 y los Artículos 1 y II del Título Preliminar de la Ley NO 27972 - Ley Orgán ica de Municipalidades;

establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los

intereses propIos de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además,

las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería juridica de Derecho

Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Política, Económica y

Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Política del Perú establecida para

las Municipalidades radica en la facultad de ejercer acfos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con

sujeción al ordenamiento Jurídico;

Que, en el reglamento de la Ley N'30225- Ley de Contrataciones del Estado, que en su artículo 142'-Plazo

de ejecución contractual, 142.7 establece que: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen

la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de

ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos

generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación salvo aquellos que resulten necesarios

para viabilizar ia suspensión”, y el 142,8 “Reiniciado el plazo de ejecución coríesponde a la Entidad comunicar al

contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.”,

asi mismo, el 178.1 establece “Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral

142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensIón del contrato de supervisión. Esta disposición también se

aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje

de una controversia";

Que, según el numeral 202.1 del articulo 202' del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobada

mediante el Decreto Supremo N'344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N'162-2021-EF, establece:
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“cuando por razones no Imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente
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el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervisión,
con copia a la entidad e un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de
los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de
manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en

el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica;
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Que, el articulo 17' del Texto Único Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo,

dispone lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acfo administrativo: “17.1 La autoridad podrá disponer en el

mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados,

y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que

existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacIa del acto el supuesto de hecho justifÉcativo para su

adopción ( . . .).";

Que, con fecha 06 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio N' 03, en presencia del representante

por parte de la Municipalidad Distrital de Yauli, el Ing. Veronica Llocclta Lanazca- Supervisor de obra; y, por parte del

Contratista CONSORCiO MERCURIO, el Sr. Edison Riveros Esplana y el Ing. Edson Tovar Choccelahua- residente

de obra; en donde, se acuerda entre las partes el reinicio de la obra a partir del l1 de mayo de 2023, ello en vista a

que el evento no atribuible que ocasionó su paralización han sido superadas;

Que, a través de la CARTA N' C)31-2023/JATS-RS-EKAMAT, el Ing. José Antonio Torres Sueldo-

Representante común del CONSORCIO EKAMAT, remite el cronograma reprogramado de obra N'03, ello en merito

al reinicio de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICiOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL

DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”; el cual será a

partir del 11 de mayo de 2023,
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Que, mediante el INFORME N'091-2023-MDY/SGSyL-RVO el encargado de la Sub Gerencia de

Supervisión y Liquidación de obras, comunica la aprobación del cronograma de ejecución de obra reprogramado y

modificado de las fechas de ejecución; sustenta que, conforrne al Acta de Reinicio de Obra N'03, se acuerda que, el

reinicio del plazo de ejecucIón de obra será a partir del 11 de mayo de 2023, asi mismo, se aprueba el Cronograma

de Ejecución Actualizado PERT-CPM y Cronograma Valorizado de la Obra con fecha de reinicio de obra N'C)3; este

mismo, es ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N'582-

2023-MDY/GEDUR-RAGS, quien además solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con INFORME LEGAL N'157-2023-G AJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Jurídica se pronuncia

respecto a la solicitud de aprobación del reinicio de plazo de ejecución de obra N'03 y cronograma reprogramada

N'03 de ejecución de obra CPM y calendario valorÉzado reprogramado, previo análisis del expediente, refiere en el

punto 3.6. que según el artículo 202.2'’ de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que, “El

programa de ejecución de obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa

de Ejecución de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que peanita superar las posibles

desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual". En

tanto, la Gerencia de Asesoria Juridica Opina a fin que se declare procedente conforme lo siguiente:
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Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades

conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' 041-A-2023 - ALC - MDY/HVCA,

concordante con el numeral 20 del Articulo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972 y contando

con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de

Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:
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Articulo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA at 11 de mayo de 2023, el Reinicio de Plazo de Ejecución

de Obra N'C)3 y Cronograma Reprogramado N'03 de Ejecución de Obra- (;PM y Calendario Valorizado

Reprogramado, de la obra: “CREACIÓN DE 108 SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO

DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL ICN, según at

siguiente cuadro conforme al INFORME N'582-2023-MDY/G EDUR-RAG S:
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El reinicio de plazo de ejecución de obra N'03, de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE

HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, (. . .), debiendo sujetarse estrictamente a

las farrnalidades y términos legales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N'30225

y su reglamento

El cronograma de ejecución actualizado PERT-CPM y cronograma valorizado de la obra: “CREACIÓN

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI-

PROViNCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HU ANCAVELICF, con fecha de reinicio de

obra N'03.
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2.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE INO INICIAL
PLAZO DE EJECUCI
SUSPEN N DE PLAZO N'Of

FECHA DE REINICIO N'Of
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FECHA DE REINICIO ND02

SUSPENSIOA
FECHA DE REINICIO No03
NUEVA FECHA DE MINO
TRAS LA SUSPENSIÓN N'03

VALORIZACIÓN MENSUAL

VAL. N' 01 (16 AL 30 DE SET}EMBRE-l
01 AL 31 DE OCTUBRE-2022'
(01 AL 30 DE NOVIEMBRE-20
VAL. N' 04 (01 AL 31 DE DICIEMBRE
(01 AL 21 DE ENERO-2023'
VAL. N' 06 AL 13 DE FEBRERO-21

VAL. N' 07 (02 AL 07 Y DE l1 AL 21 DE MAYO-

TOTAL
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14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
12 DE FEBRERO DEL 2023
150 DIAS CALENDARIOS
22 DE ENERO DEL 2023 (R,G.
MDY/HVCA
09 DE FEBRERO DEL 2023

14 DE FEBRERO DEL 2023 (R.G.
MDY/HVCA
02 DE MAYO DEL 2023
08 DE MAYO DEL 2023
11 DE MAYO DEL 2023

21 DE MAYO DEL 2023

REPROGRAMADO N' 03

VALO él
s/

©343,101 .00
3

m9
m/
3

1
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13.99%
19.01 %
13.33%
4.28%

21.89%
2.45%

,133.40

GESTIÓN EDil
2023 - 2026



1 -1

;i!!}\1l}::}:1,;

:: 48J- 7’:f 31l9
Artículo Segundo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y

competencias deben tomar las acciones administrativas respecto al Reinicio de Plazo de Ejecución de Obra N'03, el

Cronograma Reprogramado N'03 de Ejecución de Obra- CPM y Calendario Vaiorizado Repmgramado, aprobado en

el Articulo Primero de la Presente Resolución,

“ Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Artículo Tercero: NOTIFICAR, la presente Resolución a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de

Yauli, para su cumplimiento, conforrne a ley.

Artículo Cuarto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informática la

publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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