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Rasolucidn Gerencial

cA

Yauli, 06 de jubio del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe H* 934-2021-MDY de fecha da recepcitn 05 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Desamallo Urbango
y Rural, el Informe N*098-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 30 de julio del 2021, emitida por la Sub Gerencla de
Supanvision y Liquidacion, la Carta N*008-JATS/SUPERVISOR DE CBRAMDY de fecha de recepcitn de 11 de junio del 2021,
presentado por el Ing. Josa Antonio Tores Sueldo - Supervisor de Obra, la Carta N*014-2021/RC-CONSORCIOTIFLILAP R, de
fecha de 10 de junio del 2021, presentada por &l Ing. Pérez Ramos Jose A - Representante Comin, el Informe N°013-2021/RO-
CONSORCIOTIFLRJCHG de fecha de recepcion 10 de junio del 2021, presentade por el Ing. Ronald Julian Chihuan Quispe -
Residente de Obra y demas documentos que escollan ef expedianta administrativa, y;

COMNSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Grganos de Goblemno Local, con personeria juridica de Derecho Piblico fienen autonomia
Politica, Econbmica y Administrativa en los asunios de su compelencia de conformidad con lo estabiecido en el Anliculo 194" dela
Constitucion Palitica modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27580; y concordante con el Articulo |1 del titulo
preliminar de ta Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que k2 Constitucin Politica del Perl establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con ko previsto &n la Ley N® 30225, que aprseba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas gque con sus comespandientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben obsenvar las Entidades def Estado para todos los acios derivadaos de fa
contratacian de bienas, servicios u obras;

Cue, en el Ariculo 197, Causales de ampliacion de plazo, &l contratista puede solicitar la ampliacian de plaze pactado
por cualquiera de las sigulentes causales ajenas a su voluntad, slempre gue modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente al momento de ka salicitud de ampliacitn: &) Atrasos ylo paralizaciones por causas no ainbuibles al contrafista. b)
Cuando es necasario un plazo adichonal para la ejecucién da la prestacion adicional de obra, En este caso, el contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere atorgado. ¢) Cuande es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores melrados,
en confratos a pracios ynitanos;

Cue. en el Aticulo 198. Procedimiento de ampliacién de plazo, 198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de
conformidad con lo establecido en el ariiculo precedents, &l contratista, por intermedio de su residents anota en el cuademo de
obra, & Inlcio y el final de las circunstancias que a su criteria determinen ampliacidn de plazo y de ser &l caso, &l detalle del riesgo
ne pravisto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Traténdose de mayores metrados en contratos a precios
unitarios, &l residente anola en &l cuademo de obra el inicio de 13 causal, luego de la conformidad emitida por el supenvisor, y &
final de esta a la culminacidn de los trabajos. Dentro da los quince (15) dias siguientes de conclsda la circunstancia invocada, el
caniratista o su representante kegal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspectar o supenvisor,
sequn comesponda, con copia a la Entidad, siempre que 1a demara afecte [a rula critica ded programa de ejecucion de obra vigente.
1982, E! ingpector o suparvisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinidn sobre la solicitud de ampliacion de plazo y
|l ramite & ka Entidad y &l contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presantada
la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su declsion al confratista en un plazo maxima de quince (15) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcidn del indicado informe o del vencimiento def plazo, bajo responsabilidad, De
no emitirse pronunciamiento alguno dendro del plaze sefalado, se iene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisar en
su informe,
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Que, madiante Resolucion Gerencial N° 131-2020-GM-MDYHVCA de fecha 17/06/2020 se aprobo el Expediente
Técnico del Proyecto: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA |E N° 36383 DEL CENTRO
POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
WHUANCAVELICA® con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2435581, con un monto total ascendente a S/ 1'543,400.04 (UN
BMILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 04/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de
CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA,

Que, con fecha 31 de agosto ded 2020 se suscrbio el CONTRATO N® 003-MDY-HVCA-2020 para la ejecucion de la
cbra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA |E N® 36383 DEL CENTRO POBLADO DE
SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULl - PROVINCIA DE HUAMCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2435581, derivada de la Adjudicacion Simplificada N* 007-2020-
MDY-C5, entre esta Entidad y el CONSOCIO TIFL (integrado por ia Empresa RBC CONSULTORES Y CONTRATISTAS SALC. y
la EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARLA TILF ELR.L.), por un monto ascendents a 5/ 1°477,525,95 (un
millan cuatrociantos setenta y slete mil quinientos veinte cinco con 95/100 Soles), y un plazo de ejecuciin de ciento cincuenta (150)
dias Calendarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N® 199-2020-GM-MDYMVCA de fecha 13/05/2020 se aprob el
ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 de la Obva "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA |E N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA

~ DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N® 2435561;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 098-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha
30/06/2021 comunica a la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural sefialando que: Se aprueba el programa de ejecucion de cbra
{CPM) y el calendario de avance de obra valorizado de adicional deductivo vinculante de obra N°01, siendo el siguiente:

PRESUPUESTO. | : :

At .| CONTRATADDADICIONAL | VAL N°01([9AL | VALN*02(01AL

CION . 3  DEDUCTIVO VINCULANTE |  30JUNIO-2021) | 03JULIO-2021)
COSTO DIRECTO 54,412 67 53.271 81 1.140.86
GASTOS GENERALES 14.00%% TE17.07 7.458.05 159.72
UTILIDAD 0.00% 544127 5,327.18 11409

SUB TOTAL 6747171 56,057.04 T41467 |
GV 8% 12,144 91 11,890.27 254 64
PRESUPLESTO TOTAL 79.616.62 77.947.31 1,660.31

PORCENTALE
g PORCENIAT 100% oo | 210
7= RESUMEN:

WAL, N° 01 (09 AL 30 JUNIO-2021) 77,847.31 87.90% 47 00%
VAL, N° 02 (01 AL 03 JULIO-2021) 1,669.31 2.10% 100.00%
TOTAL 79.616.62 100.00%

Que, mediante &l Infarme N* 834-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 05 de julio del 2021, emitida por la Gerencia
de Desarrollo Urbana v Rural, remite el Informe N°098-2021-MDY/SGSyL-EBC en o cual se da la conformidad del cronograma
reprogramada ¥ revisado los documentos aprueba el calendario de avance de obra valorizado del adicional y deductiva N°01, por
ilo medianta Carta N*009-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRAMDY, teniendo coma referencia el programa de ejecucion de obra
(CPM) del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo de Obra N°01, se aprecia que el plazo ejecucion es de 25 dias calendarios,
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y es imprescindible aprobar la ampliacion de plazo con la finalidad de ejecucion de dichas partidas. Por lo tanto, es procedente la
aprabacitn de ampliacisn de plazo, por ello se debera realizar la EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO.

Cue, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N® 088 - 2021 - ALC - MDYMHVCA, y modificado con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de Ia
Ley Organica de Municipalidades - Ley N* 27972 y contanda con el visto buena de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desamolio Urbano y Rural, y la Gerencia de
Asesorla Juridics;

ELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR. & PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y EL CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA |E N*® 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, conforme al Informe N°934-
2021-MDY-HVCAIGEDUR-FAH de fecha 05 de julio del 2021, emitido por 1a Gerancia de Desarrolio Urbano y Rural.

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, que la Gerencia de Desamallo leraru:r y Rural, Sub Gerencia de Supen&siﬁn ¥
Liquidacion, y demas Gerencias inherentes, que dentro de sus ; 3 5
comespondan respecto a la aprobacion de programa de ammﬂ :Ia nhra H: PM) y &l ca[enu:ano da avance da obra apmbadn en
gl Articulo Primera de la Presente Resolucion,

ARTICULO TERCERD: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe adverlirse en caso de negligencia
u ofro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural,
Sub Gesencla de Supervisidn y Liquidacion y demas queintervienen en la evaluacion del Deductivo respectivamente, sobre posibles
hechos @ indicios desvirtuados a futuro.

RTIC 1] : ENCARGAR, a Gerencia de Desarollo Urbano y Rural la nofificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Jose A, Torres Sueldo - Supenisor de Obra y al Ing, Pérez Ramos Jose Antonio - Represéntate Comin del
CONSORCIO TIFL. en los domicilios que correspenda, conforme al previsto en ef Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo Genaral,

ARTICULD QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucidn a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULD SEPTIMO: ENCARGAR, al Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacion de la presente Resolucin en el portal instilucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y MCHI’;‘EE,

Atjl'_j NESCL Uﬂﬁﬁ

L-dEra'E MURECIPAL

il
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