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B/ tiamia Emprentaion o Biammnarc Sub Gerencia de Secretaria General

, Reasolucion Gerencial

N 275- 2021 -GM-MD Y/ HVCA

Gobierno Para Todos

Yaull, 19 de Julio del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

La Opinian Legal K*0207-2021/MDY-HVCA/GAJ de facha de recepciin 16 de julio del 2021, emitido por ta Gerencia de
Asesoria Juridica, e Informe N*020-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion (9 de abril 2021, emitido por fa
Gerencia de Desarrofio Urbano y Rural, el Informe N* 107-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 02 de julio 2021, emitido
por la Sub Gerencia de Supenvision y Liguidacion, la Carta N*010-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRAMDY de fecha de recepcicn
14 de junio del 2021, presentado por e Ing. Jose Antonio Teres Sueldo — Supervisor de Obra, la Carta N°015-2021/RC-
s COMSORCIOTIFLALAP. R de fecha de recapcion 14 de junio del 2021, presentado por el Ing. Perez Ramos Jose - Representante
%, Comin, el Informe N*(14-2021/RO-CONSORCIOTIFLRICHQ de fecha de recepcidn 14 de junio del 2021, presentado por &l Ing,

~~ Ronald Julian, Chihtian Quisps, y sus demas acluados que forman parte del expediente administrativo, v,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pilblico tienen autonomia
Politica, Econbmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Ariculo 194° da la
Constifucion Politica modificado per la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27880; y concordante con el Articulo || del titulo
preliminar de la Ley N 27872 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucian Politica del Perl establece
para las Municipalidades radica en la faciitad de ejercer aclos de Goblema, administrativa ¥ de adminisiracidn, con sujecian al
ordanamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en |a Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estada y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben cbsarvar |las Enfidades del Estado para fodos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios U obras;

Cue, en el Articulo 197, Causales de ampliacion de plazo, el contratista puede solicitar la ampliacién de plazo paclado
por cualguiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucian
de obra vigente al momento de k3 solicitud de ampliacion: &) Atrasos yo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b)
Cuando es necesario un plazo adicional para |2 ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, ef contratista amplia el
plazo de las garantias que hublers otorgade. ¢) Cuande es necesario un plazo adicional para la ejecucian de kos mayores metrados,
an contralos a precios unitarios;

Que, en al Articulo 138, Procedimiento de ampliacion de plazo, 198.1. Para que proceda una ampliacidn de plaza de
conformidad con lo establecido en el articulo precedents, el contratista, por intermedio de su residente znota en el cuademo de
obra, el inicio y el final da las circunstancias que a su criterio determinen ampliacidn de plazo y de ser el caso, al detalla del fiesgo
na previsto, sefialands su efecto v los hites afectades o no cumplides. Tratandose de mayores melrados en conlralos & precios
unitarios, el residente anota en el cuadema de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supenvisor, y &l
final de esia a la culminacion de los rabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concleéida la circunstancia invocada, el
coniratista o su representante legal solicita, cuantfica y sustenta su solicitud de ampliaciin de plazo anle & inspector o supervisor,
gequn cormespanda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crifica del programa de ejecucion de obra vigents,
188.2. Elinspector o supervisor emite un informe que sustenta lécnicamente su opinidn sobre la solicitud de ampliacion de plazo y
I remnite a ka Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguisnte de presentada
la solicitud. La Entidad resustve sobre dicha ampliacién y notifica su decisidn al confratista en un plazo maximo de quince (15) dias
habiles, contadas desde el dia sigulente de la recepcion del indicada informe o del vencimiento dal plazo, bajo responsabilidad. Da
no emitirse pranunciamiento alguno dentro del plazo sefalado, se fiena por aprobado ko indicado por el inspector o supervisar en
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P ) su informe; 198.3 en caso de inspector o supervisor no emia el informe al que sa refiere el numeral anteros, [a entidad resuelve
ALY sobra |a ampliacion solicitada y notificada su decisién al contratista en un plazo méximoe de quince (15) dias habiles, contados
] \a dasde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad;

9 Clug, mediant: RESOLUCION GERENCIAL N* 199-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 09 de mayo del 2021, se aprobd el
L"E)LDEdmnm Tecnico ded Adicional y Deductive de Obra N°01 del Proyecto: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUCACION
L ‘H PRIMARIA EN LA [E N°36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTORAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA
\‘“"‘ Sl f DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Codign Unico de Inversion N® 2435581, con un monto total
= ascendente a S/ 78,158.63 (Setenta y ocho mil cientos cincuenta y ocho con 63/100 soles);

Que, mediante el INFORME N* 014-2021/RO-CONSORCIOTIFLIRY de fecha 14 de junic del 2021, ef Residente da
(Obra, mediante asiento del cuademao de obra N°166 con fecha 12/06/2021; pona en conocimiento al Supervisor de Obra, la solicitud
da ampliacion de plazo N°01, por 22 dias calendarios a partir del 15/06/2021 hasta el 07/07/2021 el cual afecta la ruta critica,
dabido por el cual tiene que suspender [as partidas confraciuales del cerco permético hasta concluir con |as partidas del adicional
de obra N*01 aprobado Resolucion Gerencial N*199-2021-GM-MDYHVCA;

Que, mediants el INFORME N* 107-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recapcitn 05 de juliodel 2021, el Sub Gerenta
de Supervision ¥ Liquidacion, solicita aprobacion de ampliacion de plazo de ejecucidn de obra N* 01 por veintidos (22) dias
calendarios y la nueva culminacion con ampliacion serd 07 de julio del 2021, sefialando que ha evaluado los documentos de

"~ solicitud de aplicacién de plazo de ejecucion de ks ofros contratos que hublesa celebrado v que se encuentren vinculados
directamente &l contrato principal, entre elles @ del suparvisor-de la obra;

Que, mediante el INFORME N* 929-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH, de fecha de recepcion 05 de julio del 2021, &
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Arg. Femanda Abvaro Human, emite ef informe solicitanda Aprobacion de Ampliacion de
praza N° 01 mediante Acte Resolutive;

Que, mediante CARTA N*010-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRAMDY, de fecha 14 de junio de 2021, el Supervisor
de Obra Ing. Jose Antonio Tarres Sueldo, presenta la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N 01,
a la Entidad Ejecutora, para el cumplimiento de la obra; *‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARLA EN LA [E
N®36383 DEL CENTRO POBLADD DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, y de acuerdo a exigencias de cardcler écnico, se aprusbe la ampliacion de plazo N°01,
por 22 dias calendarics, debido a la afectacion de la ruta criica de las partidas confraciuales, generandose un nuevo plazo de
gjecucion de abra fotal de 172 dias calendarios;

Que, mediante Opinion Legal N°0207-2021/MDY-HVCA/GAS de fecha de recepcién 16 de jullo del 2021 emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica, menciona que resua procedente la ampliacion de plazo W01 de obra denominada
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N*36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA
CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULl - PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', asi mismo
recomienda gue se deba ampliar el contrato del supenvisor del obra Ing, Jose Antonio Torres Suelda, por €l mismo plazo en base
al articulo 158 v 199 del RLCE que menciona “en vidud de ampliacion oforgada, Ia enfidad amplia, sin solicitud previa, &l plazo de
| los ofros contratos que hublera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al confralo principal”;

Que, hablendo sido evaluado y revisado los Informes. de Ampliacion de Plazo de ejecucion de obra del proyecto: ;
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMAREA EN LA |E N®36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOFAMPA
CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL| -~ PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTC DE HUANCAVELICA', por la parte
tecnica y legal competente y estando a las consideraciones expuesias en los puntos precedentes ¥ en uso de las facultades
conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado
con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 v Articula 43° de
la Ley Croanica de Municipalidadas - Ley N® 27972 y contando con el visto buena de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerancia de Desamollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01 del proyscto; "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N°356383 DEL CENTRO POBLADD DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL
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DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, por 22 dias calendarios de
acueddo a |3 cuantificacion de ampliacion de plazo; dicha ampliacian entra en vigancia desde la fecha de Reinlclo de Obra,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para realizar los tramites gue
correspanda para |a suscripcion de las Addendas, conforme lo sefiala el Informe N*928-2021-MDY-HVCAIGEDUR-FAH de fecha
050712021,

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de nagligencia
u ofro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL ¥ PENAL, de las Gerencias que emitieron su informi,
- sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especlalidad, brindaron su opinién sobre los
hechos materia de la presente resolucién y sirvieron da fundamento para la emision de la Resclucion Gerencial,

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia da Administracian y Finanzas, Gerencia de Desarmollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervisitn y Liquidacién, y demas Gerencias inherentes, para su cumplimienta,

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, |a presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines perinentes,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, al Unidad da Imagen Institucional v la Unidad de Estadistica e Informética la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y REGISTRE SE.
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