Gobierno Para Todos
“Afia de Fortalecimientg de la Suberanfa Nacipnal”
Sub Gerencia de Secretaria General

Reasolucion Cerencial

N3I8-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 26 de sefiembre de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULS - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Opinién Legai N° 337~2@22/MD‘ﬁHVCA/GAJ, Informe N° 1133»2022-MDY/GEDURAEACLL, Informe N° 631.2022-
MDY/SGSYL-EBC, Proveido N© 3267-2022/Gersncia Municipal y demas documenios adjuntos, sobre ampiiacion de plazo de obra;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia
oitica, Econdmica y Administrativa en os radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion,
con sujecion af ordenamiento juridico; asuntos de sy competencia de conformidad con fo establecids en ef Aiculo 194° de la
Constitucion Polifica modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27880; y concordante con el Articulo 1t del titulo
prefiminar de la Ley N° 27672 . Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que fa Constitucion Politica del Perg establece
para las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nusva Ley de Contrataciones del Estado Y Su
Reglamenic aprobado por el Decreto Supremo N° 377 . 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Fntidades del Estado para todos log actos derivados de ig
niratacion de bienes, servicios u obras;
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Que, el articulo 1472° del BECRETO SUPREMO N° 377-2018-EF sefiaia que: 142.7. Cuando se proguzean eventos no
alribuibies a las partes que originen fa paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito Ia
suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta Ia culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales yio costos directos, segin corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquelios que resulten
necesarios para viabilizar ta suspensién. 142.8. Reiniciado el plazo de gjecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista
la modificacion de fas fechas de gjecucion, respetands los términos en los que se acords la suspension:

' Que, ef articuio 178° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefala que: 178.1. Cuando se produzea la suspension
|3 del contrato de obra segin lo previsto en el numeral 142.7 del articujo 142, corresponde también la suspension del contrato de

Supervisién. Esta disposician también se aplica en caso Iz suspension de Ia ejecucién de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia, 178.2. El contratista puede suspender (a gJecucion de la prestacion en caso la
Entidad no cumpla con el pago de fres (3) valorizaciones consecutivas; para tal afecto, el contratista requiere mediants
comunicacion escrita que la Entidad Pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez
(10) dias. Si vencido ef plazo el incumplimiento continiia, ef residente anota en el Cuaderno de obra la degision de suspension, que
se produce al dia siguiente de iz referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado en ef numeral anterior da fugar af
Pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también
corresponde la suspension del contrato de supervision, aplicandose fa regla contenida en la presente numeral, 178.4, En €aso se
resuelva el contrato de ejecucion de obra, as partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate I
ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se resvelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender ef plazo
de gjecucion del contrato de gjecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en los numerales
178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos Que por su naturaleza requieran supervision. 178.7. Durante i3 suspensién def
plazo de\gjecucion, las partes pueden realizar tramites propios de ia gestion de contrato, tales como aquellos destinados ala
aprobacion de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que eflo resulte posible v no
confravenga ofras disposicicnes del presente Reglamento;

Que, mediante ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE (A OBRA - ‘CREACION DE LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, de fecha 05 de setiembre de 2022 suscrito por el Supervisor de Obra,
el Residente de Obra ¥ el Representante Comun del Consorcio “MARKO', se reinen con fa finalidad de dar 1 Suspensién de Plazo
de Ejecucion de Obra en cumplimiento &l inciso 1) del Articulo 178° de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones de! Estado,
establecs: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles & las partes que originen ia paralizacion de la obra, estas pueden acordar
la suspension del plazo de siecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, saivo aquelios que resulten necesarios
para viabilizar la suspension”:

En tal sentido, en atencién 2 la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad y Contratista)

puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes a perfeccionamiento
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del contrato que no sean imputables de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad de que fas partes (Entidad y
Contratista) acuerden la suspension del plazo de gjecucion de la obra, hasta que fas condiciones climatologicos sean favorables;

Que, mediante Carta N°022-2022-MDY/IO-EACLL, el Ing. Enrique Camac Escobar Supervisor de Obra, solicita a I
entidad la aprobacion de suspension de plazo de fa obra - “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL
CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
¥/ HUANCAVELICA", hasta que I3 entidad de solucion 2 las coniroversias suscitadas con respecto al pronunciamiento de fa
evaluacion del expediente deductivo de obra N° 01 conforme a lo establecido en los numerales 1427 y 178.1 de los articulos 142
y 178 respectivamente del reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante INFORME N%531-2022-MDY/SGSYL-EBC, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, solicita ia
m aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de obra desde el 05 de setiembre de 2022 hasta la finalizacion de la causal que
Y 5 BO % generd fa suspension, la misma que ha sido ratificado en todos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante
Y ?Ang £ el INFORME N° 1133-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo aprobarse mediante Acto Resolutivo:

GEREN LCION =|
% AD'Q“;\\‘S,ZNLAS / \/y Que, mediante Opinién Legal N°337-2022/MDY-HVCA/GAJ, emitido por el Gerente de Asesoria Juridica, recomienda
' \__/;4};, proceder con la suspensién de plazo de ejecucion de obra, de la obra: ‘CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS

VCALCS” SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a partir del diz 05 de setiembrre de! 2022 hasta la finalizacion de Ja causal que genero
fa suspension de la misma;

W\

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto adminisirativa que
tenga eficacia anticipada a su emision, 56i0 si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de huena fe legaimente protegidos a terceros y que existiera en 1a fecha a la que pretenda retrotraerse
la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facuitades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2027 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso
20y Articulo 43° de Ja Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contanda con la visacion de ia Sub Gerencia da Secretaria
General, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

E RESUELVE:

IR RTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la OBRA: “CREACIGN DE LOSA

a7 DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITC DE YAULI PROVINCIA DE

N HUANCAVELICA- DEPARTAMENTG DE HUANCAVELICA", f cual rige desde el dia 05 de setiembre del 2022 hasta la

jhalizacién de la_causal que geners la suspension de la misma, conforme a los fundamentos expuestos en la parte

onsidera!iva de la presente Resolucion, PRECISANDO, que la aprobacién de la paralizacién del plazo no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, ala Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurai y ala Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion
gue dentro de sus funciones v compstencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de 12 suspension
€l plazo de ejecucion de la obra aprobado en sl Articulo Primero de la presente Resolucion.

~ . ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro
analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano vy Rural, Sub
Gerencia de Supervision v Liquidacion, Supervisor de Obra y deméas que emitieron sus informes, quienes de acuerds a su
especialidad brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para ia emision
de {a Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos & indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, of presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli,

conforme & Ley para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Dasarrollo Urbano y Rural ia notificacion de! presente Acto Administrativo al
Arg. Rali Hinostroza Cano~ Residente de Obra ¥ al Sr. Marko Antonio Quispe Aponte- Representante Comdn del Consorcio
‘MARKD, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de ia Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrative General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de stagfstéca e Informética la publicacion de la
presente Resolucian en el portal institucional de 1a Municipajifad Distrital de Yauii,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMRLASE ¥ ARCHIVESE.
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N°345-2022-GM-MDY/HVCA

Gobierno Parg Todos
Yaull, 13 de octubre del 20272
VISTOS:

El Informe N°© 176-2022/GPPMI /MDY, Opinidn Legal N° 361~2(’J’22/MDY»HVCA,/'GAJT,,

>rovefdo N® 34692022 Gerencia Municipal v demis documentos adjuntos, sobre Aprob
- Plan de Trabajo; ¥s

NSIDERANDG:

acion de Liquidacion

Que, en concordancia al Articalo 194% de Iy Constitucién Politica del Peri, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 27680 y los Articulos 1y 11 del Tirulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica
de Municipalidades; establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas

Estado y canales inmediatos de participacion vecinal en los asuatos pablicos, que mstitucionalizan ¥ gestionan
con autonomia los intereses proptos de las correspondientes colectividades: siendo elementos esenciales del
Gobhierno Laocal; ademas, las Municipalidades son C)rganos de Gobierno promotores del Desarrollo 1
ersoneria juridica de Derecho Pablico v con plena cap

de la organizacién territorial del

ocal, con

actdad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de
utenomia Politica, Fconémica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Lonstitucion Politica del Pery establecida para las Muntcipalidades radica en a facultad de ejercer actos de

Gobierno, Administrative y de Administracién, con sujecién al ordenamiento Juridico;

Que, ¢l articulo VITI del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de A-’Iﬂﬁl(:ip:ﬂidzid% ~-Ley N° 27972,

establece que, fos godiernos Jocales astiy sujelos a fas Leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la

Consittucidn Politica reguian fas actividades y funcisnanients del § ecior Priblico; ast comm

4 dar normas tenicas referias o s

Ficios y bicnes priblicos, @ dos sistersar adwinistrativos del Estady que por su naturalesa son de observancia y cumplinitento

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesia def Sector Pribilico para el Ao Fiseal 2022, es el instrumento de

gestion del Estado para el logro de resultados a favor de 14 poblacién, a través de Ig prestacion de servicios y el
logre de metas de coberturas con eficacia y eficicncia por parte de las Entidades, que comprende fos créditos
presupuestartos maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno N acional, tos Gobiernos

Regionales v los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e mstancias descen tralizadas, conforme 4
,\ la Constitucion Politica del Pen;

7>

Que, mediante Resolucién de N? 394-ALC-MDY/ HVCA-2016, de fecha 14 de octubre del 2016, se
Aprobé la Directiva N° 010-2016-MDY-HVCA, denominada: Directiva para fa Formulaciin de iss Planes de Trabajo
en Modalidad de Astividad do ja Municipalidad Distrital de Yauli”, donde se establecen criterios en la elaboracién v
aprobacion de los planes de trabajo;

Que, los Planes de Trabajo que se desarrollan en la Municipalidad Distrital de Yauli, en la modalidad
de actividad es un instrumento de geston may Gtil para cumplir objetivos y desarrollar Ia organizacion. Permite
indicar las acciones que se realizardn, establecer plazos de ¢jecucion para cada accion, definir el presupuesto
necesario, y nombrar responsables de cada accion, Permite, ademas, realizar el seguimiento necesario a todas
las acciones v evaluara la gestdn anual, semestral, mensual segiin se planifique;

Que, en concordancia con el Articulo 54° del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), de
la Municipalidad Distrital de Yauli, 1a Sub Gerencia de Racionalizacion, Estadistica e Informidtica, es el drgano
técnico, sus competencias estin relacionadas tanto al dmbito institucional de la municipalidad, como 2
responsabilidad funcional que se asigna; en el articulo 55° corresponde a la Sub Gerencia de Racionalizacién e
Informatica las siguientes funciones: (+-+J; racionalizar la organizacién v funcionamiento de la municipalidad,
en cuanto a sus funciones, estructura, cargos v procedimicntos; formular v actualizar la documentacidn iéenica-
normativa de organizacion y métodos: reglamento de organizacién y funciones (ROF), manual de organizacién
v funcional (MOF), cuadro para asignacién de personal (CAP), manual de procedimientos administrativos
(TUPA), plan de trabajo manuales y/o directivas v otros. (.0




Rasolucisn ~Ferencial

N®345-2022-GCM-MDY/HVCA

Yauli, 13 de octubre def 2022

Que, mediante Informe N° 005.2021- GEDUR-SGUF-FIL, de fecha 07 de enero del 2022, ¢l
S . encargado de la Sub Gerencia de Unidad Formuladora, solicita Ia tiquidacion el plan de trabajo

¥ V‘"J\[E}OR;\,L\'I IENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.
36351 EN EL CENTRO POBLADO DE MATIPACANA DEL DISTRITO DE YAULI , PROVINCIA
4B HUANCAVELICA- HUANCAVELICA Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS
‘o #LERVICIOS EDUCATIVOS DE 1A LE.N®36385 EN EL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA DHEL

/ DISTRITO DE YAULI » PROVINCIA DE HUANCAVELICA — HUAN CAVELICA™;: remitiéndose para
su respectiva aprobacién mediante acto resolutivo ¥V, con informe N° 023-2022/GDUR-SGEyFP-UF-FIL, de
fecha 10 de marzo de 2022, el Encargado de la Oficina de Unidad Formuladora, Realiza ¢l levantamiento de
las observaciones de Liguidacién del Plan de T rabajo | para su aprobacidn;

Que, mediante Informe N 0178-2022-SGPMIEL/MDY-HVCA. la Sub Gerencia de Planeamiento.
sdernizacién lastitucional e Informitica, concluye que la liquidacién del Plan de trabajo en modalidad de
ividad determina el costo de trabajo aprobado v financiado de la ejecucién del plan de trabajo aprobado, el
ul es elaborado por el drea usuaria responsable, revisado y avalado por su jefe inmediato esto bajo
tesponsabilidad. En este caso, en cumplimiento de lo establecido en la Quinta Disposicién Complementaria de
la Directiva N° 10.2021 /MDY-HVCA, emitiéndose el informe favorable previz opinion legal; con Informe N°
0176-2022/ GPPMI/MDY, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modermizacién Institucional, ratifica

forme antes referido, v con ¢l informe favorable para su aprobacién mediante acto resolutivo este tenga
Pinton legal procedente por la Gerencia de Asesorfa Legal;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante Opinién Legal N 3()1-2&22,"3ﬂ31’nH\"(?,:-k/GA},
A )pma: recomendar la Aprobacién de Plan de Trabajo en Modalidad de Actividad que cumplen con o
establecido conforme lo precisa la Directiva N° 10-2021/MDY-HVCA, siendo: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N®363517; asimismo,
corrase traslado de una copia del expediente a Secretatia Técnica de Proceso Administrativo Disciplinario
oNFAD) a fin de que inicie las mvestigaciones, conforme al numeral IX, item 9.3 (cuarta disposicién) de la
irectiva N 10-2021/MDY-HVCA; pot lo que, con el proveido de visto se autoriza la emision del presente
Jacto resolutivo;

Estando a lo informado v;

Con la visacién de Ia Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural v Ia
Gerencia de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas 4l Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, ¥ en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacion del Plan de Trabajo en Modalidad de Actividad,
Denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE £DU CACION
PRIMARIA DE LA LE. N®36351 EN EL CENTRO POBLADO DE MATI PACANA DEL DISTRITO DE
YAULL, PROVINCIA D& HUANCAVELICA: - HUANCA VELICA Y MEJORAMIENTO B
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LEN®36385 EN EL CENTRO
POBLADO DE PUCACCASA DFEL DISTRITO DE YAULI , PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”; con una mversion total de §/ 38,400.00 (Treinta y Ocho Mil Cuarrocientos con 00/100

\
Sales); por las consideraciones expuestas v documentos que en calidad de anexos en {270) folios forman parte
integrante de la presente resolucién; conforme al siguiente detalle:

N ] i ] l T 7
; - A[‘;P | UNIDAD ; PLANESDE | MONTO | MONTO jf I ]f
| e | GANIC: T 0 APROBADO | EJECUTADO | SAL '
| EIECUCION | ORGANICA | TRABAJ ! | | |
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L

Yaull, 13 de octubre del 2022

“MEJORAMIENTO Y i
AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS I
EDUCACION
PRIMARIA DF LA
LY. N®36351 EN £1,
CENTRO POBLADO
GERENCIA DE DE MATIPACANA
DESARROLLO DEL DISTRITO DR

URBANOY YAULL PROVINCIA
RURAL - SUB BE
GERENCIA DE HUANCAVELICAL
2019 p é;ﬂgf?&&d HANCRVELICAN o/dh sanng’ | o 38.400.00 | S/5.140.00
- OFICINA DE
UNIDAD S SERY
FORMULADOR | EDUCATIVOS DI
A LATEN®36385 6N

EL CENTRO

DISTRITO DE
YAULL, PROVINC}
DE
HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, que existe un saldo a favor en el Plan de Trabajo citado que
asciende a la suma de 8/.5,140.00 (Cinco Mil Ciento Cuarenta con 00,100 Soles), conforme se tiene en el
Informe N° 0178-2022-SGPMIEI /MDY-HVCA de la Sub Gerencia de Planeamiento, Modernizacion
ITnstitucional e Informdtica.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, 1 la Gerencia de Administracion v Finanzas que a través de la Sub

Gerencia de Contabilidad efectué la rebaja contable del monto total consignado v se inicie el Proceso de

Transferencia Fisico - Contable del Plan de Trabajo.

ARTICULO CUARTO: REMITASE Copias Fedatadas del expediente a la Unidad del PAD de este
Municipio, a fin de que Aperture Proceso Administrative de ser el caso, a los funcionaros y servidores que

resulten responsables, por omision de sus funciones, por la remisién fuera del plazo del Plan de Trabajo en
Modalidad de Actividad, Denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DETA LE.N°36351 EN EL. CENTRO POBLADO DE MATIPACANA DEL
DISTRITO DE YAULL PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA Y MEJORAMIENTO
E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LIE.N®36385 EN EL CENTRO
POBLADO DE PUCACCASA DEL DISTRITO DE YAULI , PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA™Y

ARTICULO_ QUINTO: NOTIFICAR, I presente Resolucion a las instancias  Administrativas
correspondientes para su cumplimiento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional v la Unidad de Estadistica e
Informatica la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distital de

Yauls.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHAVESE.
-

IPALIDAD DISTRITAL DE
AU UANCAVELICA




