" Afin del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucion Ferencial

N®332-2022-GM-MDY/HVCA

BiCis,

Yauli, 05 de octubre del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

OPINION LEGAL N®353-2022/MDY-HVCAIGAJ, de fecha de recepcion 04 de octubre de 2022 INFORME N° 1161-2022-
Y/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 22 de setiembre del 2022 INFORME N"658-2022-MDY/SGSYL-EBC de fecha de recepeion 16
iembre del 2022; INFORME N°18-2022/MDY- SUPERVISION, de fecha de recepcion 06 de setiembre de 2022 y, demas documentos adjuntos,
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CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drgancs de Gobiermo Local, con personetia juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdrmica y Adminisirativa en los asuntos de sy competencia de conformidad con o establecido en el Articulo 194° de ia Constitucion Politica
. Madificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N 27680; y concordante con el Articulo i dal Titulo Preliminar de 1a Loy N° 27972 - Ley

Wgﬁv de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica def Perd estables para las Municipalidades radica en 1z facultad de
gjercer actos de Gobierno, administrative y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, en el reglamento de la Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado, que en su articulo 142°-Plaze de gjecucion contractual,
142.7 establece que: “Cuando se produzean eventos ne atribuibles a las partes que criginen a paralizacion de la ejecucion de las prestaciones,
estas pueden acordar por escrito la suspension def plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento. sin que el suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales vio costos directos, segln corresponda al objeto de la contratacien salva aguellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension”, v el 142.8 “Reiniciado &l plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista fa
w Modificacion de las fechas de ejecucién, respstando los términos en los que se acordd la suspension.”, asi mismo, ef 178.1 establece “Cuando
\se produzea la suspension del contrato de obra segln lo previsto en el numeral 142.7 de! articulo 142, correspende también la suspension de
gonirato de supervision. Esta disposicién también se aplica en caso la suspension de fa sfecucion de la obra se produzea coma consecuencia de!
metimiento a arbitraje de una controversia”: siguiendo en esta linea normativa el numeral 178.2 establece: ‘el contratista El contratista pusde
spender fa ejecusion de fa prestacién en caso la Enfidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas: para tai efecto, &f
ontratista requiere mediante comunicacién escrita que la Entidad pague por fo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no
mayor de diez (10) dias. Si vencido el piazo ¢l incumplirniento continta, e! residente anota en el cuaderno de obra fa denisién de suspension, gue
se produce al dia siguiente ds {a referida anotacidn”:

Que, segdn el numeral 175.1 de! articulo 175°de Reglamento de fa Ley de Contratacionss de! Estado, sefiala lo siguiente: ‘Para ja
suscripcidn del contrato de ejecucién de obra, adicicnalments & lo previsto en ef articulc 139 ef postor ganador cumple fos siguientes requisitos:
&) Fresentar fa constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de
contrataciones directas por fa causal de caracter de secrefo, secreto militar o por razones de order infemo. b} Enfregar ef Programa de Ejecucion
de Obra (CPM), ef cual preserita fa ruta critica v el calendario de avance de obra valorizado. ¢) Entregar el calenderio de adquisicion de materiales
0 Insumos necesarncs para la sjecucion ds obra, en concordancia con ef calendario de avance de obra valorizado. Este calendarnio se actuaiiza
con cada ampliacion de plazo olorgada, en concordancia con ef calendario de avance de obra valorizado vigente. d} Entregar ef calendario de
utiiizacion de equipo, en caso ia naturaleza de la contratacion o requiera. e) Entragar los andiisis de costos unitarios de las partidas y detalle de
gastos generales que da crigen a fa oferta, en caso de obras syjstas al sistema de precics unitaris. f) Entregar el desagregado por paridas que
dio origen & su propuesta, en el caso de obras Swjetas af sistema de suma alzada’; ademas el numeral 175.3 establece: “Los documentcs
sefialados en los iiferaies b), ¢) y o) son revisados ¥ sprobados de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 176.4 ¥ 176.5 dei articulo
176" asi mismo, en marco a Io citado antes, e numeral 176.4 “Para efectos g la aprobacion de los documentos indicados en los Jiterales b o
y d) 0el numeral 175.1 def articulo 175, el supervisor o inspestor deniro de fos siete (7) dias de suscrito del contrato de 0bra, emite su conformidad
sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se ancuentren observaciones, las hace de conacimiento del confratista, quien deniro
de los ocho (8} dias siguientes las absuelve v, de ser ef Caso, concuerda fa version definitiva de fos mismos. En caso de falta de acuerdo, se
considera como validas las observaciones del supervisor o inspector gue no hubieran side levantadas o concordadas debiendo remitir a la Enfidad
fa version final de dichos documentos como méximo dentro de Jos quince (18} dias de suscrits el contrato™

Que, siguiendo con fa normativa ef numeral 176.5 establece: “Recibido ef informe del supervisor, fa Entidad tiene cinco {5} dias habiles
para aprobarlc. £n caso se observe, se consideran los calendarios def expediente técnico de fa obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia
pueda ser sometida por ef contratista al mecanismo de solucion de controversias que corresponda’”: por Gimo, el numeral 176.6 “Mieniras se
aprueban los documentos sadalados en ef fiteral en los iiterales b). ¢y o) del numeral 175.1 del articuio 175, se consideran los calendarios del
expedients técnico de obra”

Que, conforme fa INFORME N°18-2022/MDY- SUPERVISION, de fecha 06 de setiembre de 2022, el Ing. Radl Anyaiporna Bendez()
(Supervisor de Obra), comunica que el representante legal del Consorcio Huancavelica, ejecutor de la obra: “MEJORAMIENTO v
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA” hizo liegar &f Cronograma Reprogramado de Ejecucion de Obra N°02 {Consalidade Contractual + Adicional y Deductivo




" Afio del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria Beneral

N°G1); en donde, habiendo revisado el expediente técnico concluye que la programacion para ef plazo restanie de gjecucién de obra, se
adecua a las exigencias del proyecto, por o que solicita la aprobacion mediante acto resotutivo;

! Que, mediante ef INFORME N°648-2022-MDY/SGSYL-EBC, de fecha 18 de sefiembre de 2022, el Sub Gerente de Supervision
/¥ Liquidacién de Obras, comunica que, habiendo revisado el cronograma aprobado por el supervisor de obra, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion; asi también, teniendo en cuenta el piazo otorgado por el FIDT y que consta en I3 Segunda Adenda al Convenio 113-2017-
FONPREL y siendo ef cronograma un instrumento de control de ejecucion de una obra, la Sub Gerencia de Supervision y Uiquidacion de
Qbras, aprueba el cronograma Reprogramado de Ejecucion de Obra Contractual N°02- Cronograma Reprogramado de sjscucion de Cbra
N°02 de Adicional y Deductive N°01- Cronograma reprogramado de gjecucién de Obra N°02 (Consolidado Contractual + Adicional y
Deductivo), elio en base ala suspension de plazo N°03 y de acuerdo al reinicio del plazo de ejecucion contractual, la ejecucion de la obra
O\ estarprogramada con fecha de inicio el dia 22 de agosto del 2022 y fecha reprogramada de culminacion el dia 11 de setiembre def 2022:

M mismo que, es ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N°1181-2022-
7T MDY/GEDUR-EACLL, por o que solicita la aprobacion de tal mediante acto resolutive:

Que, con INFORME LEGAL N°353-2022/MDY-HVCA/GAY, de fecha de recepcion 04 de octubre de 2022, el Gerente de
Asesoria Juridica, previo anafisis legal del expediente, Opina: 1. Se recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Cronograma
Reprogramado de Ejecucién de Obra Contractual N°0g- Croncgrama Reprogramado de Ejecucion de Cbra N°02 de Adicional Deductivo
N°01, Cronograma Reprogramado de la Ejecucion de Obra N°02 (Consolidade Sontractual + Adicional y Deductivo N°01}, de ia abra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ¥
\PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI-
Z)\HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, teniende en cusnta of crenograma aprobado por el supervisor de obra; asimismo, ef plazo de
Jfejecucién, de igual manera teniendo en cusnta el plaze otorgado por ef FIDT, que consta en 1a Segunda Adenda al CONVENIO 113-
2017-FONIPREL, ¢! cual de acuerdo al reinicio v al plazo de ejecucion contractual la ejecucion de la obra esté programada a partir del 22
de agosto del 2022, con fecha reprogramada de culminacion el 11 de diciembre del 2022:

Que, el presente tramite abedege a gue el Supervisor de Obra, presenta el informe parala APROBACION DEL CRONOGRAMA
REPROGRAMADQ DE EJECUCION DE OBRAN°O2 (CONSOLIDADO CONTRACTUAL + ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01), de la obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ¥
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista y del Area usuaria resuita VIARLE
la aprobacion de tal, cuyo propésito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentra de los plazes contraidos entre ambas partes
para la sjecucion de la obra en mencion:

Que, estando a las consideraciones expuestas en los punios precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con ef Articulg 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con |a visacién de fa Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrolic Urbano y Rural ¥ la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERD: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA 3l 27 de agosto del 2022, el CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE
EJECUCION DE OBRA CONTRACTUAL N°02 de adicional Y DEDUCTIVO N°01- CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE
EJECUCION DE OBRA N°02 {CONSOLIDADO CONTRACTUAL + ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01), de la obra: “MEJORAMIENTOQ
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA.
HUANCAVELICA”, con fecha reprogramada de inicio ef 22 de agosto del 2022 y fecha reprogramada de culminacion el 11 de diciembre
del 2022, por las consideracionas axpuestas,

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, a la Gersncia de Desarrclic Urtbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que dentro
de sus funciones y competancias deben tomar las acciones administrativas respecio a la aprobacion del croncgrama reprogramado de ejecucion
de obra contractual n°C2 de adicional y deductivo n*01- cronograma reprogramado de sjecucion de obra n°02 (consolidado contractual + adicional
y deductivo n°01}, aprobado en el Articule Primero de ia Presente Resolucian.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, fa presente Resolucion a los Grganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimientc, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, & Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural la notificacion del presents Acto Administrativo a! Ing. Rayl
Anyaipoma Bendezii- Supervisor de Obra, a la Sra. Sandra Baldeon Condor - Representante Comin del Consorcio Huancavelica, en los
domicifios que correspenda, conforme al previsto en el Texto Unico Crdenado de la Ley N° 27444 - Ley def Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, 2 la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacién de la presents
Resolucion en el portal institucional de 1a Municipalidad Distrital de Uil

REGISTRESE, COMUNQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.
~ MU P AD DISTRITAL DE
[ s HUANCAVELICA




