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GERENCIA MUNICIPAL Gobierno Para Todos

(Resolucign Gerencial

N°397-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 15 de octubre del 2021
VISTOS:

El Informe Legal N°0343-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 15 de octubre de 2021, Informe N° 1550-2021-MDY-
HVCA/GEDUR-FAH, de fecha 12 de octubre de 2021, Informe N° 287-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 07 de octubre de 2021,
%3 Informe N° 018-2021-MDY/SGSyL/MO-KLVA, de fecha 07 de octubre de 2021, CARTA N° 017-2021/SUP-CASTILLAPATA, de
f'\'\‘.‘ﬂ_.fecha 01 de octubre de 2021, Resolucion Gerencial N° 347-2021 -GM-MDY/HVCA, de fecha 03 de setiembre de 2021, Resolucion
\{ Gerencial N° 033-2019-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de abril de 2019, Laudo Arbitral de fecha 15 de setiembre de 2020 en un total
J

)58 63 folios , y;

f e

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N ° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establece
para las Municipalidades radica en Ia facultad de ejercer actos de Gobiemo, administrativo y de administracién, con sujecion al
ordenamiento juridico; .

Que, el Articulo 26° la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que La administracion municipal adopta

una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y

%\ posterior. Se rige porlos principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad

.\ ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestion y la
| presente ley;

e Que, mediante Resolucién Gerencial N° 033-201 9-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de abril del 2019, se apruebael Expediente

Técnico de Adicional y Deductivo N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALACANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVE.LICA - HUANCAVELICA";

o @\ Que, el 15 de setiembre de 2020, se Emite la Resolucion N° 04 del Laudo Arbitral, del Consorcio_Huancavelica y la
- | <lIMunicipalidad Distrital de Yauli. en la cual en el ONSIDERANDO QUINTO, RESUELVE DECLARAR FUNDADA, la quinta

7%/ pretension , en consecuencia ordena a la entidad conjuntamente con el consorcio realizar las rectificaciones del proyecto y del
"/ expediente de adicional y deductivo N° 1, a partir del segundo dia siguiente de notificada la homologada de la presente transaccion,
continuandose con el tramite que corresponda y posteriormente la ENTIDAD Y EL CONSORCIO evaluaran la necesidad de
implementar nuevos adicionales o deductivos de obra, que fuesen necesarios para la buena culminacién del proyecto;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 0347-2021-GM-MDY/HVCA, de fecha 03 de setiembre de 2021, se madifica en
parte la Resolucion Gerencial N° 033-2019-GM-MDY/HVCA, de fecha 08 de abril del 2019 con respecto a las correcciones al
presupuesto de acuerdo a |os costos del Expediente Técnico, en cumplimiento al Laudo Arbitral Resolucién N° 04, donde declara
y ordena a la entidad y el consorcio realizar as rectificaciones de! proyecto y del expediente ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01;

Que, mediante CARTA N° 017-2021/SUP.CASTILLAPATA, de fecha 01 de octubre de 2021, el Supervisor de Obra - Radl
Anyaipoma Bendezu, solicita pronunciamiento sobre posibles incongruencias de aprobacion de adicional y deductivo de obra, del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVE.LICA - HUANCAVELICA", en mérito al Laudo arbitral y el articulo 175 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de Estado, y en cumplimiento a ello remite la rectificacién del expediente Técnico del presupuesto del
Adicional y Deductivo N° 01 especialmente en considerar los costos del expediente técnico ofertado contractual y precios de
partidas e insumos nuevas con pactacion de precios debidamente consensuados entre las partes;

Que, mediante Informe N° 018-2021/MDY/SGSyL/MO-KLVA, de fecha 07 de octubre de 2021, la Ing. Katy Liz Vicufia Arce
— Monitor de Obra, sefiala en la parte de andlisis, que de acuerdo a las observaciones presentadas por el contrafista mediante,
CARTA N° 039-2021-CH/SEBC-RC, Observacion a la Resolucion N° 347-2021-GM-MDY/HVCA de las correcciones del adicional
deductivo N° 01, indicando que existen incongruencias encontrados, razén por la cual solicita el pronunciamiento de este hecho al
Supervisor de la obra (Ing. Raul Anyaipoma Bendezu). Asimismo, sefiala que mediante CARTA N° 0175-2021.MDY-
HVCA/GEDUR-FAH- la entidad hace mencion que se solicito el pronunciamiento respectivo del Supervisor de obra, también indica
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que el 22 de julio suscribieron el acta de pactacion de precios la Municipalidad Distrital De Yauli, y los representantes del
Consorcio Huancavelica. llegando a un acuerdo con respecto a las partidas que se tenian discrepancias las cuales se detallan a

continuacion:
SUMINIST. E INSTALACION DE TUB. PVC SAP C-10 DN 88.5mm
(@37 ml 44433 28.01 12,445.68
03.02.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACC. PARA MONTANTE DE @ 2 — 8.00 8175 654.00
03.03.01.01 |1/2"
TANQUE DE AGUA DE 600 L INC/ACCESORIOS und 1.00 592.44 592.44
03.05.01
SUM.E INST. CASETA 1.7X1.8 H=2,00 MTS C/PLANCHA ACANALADA ; oo R S—
" ., un 5 . ] % ,
030502 [e71/27"C/TUBO11/2
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CASETA m2 13.30 10.06 133.80
- 03.05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE
AR und 4.00 444,16 1,776.64
04.04.01.01
ENTIBADO CORRIDO DE ZANJA HASTA 5.50 DE PROFUNDIDAD mi 270.44 18.86 5,100.50
05.02.02
SOLAQUEADO DE BUZONES DE INSPECCION m2 89271 17.50 15,622.43
05.05.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA P/BUZONES m2 34.18 537 183.55
05.02.01.01
“‘/5\ TAPA METALICA DE 0.80X0.80 PLANCHA ESTRIADA und 1.00 280.56 280.56
) U T, 06.04.07.01

d7oE \ \ Y que Con fecha 01 de octubre el Supervisor de Obra (Ing. Radl Anyaipoma Bendezu) mediante CARTA N? 017-2021/SUP -

| CASTILLPATA, remite su pronunciamiento sobre incongruencias encontradas en la aprobacion del adicional y deductivo de obra
// (Resolucion N° 347-2021-GM-MDY/HVCA) indicando que se ha evidenciado que en el Expediente Técnico Adicional y Deductivo
\ g _~ /f N° 01, no se ha cumplido con considerar dentro de los costos unitarios varios de los costos de partidas e insumos existentes en
J/.-=" el Expediente Técnico contractual y ofertado, tal y como exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo
/ tanto indica que es necesario emitir acto resolutivo mediante el cual se apruebe la modificacion de la RESOLUCION GERENCIAL
N@ 347-2019-GM-MDY/HVCA,; debiendo aprobarse con el siguiente cuadro final;

i s PRESUPUESTO ADICIONAL : :

01. Adicional Mayores Metrados Sistema De Agua Potable $/104,787.18

02. Adicional Mayores Metrados Sistema De Alcantarillado S/ 474,125.13

>/ 03. Adicional Obras Complementarias Sistema De Agua Y Alcantarillado S/ 258,610.44
7 Costo Directo Total S/ 5/ 837,522.75
Gastos Generales 8.70% S/ 72,864.48
Utilidad 8.00% S/ 67,001.82

Sub Total S/ 977,389.05

Impuesto IGV  18.00% $/175,930.03

Presupuesto Adicional 5/ S/ 1,153,319.08

AT

_ PRESUPUESTODEDUCTIVO

A pati

01. Deductivo de obra Sistema De Agua Potable
02. Deductivo de obra Sistema De Alcantarillado

S/-183,746.68

S/ -676,629.97

Costo Directo Total S/

S/ -860,376.65

Gastos Generales 8.70% S/ -74,852.77
Utilidad 8.00% S/ -68,830.13
Sub Total S/ -1,004,059.55
Impuesto IGV ~ 18.00% S/ -180,730.72
Presupuesto Adicional 5/ S/ -1,184,790.27
MONTO DE PRESUPUESTO OFERTADOQ = S/ 5°917.226.82
PORCENTAJE DE VARIACION =0.53%
DESCRIPCION DEDUCTIVO ADICIONAL DI_FERENCIA
. TOTAL
Adicional Mayores Metrados Sistema De Agua Potable S/ -183,746.68 S/ 104,787.18 -78,959.50
Adicional Mayores Metrados Sistema De Alcantarillado S/ -676,629.97 S/ 474,125.13 -202,504.84
Adicional Obras Complementarias Sistema De Agua Y Alcantarillado S/ 258,610.44 258,610.44
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Costo Directo Total S/ S/ -860,376.65 S/ 837,522.75 -22,853.90
Gastos Generales 8.70% S/ -74,852.77 S/ 72,864.48 -1,988.29
Utilidad 8.00% S/ -68,830.13 S/ 67,001.82 -1,828.31
Sub Total S/ -1,004,059.55 S/ 977,389.05 -26,670.50
Impuesto IGV ~ 18.00% S/ -180,730.72 S/ 175,930.03 -4,800.69
Presupuesto Adicional S/ S/ -1,184,790.27 S/ 1,153,319.08 -31,471.19

O\ Existiendo formalmente el acta de pactacion de precios de fecha 22 de julio del 2021, recomienda la aprobacion bajo ACTO
= RESOLUTIVO LA MODIFICACION Y COMPLEMENTO CON LAS CORRECCIONES DEL PRESUPUESTO ADICIONAL
'DEDUCTIVO N° 01 APROBADA POR EL SUPERVISOR DE OBRA ING. RAUL ANYAIPOMA BENDEZU;

; Que, mediante Informe N° 1550-2021-MDY- HVCA/GEDUR-FAH, de fecha 12 de octubre de 2021, el Gerente de Desarrollo
.~~~ Urbano y Rural, solicita modificacién y complemento de la Resolucidn Gerencial N° 347-2021-GM-MDY/HVCA, con las
correcciones del presupuesto adicional deductivo N° 01 aprobado por el supervisor de Obra; en mérito al Informe N° 287-2021-
MDY/SGSyL-EBC, de fecha 07 de octubre de 2021;

Que, mediante El Informe Legal N°0343-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 15 de octubre de 2021, el Gerente de Asesoria
\ Juridica recomienda Dejar sin efecto la Resolucion Gerencial 347-2021-GM-MDY/HVCA; y todo acto administrativo que modifica
| la Resolucién Gerencial N° 033-2019-GM-MDY/HVCA, con la finalidad de rectificar el adicional y deductivo N° 01 DE LA OBRA
; ,' ‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE-~AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
" ALACANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVE.LICA - HUANCAVELICA®,

Que, el dltimo parrafo del numeral 175.5 del articulo-175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-215-EF, modificado por D.S N° 056-2017-EF, seiala (...) En ambos casos, de existir
partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del
recio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra”, asimismo el numeral 175.9. sefiala que, En los confratos de obra a
3 cios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos

generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el analisis correspondiente teniendo como
"/ base o referencia el analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente, de la misma forma el numeral 175.12. indica que, de no
existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacion adicional, se pactaran nuevos precios unitarios,
considerando los precios de los insumos, tarifas o-jornales del presupuesto de obra-y, de no emshr se sustenta en precios del
mercado debidamente sustentados; : : "l

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se. desconcentra a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus
funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, estando a las consideraciones expuestas en [os puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20 inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO en todo su extremo la Resolucion Gerencial N° 0347-2021-GM-MDY/HVCA,
de fecha 03 de setiembre de 2021, que modifica en parte la Resolucién Gerencial N® 033-2019-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de
abril del 2019 - MDY/HVCA, que aprueba el Expediente técnico de Adicional y Deductivo N° 01 de obra, de acuerdo a los informes
que se describen en la presente.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR, en parte la Resolucion Gerencial N° 033-2019-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de
abril del 2019 - MDY/HVCA, que aprueba el Expediente técnico de Adicional y Deductivo N° 01 de obra, con la finalidad de rectificar
el adicional y deductivo N°01 DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALACANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVE LICA - HUANCAVELICA”, de acuerdo a los costos
del Expediente Técnico Inicial y los costos ofertados en cumplimiento a la Resolucion N° 04 del Laudo Arbitral, de fecha 15 de
setiembre de 2020 y el acta de pactacion de precios de fecha 22 de julio del 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

e Juniod
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e
: i
IST. 17 ON 3 - N 88.
ts:;.:;nsr E INSTALACON DE TUB. PVC SAP C-10 DN 88.5mm 2 —_— G
03.02.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACC. PARA MONTANTE DE @ 2 o 8.00 81.75 £54.00
03.03.01.01 |1/2"
TANQUE DE AGUA DE 600 L INC/ACCESORIOS und 1.00 59244 59244
03.05.01
SUM.E INST. CASETA 1.7X1.8 H=2.00 MTS C/PLANCHA ACANALADA
- % und 1.00 1,117.99 1,117.99
oa0s02  |e1/27TC/TUBO 112
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CASETA m2 1330 10.06 13380
03.05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE - L e -
. u A 5 776,
04040101 |CONTROLDE2
ENTIBADO CORRIDO DE ZANJA HASTA 5.50 DE PROFUNDIDAD mi 27044 1886 5,100.50
05.02.02
SOLAQUEADO DE BUZDNES DE INSPECCION m2 892.71 1750 15,622.43
05.05.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA P/BUZONES m2 3418 537 18355
05.02.01.01
TAPA METALICA DE 0.80X0.80 PLANCHA ESTRIADA und 1.00 280.56 28056
06.04.07.01

: ' 'PRESUPUESTOADICIONAL = = 0 & = T Costo i
04. Adicional Mayores Metrados Sistema De Agua Potable S/ 104, ?87 18
05. Adicional Mayores Metrados Sistema De Alcantarillado . S/474,125.13
06. Adicional Obras Complementarias Sistema De Agua Y Alcantarillado S/ 258,610.44
Costo Directo Total 5/ S/ 837,522.75
Gastos Generales 8.70% S/72,864.48
Utilidad 8.00% S/ 67,001.82
Sub Total S/ 977,389.05
Impuesto GV 18.00% S/ 175,930.03
Presupuesto Adicional 5/ §/1,153,319.08
. . PRESUPUESTO DEDUCTIVO Sis

03 Deductlvo de obra Sistema De Agua Potable S/ -183,746.68

04. Deductivo de obra Sistema De Alcantarillado S/ -676,629.97

Costo Directo Total S/ S/ -860,376.65

Gastos Generales 8.70% S/ -74,852.77

Utilidad 8.00% S/ -68,830.13

Sub Total 5/ -1,004,059.55

Impuesto IGV  18.00% S/ -180,730.72

Presupuesto Adicional S/ S/ -1,184,790.27

MONTO DE PRESUPUESTO OFERTADO =5/ 5'917.226.82

PORCENTAIJE DE VARIACION =-0.53%
DESCRIPCION DEDUCTIVO ADICIONAL DIFERENCIA
! TOTAL
Adicional Mayores Metrados Sistema De Agua Potable S/ -183,746.68 S/ 104,787.18 -78,959.50
Adicional Mayores Metrados Sistema De Alcantarillado S/ -676,629.97 S/ 474,125.13 -202,504.84
Adicional Obras Complementarias Sistema De Agua Y Alcantarillado S/ 258,610.44 258,610.44
Costo Directo Total S/ S/ -860,376.65 S/ 837,522.75 -22,853.90
Gastos Generales 8.70% S/ -74,852.77 S/ 72,864.48 -1,988.29
Utilidad 8.00% S/ -68,830.13 S/ 67,001.82 -1,828.31
Sub Total S/ -1,004,059.55 S/ 977,389.05 -26,670.50
Impuesto IGV  18.00% S/ -180,730.72 S/ 175,930.03 -4,800.69
Presupuesto Adicional 5/ S/ -1,184,790.27 S/ 1,153,319.08 -31,471.19
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. ARTICULO TERCERO:; ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
\Administrativo al Ing. Radl Anyaipoma BENDEZU — SUPERVISOR DE OBRA Y a la Sra. Sandra Estela Baldeon Condor -
Representante Legal de la Empresa Ejecutora, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos y legal
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion
sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién Gerencial.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica Ia
/ publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la-Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COVIQUESE Y, CUMPLASE/

i y

IPALIDAD DISTR! TAL BE v /
UL - HUANCAVENCA
7

..........................

Pm }{’1. 1o G‘WILAN ESCOBA
GERENTE MUNIGIPAL ;
\___

/

Juniode 1
Creada el 23 de www.muniyauli.gob.pe

Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelica

Muni Yauli - Hvca
f Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

