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Yauli, 09 de Agosto de 2019
VISTOS:

o EIINFORME N® 1040 - 2013 - MDY/GEDUR-EJAP de fecha de 08 de Agosto de 2019 emitida par la Berencia de Desarrollo Urbano y Rural: INFORME N0 240 - 2018
"= MOY/SGSyL-FAH de fecha D7 de Agosto de 209 emitido por Ia Sub Gerencia de Supervisidn y Liguidacidn; INFORME NE 072 - 2019 - MDY/ JS-ROC de fecha 05 de Agosta
de 2013 presentado por el Ing. Rudy Quispe Condor; CARTA N2 003 -2013 - AR(LFAH-10 de fecha I de Agoste de 2013 presentada por el Arg. Fernando Alvaro Huamén -
Inspector de Obra; CARTA N® 007 - 2018/R0 - 2178 de fecha de recepcion 31 de Julio de 201 presentado por el CONSORCID CORNALINA: CARTA Ke 213 -
2013/MDY/GEDUR/EJAR de fecha 24 de Junio de 2013 emitidos por |a Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural: INFORME N2 213 - 2019 - MDY/ SGSyL-FAH de fecha 23 de
Julio de 201 emitida por Ia Sub Berencia de Supervisitn y Liquidacidn; INFORME N DB - 2019 - MDY/JS-ROC de fecha 23 de Julia de 2019 presentado por el Ing. Rudy

Ouispe Condor; CARTA N© DI0 - 2013/CONSORTID CORNALINA de fecha de recepcian 16 de Julia de 2019 presentada por el CONSORCIO CORNALINA y demés documentos
que escoltan el expedients administrativo, y;

CONSIDERANDD:

Due, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publica tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de |a Canstitucian Politica modificadg por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N°
ZTGBL: y concordante con el Articulo I del titulo preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidn Politica del Perd

. establece para las Municipalidades radica en |a facultad de ejercer actos de Bobierno, administrativa y de administracitn, con sujecidn &l ordenamiento juridico

{lue, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estada y su Reglamento aprobado par el Decreto
~ Supremo N° 350-2015-EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposicianes y lineamientos que deben observar las Entidades del
.. . Estado para todos lns actos derivados de la contratacidn de bienes. servicios u obras;

Que, mediante Resolucin Gerencial N° 26 - 201 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019 se aproba el Expediente Técnico del proyecto:
"MEJORAMIENT Y AMPLIACICN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. Ne 38036 DE LA LOCALIDAD DE YAUL, DISTRITO DF YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", con Cédigo Unificada N 2316097, can un presupuesta tatal que asciendz a la suma de §/. 2, 053.798.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos
Noventa v Seis can 28/100 Soles), con un plaza de ejecutitn de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por ls modalidad de Indirecta:

lue, con fecha I3 de Junio de 2019 se suscribid el Contrato de Ejecucidn de Dbra NE 0DI- MDY-HVCA-2019 para la ejecucitn de la obra: "MEJORAMIENTD ¥
AMPLIACIGN DE LOS SERVICIDS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. N2 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cadigo
Unificado N® 2316087, derivada de la Licitacidn Publica N2 DOI-2013-CS/MDY/HVEA (Primera Convocatoria) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO CORNALINA
(integrado por la Empresa Contratistas Generales Cornalina ELR L y la Empresa CONINGESA S.AL). por un monta ascendente a S/, 7, 955.911.28 (Dos Millones Novecientos
Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Once con 28/100 Sales), y un plazo de ejecucidn de Ciento Cincuenta (150) dias Calendarios;

(ue. la Sefiora Ana Lilia Choque Janamps - Representante Legal del CONSORCID CORNALINA, presenta a CARTA N2 010 - 701/CONSORCID CORNALINA de

fecha de recepcitn |6 de Julio de 2019, al Arg. Fernando Alvara Huamn - Inspectar de Obra, derivando el Cronagrama de Fjecucion de Obra y Diagrama PERT - CPM de

— la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIDS DE FDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. Ne 38038 OE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITD DE YAUL - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA": para su verificacidn sobre l control de avance de la obra y su pasteriar aprabacidn;

lue, el Anexo Unico - Definicianes de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N2 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Suprema N2 350-2015-
EF. modificado por ef Decreta Suprema N2 344 - 2018 - BF sefiala al Calendario de Avance de Dbra valorizada como: {..) &/ documenta en el que consta fa valarizacidn de
Igs partidas de /z obira, por periodas determinadas en las bases o en gl contrata y que se formula 2 partir def Pragrama de Eiecucidn de Jbra:

Oue, el Calendario de Avance de Obra Valarizada es: "(..) el documenta en el que canstala programacidn valorizada de |a ejecucidn de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrata”. E| CPM expane la ruta critica de un proyecto, reflejanda con mayor claridad y detalle como se desarrolla |z ejecucion de
partida por el contratista con sujecidn al Calendario de Avance de Obra Valorizado, Del mismo mada se puede ver si el proyecto se puede retardar en la ejecucion de sus
partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse camo problemas climaticos y de acuerdo a la flexibilidad permitirs por los tiempos de
holgura de las actividades no criticas. permite que el Gerente de Obras propuesto para |a ejecucidn de |a obra puede tomar decisiones para aliviar /o carregic los
problemas, del mismo modo el CPM nos permite proporcionsr una herramienta para controlar y manitarear el progreso del proyecto™

(ue. la Gerencia de Oesarrollo Urbano y Rural mediante CARTA NO 213 - 2013/MDY/GEOUR/EJAP de fecha 24 de Julia de 2018 comunica al CONSORCIO
CORNALINA que después de haber revisado la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacidn, el Cronagrama de Ejecucion de Obra y Diagrama PERT - CPM de la obra:
“MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACIGN DE LOS SERVICIDS DE EDUCACIGH PRIMARIA DE LA LE. N° 38035 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA", presentada por el Arq. Zaila Jumaeta Segura - Residente de Obra se encuentra DBSERVADA por lo que realiza la devalucidn de toda la documentacidn
a fin de que se sirva absalver |as observaciones encontradas en los plazos establecidos:

www.munlyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yaull - Huancavelic;
Telf: 067 - 830010

f Muni Yauli - Hvca
- ¥ Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca
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(ue, el CONSORCIO CORNALINA mediante CARTA N2 007 - 2018/R0 - 2178 de fecha de recepcidn 31 de Julio de 2019 pane de conocimiento al Arg. Fernando

Alvaro Huaman - Inspector de Dbra, el levantamiento de todas las observaciones encontradas en la presentacian del Cronograma de Ejecucion de Dbra y Diagrama PERT

~ - PM de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA 1E. Ne 36038 DE LA LOCALIDAD O YAULI, DISTRITO DE YAULI -
¢ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" y salicita nuevamente su revisidn carrespondiente para su posterior aprabacidn correspandiente via acta resalutiva:

= Oue. mediante CARTA K2 003 - 209 -ARL. FAH -10 de fecha 01 de Agoste del 209 presentado por Arg. Fernando Alvaro Huaman - Inspector de Obra, en
/. répresentacidn de | Municipalidad Distrital de Yauli, hace la entrega del Cronagrama de Ejecucin de Dbra y Diagrama PERT - CPM de la obra: "MEJORAMIENTD Y
e .'_',I“EMFLIAEIGN DELDS SERVICIDS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA . N2 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAUL, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", presentada
- por el CONSORCID CORNALINA, & informa que después de la evaluzcidn correspondiente no presenta observacitn alguna y sugiere que debe continuar con su tramite
correspondiente;

Oue, el calendario de avance de obra valorizada y la programacidn PERT - CPM tiene por finalidad que la Entidad contrale el avance de la obra, pues le
W permite identificar atrasos en su ejecucidn, programar el presupuesto para el paga de las valorizaciones y de ser el caso, toma las decisiones que seen necesarias para
i culminar la obra en el plazo previsto;

(e, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn mediante el INFORME N2 240 - 2019 - MDY/SGSyL-FAH de fecha de 07 de Agosta de 2009, tomando como
referencia el INFORME N2 073 - 2018 - MDY/JS-ROC del Ing. Rudy (uispe Céndor, informa al Gerente de Desarrallo Urbana y Rural, que después de haber revisado el
Cranograma de Ejecucian de Obra y Diagrama PERT - CPM de la obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA 1E. Ne 36036 DF
LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. en su cumplimiento de sus funciones ratifica y aprueba el Cranograma de Ejecucidn PERT.
™ CPM de la Obra: acto resolutiva pertinente;

ue, con INFORME N? 1040 - 2013 - MDY/GEOUR - EJAP de fecha de 08 de Agosta de 2015, el Gerente de Desarralla Urbano y Rural, hace de conacimiento
—al-Berente Municipal, que en mérita al Informe de la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacidn y en atencian a la Carta del CONSORCID CORNALINA y en alusidn a las
*normas sobre |a materia, recomienda aprobar mediante acta resolutiv el Cronograma de Ejecucion de Dbra y Diagrama PERT - CPM de la obra: "MEJORAMIENTD ¥
AMPLIACICN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. Ne 36035 DE LA LOCALIDAD OF YAULL, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con un plaza
de ejecucian de 50 dias, de fecha de inicio 02 de Julio de 2019 y de fecha de culminacisn 28 de Noviembre del 208;

(e, mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 134-2019-ALC-MDY/HVCA, de fecha 07 de Marzo de 2013, se DESIGNA al Gerente Municipal d la Municipalidad
Distrital de Yauli;

Oue, el Articulo 782 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27464 - Ley del Procedimiento Administrativa General, prescribe que la titularidad y &l ejercicio
de competencia asignada a los drganos administrativas se desconcentra a otras jerdrquicamente dependiente de aquellos: de iqual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resolucianes, con el objeto de otorgar & los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentes de gestidn, los gerentes se encuentran facultados pare emitiv actos administrativos:

Oue. mediante Resolucidn de Alcaldfa N° 184 - 2019 - ALC- MDY/HVCA, de fecha OF de Mayo de 2019, se modifica la Resolucitn de Alcaldia N° 135 -2019-
ALC-MDY/HVCA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma: y en uso de sus facultades y
atribuciones establecidas de conformidad con lu expuesto. asi como el Articulo 272 de Ja Ley N 27872 - Ley Orgénica de Municipalidades, y contanda can el vista bueno
de |a Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administravitn y Finanzas, Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesorfa Juridica;

SE RESUELVE:

e ARTICULD PRIMERD: APROBAR, el CRONDGRAMA DE EJECLCION DE OBRA ¥ DIAGRAMA PERT - CPM de la abra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DE LOS
' SERVICIOS DE EDUCACIGN PRIMARIA DE LA LE. N¢ 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", presentado por la Sefora Ana
Lilia Choque Janampa - Representante Legal del CONSORCIO CORNALINA, de acverdo 3 la parte considerativa de la presente Resolucidn y de acuerdo al siguiente detalle:

CROKDGRAMA DE EJECUCIGN DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONDGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

Ne DEL AL MONTD % MES

0 02-07-2019 31-07-2019 S/, 27313142 155 Jutio
02 01-08-201 31-08-2019 §/.640.886.91 2168 AGDSTO
03 01-08-2018 30-09-209 S/.58B.414.30 1941 SETIEMBRE
04 0l-10-2019 3I-10-2019 5/.600,925.58 20.33 OCTUBRE
15 01-n-z018 28-11-2019 5/.802553.47 3063 NOVIEMBRE

ARTICULD SEGUNDO: ENGARGAR, & la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y & la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacidn el cumplimiento de lo
plasmado en el Articula primero de |a presenta resolucidn,

ARTICULD TERCERD: NOTIFICAR, la presente resolucitn a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimiento, confarme
alay,

‘Creada el 23 de Junio de

www.muniyauli.gob.pe

f Muni Yauli - Hvea Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelie:
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010
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ARTICULO CUARTD: NOTIFICAR, el presente acta administrativa a |2 la Seiora Ana Lilia Chogue Janampa - Representante Legal del CONSORCID CORNALINA,
conforme a Ley.

ARTICULD BUINTO: ENCARGUESE, & la Oficina de [a Imagen Institucional. la publicacian de I prasente Resolucian en la pagina web oficial de la Municipalidad
Distrital de Yauli.

CL.

Mealdia

Berencia Municipal

=, Berencia de Flaneamiento y Presupuest

., Gerencia de Administracion y Finanzas

B ., Berencia de Desarrailo Urbano y Rural

+ Sub Berencia de Supervisidn v Liguidaciin

* Bficina de Imagen Institucional

resado

Creada el 23 de Junio de 1962

www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelic
Telf: 067 - 830010

f Muni Yauli - Hvca
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca




