.o
B
7

i B

"Afio de la Universalizacion de [a Safud”

Sub Gerencia de Secretaria General -

VISTOS:

fecha 04 de Septiembre del 2020 emitido por
de fecha 01 de Septiembre del 2020 presenta
de Obra; INFORME N® 047-020-MDY/RO/LDQ de fecha 01

la Cruz Quispe en su calidad de Residente de Obra y dema

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N°
Quispe - Residente de Obra, remitj

Gkl D Tadkn:
Jobierno Para Todos

Reasolucion erencial

N°213 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Que, mediante Resolucion de Contraloria N°
que regulan la ejecucion de las obras publicas por Adm

Yauli, 10 de Septiembre del 2020

"-/ EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

El INFORME LEGAL N° 205-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha 09 de Septiembre del 2020 emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica: INFORME N° 904-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 07 de Septiembre del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 064-2020-JLBM/SGOP-GEDUR/MDY-HVCA de
la Sub Gerencia de Obras Publicas; CARTA N° 01 1-2020 -MDY/SO/AVE
do por el Arq. Alvaro Vicente Vivanco Escobar en su calidad de Supervisor

de Septiembre del 2020 presentado por el Ing. Luis Angel De
s documentos gue escoltan el expediente administrativo, y:

Que, las Municipalidades son oérganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Palitica, Econémica y Administrativa en los asun

el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado porla
con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N°
Constitucion Politica del Pert establece para las M
administrativo y de administracion, con sujecion al o

tos de su competencia de conformidad con lo establecido en
Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante

27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la
unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
rdenamiento juridico;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de Septiembre
de 2019, se aprobé, el Expediente Técnico del proyecto:

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO
ETAPA con Cédigo Unificado N°
MILLON TRESCIENTOS QUING

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO

DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA
2288338, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 1, 315,108.93 (UN
E MIL CIENTO OCHO CON 93/100 SOLES), con un plazo de gjecucion de 105 dias
calendario (3.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad Administracion Directa:

Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N° 181 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 24/08/2020 se aprobd
con EFICACIA ANTICIPADA la Ampliacion de Plazo N°

DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA,
de los trabajos en la obra ey

01 de la Obra denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
por el periodo de 20 dias calendario, la misma que se computara desde el reinicio

195 - 88 - CG, de fecha 18 de Julio de 1988, se aprobd normas

inistracion Directa:

047-2020/MDY/RO/LDQ de fecha 01/09/2020, el Ing. Luis Angel De la Cruz
¢ al Supervisor de Obra, el nuevo cronograma reprogramado de avance fisico y
valorizado de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, para proseguir la buena
marcha de la ejecucion y el cumplimiento de las metas del proyecto de acuerdo al siguiente cuadro:

PROGRAMADO REPROGRAMADO
FECHA MONTO % FECHA MONTO %
T Ty 8.2337048 | 1.86% i iy Szt | G
NOVIEMBRE 013'3-11_3-%95;L S/.150938.03 | 12.08% 0?3‘11-12-0215 o R ae | g
DICIEVBRE | o1 oT e S/. 38483274 | 30.66% 016;-21‘3?2?1? SRS, | pom
ENERO 021%3%%? SI.353,013.28 | 26.13% 131_2-163?2200sz S/, 93,184.21 7.42%
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01-02-2020 AL
FEBRERO 05075005 S1.342,94570 | 27.32%
24-08-2020 AL
AGOSTO 31-08-2020 §1.6,516.35 0.52%
01-09-2020 AL
SETIEMBRE 14-09-2020 SI.582,626.97 | 46.42%

nicio y la culminacion de la obra, es en cuanto la nueva fecha de reinicio
de ejecucion de obra es de 24/28/2020 y con fecha 14/09/2020 la culminacion de ejecucion de obra, ello de conformidad

a la Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG y a la DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS, POR LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA/ADMINISTRACION DIRECTA), POR ENCARGO Y/O
CONVENIO aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 516-ALC-MDY/HVCA;

Que, mediante INFORME N° 904-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 07/09/2020, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural opina que tratandose de un acto administrativo que es de necesidad de la culminacion de la
obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, queda expedito para la
correspondiente aprobacién del cronograma reprogramado de avance fisico y valorizado de la Obra antes descrita;

Que, la ejecucion de las Obras Publicas por Administracion Directa se encuentra regulado por la Resolucién
de Contraloria N° 195 - 88 - CG, asi en el numeral 1 del Articulo 1° establece que: (...) las entidades que programen la
ejecucion de obras bajo esta modalidad deben de contar con la asignacion presupuestal carrespondiente, el personal
técnico - administrativo y de equipos necesarios” y el numeral 8) establece que: “(...) el Ingeniero Residente Yo Inspector
presentara mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado de la obra,

precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas
correctivas”;

Que, del analisis efectuado por la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante INFORME LEGAL N° 205-
2020MDY-HVCA/GAJ de fecha 08/09/2020, informa que como consecuencia de la Ampliacion de Plazo N° 01 es de
necesidad de aprobar un nuevo cronograma reprogramado de avance fisico y valorizado de la Obra: ‘MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por o que recomienda la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el nuevo cronograma de avance fisico y valorizado de la Obra:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por la parte técnica y legal competente y estando a
las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con &l Articulo 20° inciso 20
y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°® 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia
de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el Cronograma reprogramado de avance
fisico y valorizado de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, de conformidad

a los considerandos expuestos y documentos de vistos en folios diecisiete (17), que forman parte integrante del presente
acto resolutivo y de acuerdo al siguiente cuadro;

PROGRAMADO REPROGRAMADO
FECHA MONTO % FECHA MONTO %
21-10-2019 AL - 10-10-2019 AL
OCTUBRE 31-10-2019 S/. 23,379.19 1.80% 16-10-2019 S/, 39,273.38 3.13%
NOVIEMBRE | 07-11-2019 AL S.150,938.08 | 12.03% 04-11-2019 AL S/.356,243.27 | 28.38%

www.muniyaull.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelic
Telf: 067 - 830010

g Muni Yauli - Hvca
T Municipalidad Distrital de Yauli-Hveca




e

e 381 y a Ao de la Universalizacién de la Salud” -
_?;JH ? u - E Sub Gerencia de Secretaria General v .
L) i s Gobierno Para Todos

W

50-11-2019 30-11-2018
01-12-2019 AL 01-12-2019 AL
DICIEMBRE 31-12-2019 S/.384,832.74 | 30.66% 05-12-2019 s T
01-01-2020 AL 13-01-2020 AL
ENERO 31-01-2020 §/.353,013.28 | 28.13% 18-01-2020 SI. 93,184 21 7.42%
01-02-2020 AL
PesE e e S/.342,94570 | 27.32%
24-08-2020 AL
AGOSTO 31-08-2020 S/.6,516.35 0.52%
01-09-2020 AL
SETIEMBRE 14-09-2020 S/.582,626.97 | 46.42%

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la G
Obras Publicas el cumplimiento de lo plasmado en el Art

erencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
iculo primero de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucién a los organos competentes de la Municipalidad

Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente
Acto Administrativo al Arq. Alvaro Vicente Vivanco Escobar - Supervisor de Obra y al Ing. Luis Angel De la Cruz

Quispe - Residente de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el TUO de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, la

\ publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de |a Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

-

_

e
Prof. Eleuterio GAVILAN ESCO,
GERENTE MUNICIPAL

Creada el 23 de Junio de 1962
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