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Rasolucion Gerencial

IS N N°173 - 2021 - GM - MDY/HVCA

P e Yaul, 23 de abril del 2021
,/ N L GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

'.\\hf,-.‘nE ¥ /C. VISTOS:

i n’_c‘”; el > A

El Informe N® DOBB-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcidn 21 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 512-2021-
MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepeitn 20 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N2 117-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha
de recepcian |6 de abril del 2021, emitido por el (e) Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacion, el Informe N® 005-2021-MDY/SG8yL-HPE de fecha de recepcidn 29 de
marzo del 202, presentada por el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PAR] - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Berencia de Supervision y Liquidacidn, CARTA N2 00I-
202!/RC-CONSORCIO DOS DE MAYD/MDY-ALC/GEDUR de fecha de recepcion 29 de enero del 2021, presentado por la Sra. KARINA PILAR VELASOUEZ CARHUAMACA -
Representante Comun del CONSORCIO DOS DE MAYD y demés documentos abrantes en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDD:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierna Local, con personeria juridica de Derecha Piblico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa
en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 134° de la Constitucian Palitica modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley
N° 27680; y concordante con el Articulo I del titulo preliminar de la Ley N 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidn Palitica del Perd
establece para las Municipalidades radica en |a facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativa y de administracidn, can sujecidn al ordenamiento jurfdico;

(lue, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 380225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
* Supreman N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del
Estado para todos los actos derivados de |a contratacidn de hienes, servicios u obras;

[lue. mediante RESULUE!_[]N GERENCIAL N° I66-2013-GM-MDY/HVCA de fecha 26 de septiembre del 2019, se aprobid el Expediente Técnico Reformulado del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICID EDUCATIVD DE LA | E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS DE MA'Y[] - CCOLLPACCASA, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cadigo Unificado N 2243427, con un mono total ascendente a S/. |, 858,103.08 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE MIL CIENTD TRES CON 19/100 SOLES), can precios vigentes al mes de septiembre del 2019 y con un plazo de ejecucidn de CIENTD VEINTE (120) DIAS CALENDARIDS,
bajo l2 modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

(ue. con fecha (6 de diciembre del 2019 se suseribia el CONTRATO N® 008 - 20113/GM/MDY para la ejecucian de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACICN DEL
SERVICID EDUCATIVD DE LA . E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRD POBLADD DE DDS DE MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
con Cadigo Unificado N2 2248427, derivada del PROCESD DE SELECCION ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA - SM - N2 D16 - 2019 - CS/MOY/HVEA - (PRIMERA CONVOCATORIA)
entre esta Entidad y el Contratista CONSOCID DOS DE MAYD (integrada por la Empresa JF GONSTRUCTORES SAC y la Empresa GONSTRUCTORA Y SERVIGIOS GENERALES
MAVECA E.IR L), por un monto ascendente a 8/ 1738,414.00 (Un Millan Setecientos Noventa y Ocha Mil Cuatracientos Catorce con 00/100 Soles). y un plazo de ejecucidn
de Ciento Veinte (120) dias Calendarios:

(lue, con fecha 23 de diciembre del 2020, el Residente de Obra anota en el Asienta N° 173 del Cuaderno de Obra comunicando la culminacicn de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICID EDUCATIVO DE LA |, E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS DE MAYD - CCOLLPAGCASA, DISTRITO DE YAULI
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cadigo Unificadn N2 2243427, por |n que solicita dar continuidad a la recepcidn;

{ue, el Inciso | del Articulo 208° del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefala
que: “(..) en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecha en el cuaderna de obras y salicita la recepcidn de la misma. El inspector o supervisor, en
un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacian sefialada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que
|a obra cumple |n establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo, De no constatar
|a culminacidn de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad. en el mismo plazo”. Asimismo. el numeral 2 de Articulo 208¢ de la
acotada Ley sefala que: "(...) dentro de los dos (2) dias habiles siquientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, |a Entidad designa un comité de recepeidn.
Fl comité estd integrado, cuando menos, por un representante de |a Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin correspanda a la naturaleza de los trabajos™

(lue, mediante RESU[HElﬂN}GERENElM N2 33I-2020-G6M-MDY/HVEA de fecha (7 de noviembre del 2020, se conformd, el Comité de Recepcion de Obra
denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1. £ ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRD POBLADD DE DOS DE MAYD - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", can Cadiga Unificado N® 2249427, cuya modalidad de ejecucitn fue por contrata a suma alzada:

Nue. el Acta de Recepridn de obra de fecha 30 de diciembre del 2020 de |z obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DEL SERVICID EDUCATIV DE LA I. E. ANDRES
AVELIND CAGERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS DE MAYD - CCOLLPACCASA. DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cadigo Unificadn N2 2243427, el

comité suscribe el acta canforme a las verificacionas;

[lue, el plazo de entrega de la liquidacidn, el contratista presentara la liuidacidn debidemente sustentada con la documentacidn y célculos detallados dentro
de un plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucitn de la obra, el que resulte mayor, contando desde dfa siguiente de a
recepcion de la obra. Asi mismo a sustentacian de la liquidacidn con documentos y célculos detallados donde el contratista e corresponderd presentarla debidamente
sustentada con la documentacidn y calculos detallados. En tal sentido, la liguidacidn no canstituye una simple operacitn de suma o resta; tiene que sustentarse cada una
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de las cuentas documentadamente y con célculos detalledos, caso contrario la liquidacion perderd eficacia. |a liquidacidn no constituye I3 simple mencidn de dos cuentas
qenerales de saldos en favar o en contra;

Que, mediante el Articulo 2102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobadn mediante el Decreto Supremo Ne 244-7018-EF, preceptia
aue: 1.} Efeptos de [z liguidacidn. - Luego de cansantida Ia liguidacion y efectuadn el pago que carresponds, culming definitivament el contrata y 58 cigrra el expediente
respectiva. Las discrepancias an relacidn a defectas o vicios ooultos, deben ser sametidas & conciliacion y/o arbitraje. £ dicho caso el plazo e caducidad se computa 3
partir de la recepcion de fz obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimignto del plazo de responsabilidad del contratista previsto en &l
contrato”

(lue, la Sre. KARINA PILAR VELAZOUEZ CARHUAMACA - Representante Comin del CONSORCID DDS DE MAYD, mediante el CARTA N 00I-2021/RC-CONSORCID
D0S DE MAYD de fecha de recepcicn 23 de enera del 202, presenta a |a Entidad, la Liguidacidn del Contrato de Ejecucion de |a Dbra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICID EDUCATIVD DE LA |, E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS DE MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
con Codigo Unificado NO 2248421, para su revisidn y su posterior aprobacitn correspondiente;

flue, en principio, cabe precisar que la liguidacion final del contrata de ejecucidn de |a bra consiste en un proceso de caloulo ténico, bajo as condiciones
normativas y cantractuales aplicables al contrata, que tiene par finalidad determinar, principalmente. el costo total de |a obra y el saldo ecandmica que puede ser a favar
o en contra del contratista o de la Entidad. En ese sentido. el acto de liquidacidn tiene coma propdsito que se efectie un ajuste farmal y final de cuentas. que establecers,
teniendo en consideracidn intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinrarias a que haya lugar a cargo de las partes del
contrato;

Que, mediante Informe N° 005-2021-MDY/SBSYHPE de fecha de recepcidn 29 de marzo del 207, presentado par el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PARS -
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVD IV, remite la liquidacidn financiera de la obra y con el Informe N° |{7-2071-MDY/8BSyL-FAH de fecha de recepcidn 6 de abril del 2021, la
S Gerencia de Supervisidn y Linuidacion, en sus conclusiones sefiala que: Revisado y encontrandose conforme la presente liquidacian técnica y financiera de la obra:
“MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID EDUCATIVD DE LA LE. ANDRES AVELING CACERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITD DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, en base a la Directiva para el procedimiente de liquidacidn de contrato de ohras, consultorias ejecutados por modalidad de contrato
(ANEXD N2 04). Se APRUEBA LA LIOUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE DBRA N° 008-2019/6M/MDY de la obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION
DEL SERVICID EDUCATIVD DE LA |.E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRO PORLADD OF DOS MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
por el costo total gue asciende a 3/.1. 89270780 (Un millén ochocientos noventa y dos mil setecientos siete con 80/100 sales): el monto pagada es de 5/ 1. 704.266.33
(Un millan setecientos cuatro mil doscientos sesenta y seis con 39/100 soles) y tenienda pendiente |2 cevolucidn de |a retencidn de garantfa de fiel cumplimiento la suma

de S/.179.841.40 (Ciento setenta y nueve mil nchocientos cuarenta y uno can 40/100 soles) as tambign un saldo a favor a contratista de §/.8,600.01 (Dcho mil seiscientos
con DI/100 soles):

ue. la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante Informe N° 517-2071-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcidn 20 de abril del 2021, seiala que:
Se APRUEBA LA LIDUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE DBRA N° 00B-2019/GM/MDY de la obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID
EDUCATIVO DE LA LE. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRD POBLADD OF DOS MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" por el costo
total que asciende a $/. |, 832.707.80 (Un milldn ochacientos noventa y dos mil seteientos siete con 80/100 soles): el monto pagado es da 8/ 1.704,268.33 (Un milldn
setesientos cuatro mil doscientos sesenta y seis con 33/100 soles) y tenienda pendiente |a devalucion de la retencidn de garantia de fiel cumplimiento la suma de §/

179,841 40 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con 40/100 sles) asf también un saldo  favor @ contratista de 5/ 8,600.01 (Ocho mil seiscientos con
017100 soles);

Que, mediante el INFORME N2 0088-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcitn 21 de abril del 2021, la Berencia de Asesarfa Juridica sefiala que: la
liquidacidn, ha sido presentada del plazo reglamentario |a misma que sustenta mediante CARTA N? 00i-7021/RC-CONSORTID DOS DE MAYD/MDY-ALC/GEDUR de fecha de
recepritn 20 de enero del 2021, y acta de recepcion de obra de fecha 30. 12. 2020 por lo que se sugiere derivar el expediente de liquidecion de obra a la Sub Gerencia de
Secretaria Beneral para la proyeceidn del Acto Resolutivo correspondiente, para el cual se le remite el expediente en |0 archivadores debidamente foliados:

lue, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liguidacién del Contrato de Ejecucidn de Obra por la parte técnica competente y el Area legal y estando
a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCIAN DE ALCALDIA N 24
- 7070 - ALE - MDY/HVEA, concordant con el Articula 20° inciso 20y Articulo 43° de la Ley Drganica de Municipalidades - Ley N° 27872y contanda con el visto bueno

de la Sub Berencia de Secretarfa General, Berencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Planeamienta y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Berencia de Asesoria Juridica;

SE RESLIELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, la Liquidacidn Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucidn de la Obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID
EDUCATIVO DE LA\, E. ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRO POBLADD DE DOS DE MAYD - CLOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cadigo
Unificado Ne 2248427, gjecutada por |a Modalidad de Ejecucidn por contrats a Suma Alzada, en merito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en & parte
considerativa de |a presente Resalucidn y de acuerdo a los siguientes detalles:

DATDS GENERALES:
Tbra : "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID EOUCATIVD DE LAL E ANDRES AVELIND CACERES DEL CENTRD POBLADD
JF 005 DE MAYD - CCOLLPACTASA DISTRITO DE YAULL HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
Expadiente técnico aprobado | RESOLUCION GERENCIAL H 166-2013-6M-MDY/HVCA (26-03-19)
Lncalidad .| CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CLOLLPACCASA
Distrito S| YAUL
Provincia .| HUANCAVELICA
Departamento .| HUANCAVELICA
Ejecucidn de obra ;| PORCONTRATA
| Sistema de contrato . | ASUMAALZADA J
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Contrato de obra

CONTRATO N® O0B-2013/6M/MOY - 06/12/2013

Contratista

CONSORCIO DOS DE MAYD

JF CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N® 20435675611

CONSTRUCTORA Y SERVICIDS GENERALES MAVECA E.LR.L. RUC Ne 20573878745

Representante legal

SRA. KARINA PILAR VELASOUEZ CARHUAMACA DNI N2 44318388

Manto Presupuesta de obra

§/1'788,592.52 INC. 16V

Factar de relacion

0.893300745

Monto Contratado de obra §/1'188.414.00 INC. I6V
Deductive N2 0I §/ 18./85.05 (RESOLUCION GERENCIAL N° 174-2020-GM-MDY/HVEA)
Adicional N2 O §/ 50.830.35 (RESOLUCION GERENGIAL Ne (83-2070-GM-MDY/HVEA)
s L Adicional N2 02 8/ 37,370.09 .
Adicional y Negz? T T (RESOLUCION GERENCIAL Ne 234-2020-GM-MDY/HVCA)
Deductiva N° 03 $/4181.38 (RESOLUCION GERENCIAL NO 123-2021-GM-MDY/HVCA)
Adelanto directo 10% ND SOLICITADD
hdelanto de materiales 20% NO SOLICITADD
barantia de fiel cumplimianto S/ 179.841.40 (RETENCION DEL 10%)
Plazo de ejecucidn 120 DIAS CALENDARIOS
Fecha de entrega de terreno 13 DE DICIEMBRE DEL 2013
Fecha de inicio de obra 16 DE DICIEMBRE DEL 2013
Fecha termino inicial 13 DE ABRIL DEL 2020
Suspensidn de plazo N° 0 29 DE DICIEMBRE DEL 2018(RESOLUCION GERENCIAL N° D8B-2020-GM-MDY/HVEA)
Fecha de reinicio N? O 10 O FEBRERD DEL 2020 (RESOLUCION BERENCIAL N° 1§7-2020-GM-MDY/HVCA)
Suspensidn de plazo N2 02 16 DE MARZD DEL 2020 (DECRETD SUPREMO N° 044-2020-PCM)

Ampliacion de obra N2 0I

00 dias, solo se modific la fecha de reinicio y termino por COVID-IS (RESOLUCION GERENTIAL H° 147-2020-GM-

MOY/HVEA)

Fecha de reinicio N2 02

06 DE JULID DEL 2020 (RESOLUCIAN GERENCIAL N° 147-2020-GM-HDY/HVCA)

Fecha de Paralizacién N2 DI

Il DE SEPTIEMBRE DEL 2020

fecha de reinicio N¢ 03

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suspensidn de plazo N? 03

16 DF SETIEMBRE DEL 2020 (RESOLUCIAN GERENCIAL N° 267-2020-GM-MOY/HVCA)

Fecha de reinicio N° 04

12 0E OCTUBRE DEL 2020 (RESOLUCIN GERENCIAL N2 285-2020-EM-MSY/HVCA)

Fecha de lérmino de obra contractual

13 DE OCTUBRE DEL 2020

Ampliacidn de Dbra N° 02

[7DIAS CALENDARIOS (RESOLUGION GERENIAL N 285-2020-GM-MSY/HVCA)

Fecha de término de obra con ampliacidn N° 02

0f DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha de término Real de ejecucidn de obra

31 DE OCTUBRE DEL 2020

Residente de obra

ING. WILBER VALDERRAMA TORRE - CIP N® 85214

Contrato de supervisor de obra

CONTRATO KB D43-2013/MDY - HVCA

Monta Contrato de Supervisidn

$/32.3M.00

Supervisor de obra

ARD, DARWIN 1. DOLORIER LIZANA - CAP N® 10428

METAS Y/0 COMPONENTES EJECUTADOS
EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL

TTEM DESCRIPCION COSTO
| MODULD ADMINISTRATIVD §/.428.375.49
7 MODULD AULAS §/.485,450.98
3 55. HH. 8/, TLI0.68
4 LERCO PERIMETRICD §/.126.293 64
5 MURD DE CONTENCIEN §/.13.014.04
B PATID MULTIUSD §/.59.97017
7 FOUIPAMIENTD §/.75,104.93
B MITIGAGIGN AMBIENTAL §/.1.000.50
COSTO DIRECTA 57136092049
GASTOS GENERALES (8%) S/ 10887364
UTILIDAD (4%) §/.54436.82
SUB TOTAL §/.1.524,230.85
LBV (I18%) §/.274.36157
PRESUPLESTO DE OBRA §/.1798,502.52
FACTOR DE RELACION 0.399900745
TOTAL CONTRATADD §/.1738.414.00
ADICIONAL DE DBRA Ne DI
DESCRIPCION COSTO
ADICIONAL DE DBRA K° I 5/, 3152644
LOSTO DIRECTD 5/ 38.485.05
GASTOS GENERALES (8%) §/.3071.20
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UTILIDAD (4%) 5/.153860
SUB TOTAL §/.43,080.85
|5V (18%) 5/.7.754.55
PRESUPLESTO TOTAL §/.50.835.40
FACTOR DE RELACIIN 0.899900745
[ TOTAL CONTRATADD §/.50,830.35
DEDUCTIVO DE OBRA N2 01
DESCRIPCIGN COSTO
DEDUCTIVO DE OBRAN® I §/. 1376124
COSTO DIRELTO 5/.13,761.24
GASTOS GENERALES (8%) §/.100.80
UTILIDAD (4%) §/. 55045
SUB TOTAL 5/.1541259
15V (18%) /. 27427
PRESUPUESTO TOTAL 5/.18.186.86
FACTOR DE RELACIGN [.993900745
m LONTRATADD §/. 1818505

ADICIONAL Y DEOUCTIVD VINCULANTE DE OBRA N° 02

DESCRIPCIGN ADICIONAL BEGUCTIVD VARIACIGN
TSTIDIRECTD S/ B ITE] 5/ 754059
EASTOS GENERALES (%) S/ 270 §/ 27880 S/ 10834
TILIOAD (4%) TATIE TAE $/ 10612
SURTOTAL S/ AT $/ 370468 §/ T8.468.05
BV (%) 5/ 5,70L03 3/ 576,84 S/ 510055
TRESURUEST T0TAL 3/ 313080 S/ 38150 $/ 3350230
TALTOR DE RELAGION 0999000745 1990900765 1 539300745
TATAL CONTRATADD 373137009 S/ 37012 5/ 3358807
DEDUCTIVE DF OBRA N 03
DESCRIFCIGN TO10
DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 S/. 316419
0510 DIRECITD S/ 3418
GASTIS GENERALES (8%) 5/ 753l
TLI0AD (6%) S/ 7651
STRTATAL $/ 35441
.GV (18%) $/.637.90
PRESUPUESTO TOTAL 5/ 410
FACTOR D RELAGION 0990900745
TOTAL CONTRATADD §/.4181.38
IMPLEMENTAZIGN DE MEDIDAS DE PREVENCIGN DE CONTROL DEL COVID-3
DESCRPCION oIS
ALEWENTACIEN OF FEDIOAS D PREVENGION OF CONTROL PUR EL COVID-13 SIE]
PRESUPUESTO TOTAL ARHE]
RESUMEN DE VALORIZACIDNES EN OBRA Y PAGD DE PLAN COVID-13
TR 3 RESUMEN DE PAGD DE VALDRIZACIONES AL 98.546%
</ \pRe o VALRZACIONES HIIRIADA | o sumuuang M angﬁu?zfzﬁgﬁﬁﬂ & RHETS;E" ) MU
i (0.899000745)
T | VALORTZACION N9 01 MES DICIEMBRE 2013 265% 769% W08 330,063.56 832070 30014285
. </ (7| VALORUAUION NE D2 NES FEBRERD 2070 4% S415% SB3BI152 SR 7537 593070 49383287
v 3| VALORIZACIGN N 03 MES HARZD 2020 T345% TIE0% 1A% 33 W1 T9348 000 T
& | VALORIACION N9 04 MES JULI0 2020 1233% 5993% TR0 TG 0m TR
& VALTRIZATIGN Vo 05 NES AGOSTO 2070 5% T135% 57559 5153 00 TS5
5 [ VALORZACION N 05 MES SETIEMBRE 2020 0.00% 05.135% 10 000 000 00
7T VALORIZACIDN NE 07 NES OCTUBRE 2020 241% 98 546% 1335180 135350 00 13350
TTAES 18 56% T2 036 71226645 TReiA | 150247505
T RESUMEN DE PAGD DE ADICIONAL DE DBRA N2 D1 EDUIVALENTE AL 2.83%
R WITO A COBAR =
N | VALORIZACIONES Xa % ACUNULADD VONTOVALDRIZADD | VALORIZAXER. MONTD HETD PAGADD
(0 839300745)
T T VAUIRTZACION N¥ O WES OCTUBRE 2020 0000% 00.00% 5183540 518305 SIR30
TITALES 0.00% 00.00% 50.835.40 5083025 5083035

RESUMEN DE PAGO DE ADICIDNAL DEDLCTIVO VINCULANTE DE OBRA Ne D2 EOUIVALENTE AL 2.08%
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MONTD A COBRAR =
N | VALORIZACIONES o % ACUNULADD MONTO VALDRIZADD | VALORIZACER MONTO NETO PAGADD
(0.589900743)
| VALORIZACITN He D1 MES OCTUBRE 2020 100.00% 100.00% 3737380 37.370.09 37.370.08
TOTALES 100.00% 100.00% 37.373.80 37.370.08 31370.08
RESUMEN DE VALORIZACIGN DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIGN DE CONTROL DEL COVID-19
Monto Total Bajo Resolucidn Gerencial N® 333-2020-GM-
e DESCRIPCION MOV/HVCA MONTO NETD PAGADO
I, IMPLEMENTACICIN DE MEDIDAS DE PREVENCION DE CONTROL POR EL COVID-19 §/.32240 81 §/.32.24041
TOTALES §/.3224091 §/.3224081
i ]
- RESUMEN DE PRESUPUESTD SEGLUN COSTD:
froM | oEscRIPCION MONTO CONTRATADD (C/L6) | NONTOEJEEUTADD (€/16) | e (4)OELMONTD CONTRATADO (57
| EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL 1.798.414.00 772,266 45 98.546%
2 ADICIONAL DE DBRA N2 OI 50.830.35 50.830.35 283%
T4 | ADICIONAL E OBRANC 07 3737009 37.370.00 708%
§ LM[FELE\I;‘ET;EIUN DE MEDIDAS DE PREVENCION DE CONTROL POR 3224081 w2081 1 799%
TOTAL 1,918,855.35 1,892.707.80 105.249%
RESUMEN LIDUIDACIGN DE EJECUCIGN DE OBRA:
CUADRD DE RESUMEN GENERAL DE LA LIOUIDACION DEL CONTRATO DE 0BRA
CONCEPTO MONTOS VALORIZADDS RETENCION 10% MONTOS PAGADDS DIFERENCIA POR PAGAR
A. AVANCE EJECUTADD:
A.L. Del contrato principal
Valorizacidn N? 0I Presupuesto Principal 390,063.56 5,920.70 300,142.86 89.920.70
Valorizacidn N2 02 Presupuesto Principal 583.753.67 89.820.70 49383297 89.920.70
Valorizacidn N 03 Presupuesto Principal 471,733 48 0.00 421,198 46
Valorizacign N? 04 Prasupuesto Principal 221,787.73 0.00 221.781.73
Valorizacidn K& 05 Presupuesto Principal 111.514.53 0.00 111.514.53
Valorizacidn N2 06 Presupuesto Principal 0.00 0.00 0.00
Valorizacion N2 07 Presupuesto Principal 43,353.50 000 34.T03.30 8.600.00
A2 Del contrato adicianal N2 0I:
Valorizacidn N? 01 Presupuesto Adicional N2 0I 0,830.35 0.00 50.830.34 .ol
A3 Del Adicional Deductivo Vinculante N° 02
Valorizacidn N2 01 del Adicional Deductivo Vinculante Ne 02 31.370.04 0.00 37.370.09
A5 Del Presupuesta de Implementacion de medidas de prevencidn de control
del COVID-I8
Implementacion de medidas de prevencion de control del COVID-I9 3224091 0.00 32.240.91
TOTAL A:§/. 1892.707.80 179,841.40 1704,266.40 188 44141

B. REAJUSTE DE PRECIDS:
Reintegro Presupuesto Principal

Reintegro Presupuesto Adicional

TOTAL B:5/. 0.00 0.00 0.00 0.00
[ ADELANTOS OTORGADDS:

C.1. Adelanto Directo

L1 amortizacidn de adelanto directo

[.2. Adelanto de Materiales

(.21 amortizacion de adelanto de materiales
TOTAL C: /. 0.00 0.00 0.00 0.00
0. DEDUCCIDNES DE REINTEGROS:
Adelanto en Ffectiva

Adelanto para Materiales

TOTAL D:S/. 0.00 0.00 0.00
E. DTROS:
Mayores Bastos Generales
Retencian por Retraso de Obra
TOTAL E:§/. - 0.00 0,

0.00 0.00

[ COSTOTOTALDELATBRA _|l8sa07En  (wmBAeD [AI042BRA0 | 0eBAAAE
F. PENALIDADES Y DESCUENTOS:
LONCEFTO POR DESCONTAR POR DESCONTAR DESCOKTADD SALDO POR DESCONTAR
Multa por atraso de obra
Indemnizacion por atraso
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RESUMEN

PRESUPUESTO CONTRATADD (CONTRATD Ne 008-2018/6M/MDY) 8/.1772,266.45
PRESUPIESTD ADICIDNAL N2 DI APROBADD MEDIANTE ARTICULD SEGUNDD EN LA RESOLUCIGN GERENCIAL N 199-2020-GM-MOY/HVEA | 5/, 50.830.35
PRESUPUESTD ADICIONAL DEDUCTIVD VINGULANTE N° 02 APROBAOD MEDIANTE ARTICULD SEGUNDD EN LA RESOLICIGN GERENCIAL e S/ 3137009
234-2020-GM-MDY/HVCA e
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCICIN OF CONTROL POR EL COVID-I9 $/.32.240.8

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADD

5/.1.892.707.80

WONTO TOTAL PAGADD $/ | T04756.38
OELCONTRATE OF EJECUETINOF A e 005-Z0/GN/H0Y OE LA CLALSULA SEFTIHA O A GATANTE O FELCOWPUMENTOEL | o, oo
Lk 178 84140
SALON A FAVOR OF LA ENTIOAD A
SALDI A FAVOR DEL CONTRATISTA 5/ 85000
RESUMEN FINANCIERA
ireM | DESCRIPCIGN MONTO CONTRATADD (C/16.) | MONTO EJECUTADD (C/16) fgggifgﬁ‘éﬁ‘%’”““””"“"“m"“”“‘S"
| | EIPEDIENTE TECNIC CONTRAGTUAL TR 400 LTI775045 TR5HE%
7| ADICIONAL OE DBRANY 0 5085055 5083035 283%
4| ADICIONAL DE DBRANE 02 3137009 3137003 208%
INPLENENTACITGN DE NEDIOAS DF PREVENCITIN OF
e e 22403 3224091 1793%
TiAL 19885535 (RO 106, 740%

ARTICULD SEGUNDD: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracidn y Finanzas, para que, una vez consentida la presente Rescluian, proceda & realizar Iz
devolugidn del FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTD 10% (CARTA FIANZA) conforme al CONTRATO Ne 008 - 2013/GM/MDY, equivalente al monto de S/ 17984140

(Ciento Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 407100 SOLES) y el saldo por el manta de S/ 8,800.01 (Ocho Mil Seiscientos con 00/100 sales), a favor del
CONSORCID DS DE MAYD, conforme a las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO TERCERD: CONFORME, al PRINCIPIO DF RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en casa de negligencia u otro analogo, sers de RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, CIVIL'Y PENAL, de la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn, Supervisor de Obra y demés que intervienen en
la evaluacidn de la aprobacidn de la Liquidzcidn del Contrato de Ejecucitn da la Obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELIND

CACERES DEL CENTRD POBLADD DE DOS DE MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a
futura.

ARTICULO CUARTD: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos y lega referidos en la presente, a los

suscribientes de dichos documentos, quienes. de acuerdo a su especialidad, brinderon su opinidn sobre los hechos materia de la presente Resolucidn y sirvieron de
fundamento para la emisidn de la Resolucidn Berencial.

ARTICLLO QUINTO: DERIVAR, 3 la Berencie de Desarralla Urbano y Rural, el expediente administrativa una vez aprobado mediante Acta Resolutiva, a fin de
proceder a la Liquidacidn total del prayecto y &l cierre en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULD SEXTD: NOTIFIGAR, a la Gerencia de Desarrolla Urbana y Rural, Berencia de Administracian y Finanzas, Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacitn
y a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a las normas legales.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, & la Gerencia de Desarrollo Urbann y Rural la notificacidn del presente Acto Administrativo, al Arq. DARWIN | DOLORIER
LIZANA - Supervisor de Obra y a la Sra. KARINA PILAR VELASOUEZ CARHUAMACA - Representante Comun del CONSORCIO DOS DE MAYD, en los domicilios que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenada de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General.

ARTICULD DCTAVD: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente Reselucidn en el
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIDUESE, E{IMPLASE Y ARCHIVES

s DE
AR ORCRTELICA
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