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E! INFORME:LEGAL N2 0125-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcién 10 de mayo del 2021, emitido por....
la Gerencla de Asesgria-Juridica, &l INFORME N° §74-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion-29, de abril del
2021, emitido por la Gerengia dé Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 162-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de.
" recepclén 27 de abril:dél 2021, emitido por ol (o) del Sub Gerente de Supervision y Liguidagion, CARTA Y]
% GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2021 de fecha de racepcion 22 de abrl det 2021, presentadop

* el Inforivie N° 010-2021-GNMR-SO/C&C GOGOLU de fecha 22 de abril del 2021, prese r i
% CARTA N°018:2021/C. CHOPOCA-RC de fecha de recepcion 21 de abril de! 2021 do.por la

f?,:pomﬂr;f,Qei CON§ORCIO PAMPAHUAS] y.demds docurmentos obrantes; v,

~CONSIDERANDO:

5 Que, las Municipalidades sor érganos de Gobierno Local, con personeria jurldica de Dere ho
autonomia Politica; Econdmica y Administrativa:en los radica en la facultad de efercer actos de Goblermno; atly
y de adminisiracion; con sujgcion-al ‘grdepamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
en &t Articulo 194° ‘de Ja-Constifucion, Polilicaimodificado por la Ley de Reforma Constitucional.--Ley N° 27680;iy

concordante can el Atticulo 1| del-titulo prefiminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municlpalidades. La
que la Constitucién Palitica del Perd establece para las Municipalidades; .- ‘

% Que, de conformidad-con lo previsto entla Ley N°-30225, que aprusha Ja.nue
Estadoy su Reglamento aprobado por el Decreto. Supremeo N°® 344 - 2018 = EF, nofias q
modificatorias establecer las dispogiclones ¥ lineamientos gue deben
actos derivados de la contratacion de blenes, serviclos u obras;

; g6 fecha 15/05/2020 se aprobd el
E CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; ENEL (LA)
CHOPOCA DEL DISTRITO' DE YAULI,

“con CUI N° 2481314;“¢0n un monta total
TOS TREINTA Y SIETE CON 62/100

‘Que, mediante :F
Expedienta Técnico Actualizad
SISTEMA ‘DE AGUA"POTABL
PROVINCIA. HUANCAVELICA, -
ascendenie @ S/ 237
SOLES), coniun pl
PRECIO UNITARIO;

Que, mediante RESO[_.UCION GERENCIAL N°,324-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 16/11/2020, se aprobo el
Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: "RE| OVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA'Y PTARZEN " -
EL(LA) SISTEMA.DE SANEAMIENTO EN-LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA ‘DEL DISTRITO.DE YAUL),
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO *HUANCAVELICA®; con CUI N° 2481314, con“un monto fotal - P
ascendente a°S/67,886.03 (SESENTA Y SIETE ML OGHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 03/100 SQLES), con Un ™"
plazo de ejecucién de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, baje la modalidad de CONTRATA A PRECIO.UNITARIO;

018-EF; Reglamento de'la Ley N°30225, Ley de
rodizcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
ension del.plazo de ejecucion de la misima, hasta la
snte deimayores gestos generales y costos directos,
6n. 178.2, Reiniciado el plaze de ejecicion de.la obra
i6n de las fachas de ejecucion de . obra, respetando los
1a suspensién def contrato de obra gegtin lo
én la'suspension del conlrato de supervisidn sin‘que ello
suponga sl reconocimiento de mayoras gastos general 0s direcios, salvo aquellas que resulten necesarios para
viahilizar la suspension. Esta disposicion también se aplic 50 Ja suspension de la efecucion de fg cbra se produzea
como consecuencla del sometimiento a arbliraje de una controversia, Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a
log contratos de supervisidn de seyvicios. 178.4. El conlratista puede suspender lg;ejecucion de la prastacion en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivasy-para tal efecto, el conlratista roquiere mediante
comunicacién escrifa que la Entidad pague por lo menos ung (1) de las valorizaciones pendientes en un plaze no mayor -~
ds diez {10} dlas. Si vencido el plazo el incumplimfento continua el residente ano / cuadema de obra la decisién de

suspensldn, que se produce al dia sigulenie de la referida anolagion. 178.5..La stispension del plazo regutado en ef

numeral anterior da lugar al pago de mayores.gastos generales ariables, - diractamente .vinculados, debidamente

acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida

en el presente numeral. 178.6. En caso 58 resuelva el conlrato de gjecucién de obra, fas partes pueden acordar

Que, el artfculo 178° del DECRETO SUP!
Contrataciones del Estado, seffala que: 178.1. Cuand!
paralizacion de la obra, estas pueden acofda
culminacién de dicho.evento, sin que elio Sup
salvo aquellos que rasullen v
corresponde a la Entic
términas en los que S&:acordé la suspension. 1
prevista en el numeral 178.1 precedente, correspandie
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suspender el plazo de supsrvisicn hasta que se confrate la gjecucion del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva el
contrato de supervisién, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion def contrato de ejecucion de obra,
hasta que se conirate un nuevo supervisor. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 778.7 del presente artfculo
resulta aplicable a otros confratos que por su naturaleza requieran supervision. 178.9. En los casos descrifos en fos

numerales 178.6 y 178.7, la suspensién no genera el reconocimienfo de mayores gastos generales ni costos directos,
f‘,b BISTQ,’, salvo aquellos que resulten necesarios para viabllizar la suspension;

Que, mediante Acta de Suspension de Plazo de Ejecucitn de fecha 20/04/2021 suscrito por el Supervisor de
Obra y el Representante det CONSORCIO CHOPOCA, estipula que: las partes acuerdan suspender el plazo de ejecucion
desde 20 de abril del 2021 hasta el pronunciamiento de |a entidad, ya que de no acceder a la solicitud del adicional N* 1
afectaria la correcta funcionabilidad del prayecto, por lo siguiente se pasa a asentar la presente acta de suspension de
plazo de ejecucion. La suspensién de obra acordada por las partes, se constituye en causal de ampliacion de plazo, en
consideracion a lo dispuesto por el articulo 74° def Reglamento del Procedimiento de Contrataciones Publica Especial
para la Regonstruccién con Cambios, debiendo ser tramitada por el contratista en los términos y plazos reglamentarios
correspondientes;

Que, en tat sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estade, se tiene que las partes (Entidad
y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato gue no sean imputables de alguna de fas partes; asi como también, preve la posibilidad
de que las partes {(Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucién de la obra, hasta que las
condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, segdn Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por fa Direccién Técnico Normativa de la
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes
son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como fo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento
ajeno a Ia veluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho
que no proviene directamente de su persona, ni lampoco de un acto gue él no realice en use de su libertad,
discernimiento, conciencia, voluntad, intencién®. i) En relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que
dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o
fuerza mavyor”;

Que, mediante INFORME N° 571.2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 29/04/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se aprueba la
suspension de plazo de ejecucion de obra desde el dia 20 de abril del 2021 enmarcado al articulo 74° del Reglamento
“del procedimiento de contratacion publica especial para fa reconstruccion con cambios, aprobado por el Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM y con el INFORME N° 152-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha da recepcion 27 de abril del 2021, el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, sefiala que: se aprueba la suspensién de plazo de ejecucidn de obra desde el dia
20 de abril del 2021,

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° dal Texto Unico Ordenado de la Ley dsl Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremao N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podré disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sdlo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acte el supuesto de hecho justificative para su adepcion,

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos pracedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerante Municipal en mérito de 1a RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con
el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N* 27972 y contando con la visacion
de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION de OBRA:
“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAUL], PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, desde el 20 de abril del 2021, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
fa presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacitn de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Suparvisién y Liquidacién que dentro de sus funciones ¥ competencias deben tomar las acclones administrativas respecto
a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucin de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
Resolucion.

ARTICULO TERCERC: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Desarrolle Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, Supervisor de Obra y demas que intervienen en
la suspension el plazo de ejecucion de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.




“Aio del Bicentenario del Perd: 200 Atios de Independencia”
Sub Berencia de Secretaria General

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuegrde a su especialidad biindaron su
opinion sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emisidn de la Resolucion
Gerencial,

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutive a los drganos competentes de fa Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Ia notificacion del presente Acto
Adrninistrativo al Ing. GUILLERMO NILO MISAICO REVATE - Supervisor de Obra y al Sr. MARCO ANTONIO INGA
CHANCHA - Represéntate del CONSORCIO CHOPOCA, en fos domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordanado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimienta Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Cficina de Imagen Institucional, Ia publicacion de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNigy JE, COUMPLASE Y ARCHIVESE.




