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“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretarfa General

Rasolucidn Gerencial

N° 199-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 13 de mayo del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 0127-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion $0 de maye del 2021, emitido por el Gerente de Asesoria
Juridica, el INFORME N° 580-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepeion 30 de abril det 2021, emifido por el Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural, el INFORME N° 164-2021-MDY/SGSyL-FMD de fecha de recepcidn 28 de abril del 2021, emitide por ef (&) Sub Gerencla de Suparvision y
Liquidacion, el Informe N* 0125-2021/GPPIMDY de fecha de recepcion de fecha de recepcian 19 de abril del 2021, emitide por el Gerente de
Planeamiento y Presupueste, el Informe N° 089-2021-SGP-MDY/HVCA-WACQ de fecha de recepeién 19 de abril del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Presupuesto, el Informe N°® 340-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 12 de marzo del 2021, emifido por el Gerente
de Desarrctio Urbano y Rural, el Informe N° 083-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcién 11 de marzo del 2621, emitido por el {e) Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién, Garta N* 001-2021/MDY-HVCA/ejcc-consultor de fecha 08 de marzo det 2021, emitido por f ing. Edwin
Javier Ceente Chaacha - consultor, Carta N° 004-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRA/MDY de fecha de recepcidn 20 de enero del 2021, emitido
por el Supervisor de Obra, Informe 003-2021/IRG-HVCA de fecha 11 de maye def 2021, emifido por el Abog. INCA RAMOS GERMAN y demas
documentos que obran en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Péblico tienen autenomia Pofitica,
Econdmica y Adminisrafiva en los asuntos de su competencia de cenformidad con le establecido en el Arlicufo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Censtitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articuio I del titulo preliminar de fa Ley N° 27972 - Ley
R Crganica de Municipalidades. La aufonomia que la Constitucion Peitica del Penl establece para tas Municipafidades radica en la facullad de efercer
i Vs . actos de Goblemo, administrativo y de administacion, con sujecian al ordenamiento juridico;

Que, en este contexto el numeral 34.4 del Articulo 34° del Texto Unico Ordenado de Iz Ley de Contraiaciones del Estado, tratandose
de obras las "presiaciones adicionales” (2} pueden ser: hasta por ef quince por ciento (15%) det monto tolal del contralo original, restandole los
presupuestos deduetivos vinculados. Para tal efecte, los pagos correspondientes son aprobados por &f Titukar de ta Enfidad;

Que, en esa misma linea, ef numeral 205.1 del Articulo 205° del Reglamento de fa Ley de Coniratacicnes del Estado, desarrolla fa
§ referida "potestad” de ta Entidad y precisa que: *(...) sole procede fa ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuande previamenta se cuente
con la cerificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segln las reglas previstas en fa normativa del Sistema Nacional de
Presupueste Pablico y con resolucion del Titular de la Entidad 0 del servidor del siguiente nivel de decisidn & quien se hubiera delegade esta
atribucion y en los casos en qua sus montos, resténdole los presupuestos deductivos vinculados, ro excedan el guince por ciento (15%) del monio

del contrato original', Comao se aprecia, la normativa ha previste determinados requisitos que deben cumplirse antes de la aprobacidn de una
prestacion adicional de obra;

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, establece que: ...} [a necesidad de
¢ ejecutar una prestacidn adicional de obra es anotada en el cuademo de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por ef inspecior o
supervisor, seqlin corresponda. En un plaze méximo de cinco (5) dias contades a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, ef inspector o
supafvisor, segiin corresponda, raiifica a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe {écnice que sustente su posicion respecto 2 fa
necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detaile o sustento de la deficiencia def expediente técnico de obra o del rissgo
que haya generado la necesidad de ejecular la prestacion adicional”. De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra
debe ser anotada en el cuademo de cbra por el inspector o supervisor o por el conlrafista (a lravés de su residente de obra) para poner en
conocimiento de la ofra parte las circunsiancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine la necesidad de elaborar el
expediente técnico de la prestacion adicional de abra. Posteriorments, la Enlidad, en gjercicio de su “potestad” legalmente conferida de ordenar la
ejecucidn de prestaciones adicionales de obra dispone si: efecucion en caso lo considere conveniente, para fo cual emilte y nofifica al contratista fa
resolucidn en la que se consigna su decision;

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, medificado por el Articulo 1° del Decreto Legislafive 1341, su reglamento
y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir i2 aprabacion de adicionales y deductivos de obras en la fase de
ejecucion contraclual; por lo tanto, en cumplimiento estdcto de la ley, las Oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli han informado
técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacion del expediente de medificacion contractual considerando los acluados, por io que
resulla procedente la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Resolucidn Gerenclal N® 131-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 17/06/2020 se aprobo el Expediente Técnica del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRC POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAULS - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2435581, con un monto total ascendente a S/ 1'543,409.04 (UN MILLON QUINEENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTQS NUEVE
CON 04/100 SOLES), con un pazo de ejecucion de CIENTO CIMCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA
ALZADA;

Que, con fecha 31 de agosto del 2020 se suscribid el CONTRATO N° 003-MDY-HVCA-2020 para la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 35383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™ con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
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2435581, derivada de la Adjudicacion Simpiificada N° 007-2020-MDY-CS, enfre esta Enfidad y el CONSOCIO TiFL ({integrado por la Empresa
RBGC CONSULTORES Y CONTRATISTAS 8.A.C. y la EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA £ INMCBILIARIA TILF EL.R.L.), por un monto
ascendente a S/ 1'477,525.95 {un millén cuatrocientos sefenta y siete mil quinientos veinte cinco con 95/10C Soles), y un plazo de ejecucién de
ciento cincuenta (150} dias Calendarios,

Que, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion mediante el INFORME N° 164-202{-MDY/SGSyL-FMD de fecha 26/04/2021,
comunica a la Gerencia de Desarrolo Utbano y Rural sefialando que: el expediente de adicionat deductivo vinculante de obra N° 01 concluye con
un monto deductivo de s/ 3,215.22 {fres mil doscientos quince con 22/100 soles) lo cual significa un 0.22% de reduccion del monto de obra
contratado. El presente expediente adicional deductivo de obra N° {1 es procedente, por o tanto, se recomienda su aprebacion pues las partidas
a ejecutar son parte necesaria para cumplir con las metas del proyecio por un monto totaf de s/ 78,156.63 (setenta y ocho mil ciento cincuenta y
ocho con 63M00 soles), Para la ejecucion de los frabajos contemplados en &l expedieate de adicional deductivo de obra N° 01, se requiere
considerar una ampliacién de plazo par 25 dias calendarios;

Que, mediante el Informe N* 580-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 30 de abril del 2021, la Gerencia de Desarrollo
Urbano v Rural, sefiala que: e expediente de adicional deductivo vinculante de obra N® 01 concluye con un mente deductivo de sf 3,215.22 {tres
mil doscientos quince con 22100 soles) Jo cual significa un 0.22% de reduccion del monto de obra contratado. El presente expediente adicional
deductivo de obra N° 01 es procedente, por lo tanto, se recomienda su aprobacion pues las partidas a ejecutar son parle necesaria para cumplir
con las metas del proyeclo por un monto fotal de sf 78,158.63 (selenta y ochoe mi ciente cincuenta y oche con 63/100 soles). Para la ejecucion de
los trabajos contemplados en el expediente de adicional deductive de obra N® 01, se requiere considerar una ampliacion de plazo por 25 dias
calendarios;

Que, mediante CARTA N° 003-2021/RC-CONSORCIOTIFLIL.A.P.R. de fecha 16/01/2021, el representante comln del CCNSORCIO

: A TIFL, presenta el informe de adicional deductive vinculante de cbra N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

oo O m~~PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE
2% HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA™ con CODIGD UNICO DE INVERSIONES N° 2435581,

Quie, medianie INFORME LEGAL N° (127-2021/MDY-HVCAIGAJ de fecha de recepcion 10/05/2021, el Gerente de Asesoria Juridica,
sefiala que: resulta procedente la aprobacién del adicional deductive vinculante, de ia obra N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTC DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA® con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2435581, Respecto al relraso
injustificade en la presentacion del expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 a la entidad siendo mediante Carta N° 005-
 2021/RC-CONSORCICIOTIFLALA.P.R con fecha de recepcion 08 de febrero del 2021, y que tiene como retrasc 04 dias calendarios, se deben
aplicar las penalidades correspondienies, para el cual, la Sub Gerencia y Liquidacién debe elevar el informe de caloulo de penalidad hacer efectivo
gl cobra en ef pago de la valorizacion mas proxima;

Que, &l articule 3° del DECRETO SUPREMO N° 004-2049-3US - Texto Unico Ordenado da la Ley N° 27444, Ley del Procedimiente
Administrativo General, sefiata que: Requisitos de validez de los actos Administrativos. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
propercion al contenido y conforme al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 1V del TITULO PRELIMINAR del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texlo Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, sefiala gue; Principios del procedimiento administrative, 1.2, Principio del debido procedimianto. -
Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiente administrativo. Tales dereches y garantias comprenden,
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser nolificados; a acceder al expediente; a refular los cargos imputados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a oblener
una decision motivada, fundada en derecho, emilida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los
afecten. La institucion del debido procedimiento administrativo se rige por los principios de! Derecho Adminisérativo, La reguiacion propia def
Derecho Procesal es aplicable solo er cuanto sea compatible con ef régimen administrativo;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los punios precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mésito de la RESCLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC — MOYJHVCA, concordante con el Artictlo 20° Ingiso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién
y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 0 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N°® 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™ con CODIGO UNICG DE INVERSIONES N° 2435581, conforme al Informe N°
580-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha 30 de abril def 2021, emiiido por fa Gerencia de Desarrclio Urbano y Rurat, al siguiente defalie:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO:
De los restimenes del presupussio dal deductive y adicional de obra N? 01 se tiane lo siguiente;

VARIACION ™ COSTO FINAL DE
DESCRIPGION | ADICIONAL DEDUCTIVO ECONOMICA CONTRATO OBRA OBRA
COSTO
DIRECTO 81 54,412.67 58/2,197.39 5/52,215.28 §/1,005,790.83 §/1,059.808.72
GASTGS
GENERALES 5/7617.77 5/307.83 5/7310.14 SM14M,370.72 5/148,373.23
{14 %}
UTILIDAD {10%) | S/ 5441.27 5121874 515,221.53 5/100,979.08 Sf 105,980.87
SUB TOTAL §/67 471.71 512,724.76 5/64,471.71 51 1,252,140.63 5/1,313,887.58
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GV (18%) 5/12,144.91 51 490.46 S5/ 11,654.45 5/ 225,385.31 $1236,549.30
TOTAL 8/73,616.62 5/3,215.22 8/76,401.40 5/ 1,477,526.94 S/ 1,650436.30
% TOTAL

INCIDENCIA 5.38% 0.22% 517 % 100.06% 104.93 %

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:

De la evaluacion de los gastos de suparvisién se tiene el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO BASE DE OBRA POR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N* 01 [ 76,401.40
Gastos De Supenvision (2,30000022876079%) 1,757.23
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTOQ . 78,156.83

PRECISAR: El expediente de adicional deductivo vinculante de obra N° 01 concluye cor un monto dedustiva de s/ 3,215.22 (tres mil doscientos
quince con 221100 soles) I cual significa un 0.22% de reduccion del monte de obra contratado. Y que el expediente de ADICIONAL DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 01 de fa Obra es por el monto de S/ 78,158.63 (setenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho con 63/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, que la Gerencia de Dasarrofio Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liguddacion, y
demas Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas que corespondan respecto a la
aprobacion del ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 aprobado en ef Articulo Primera de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINGIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia b otro analogo,
sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolle Urbana y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion y demas que intervienen en ta evaluacién del ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE D OBRA N° 01 respectivamente, sobre
posibles hechos e indicios desviriuades a fluro.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administraiivo al ing,
. OSE ANTONIO TORRES SUELDO - Superviser de Obra v al Ing. JOSE A, PEREZ RAMOS - Represéntate Comin del CONSGRCIO TIFL, en los
3 domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de fa Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULD QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucian a fos Organcs Compatentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Unidad de Imagen Insfitucional y la Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de fa
presente Resolucién en ef portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, GUMPLASE Y ARCHJVESE.




