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EL GERENTE MUNIGIPAL DE LA MUNIGIFALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANGAVELICA

o ovisTos:

El INFORME:N® 0108:2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcién 21 de mayo del 2021, emitido por el ...
Gerente de Asesorla Juridica, &l INFORME N® 667-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de Tecepclon 19 de‘mayo
de! 2021, emitido por la Gerente‘dé Desarrollo Urbano y Rural, Opinién Legal N° 0141-2021/MDY-HVCA/GA, de fecha,
18 de mayo del 2024 ethilido por el Gerente de Asesoria Juridica, el Informe N° 624-2021 -MDY-HVCA/GEI 1.de
“ fecha de recepcién 10 de mayo del 2021, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe

. MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcién 07 de mayo del 2021, emilido por el Sub Gerent

5 GARTA N° 006:2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de recepcitn 26 de marzo-del 2
":General.de'la EMPRESA COHUPER INGENIEROS S.A.C. CARTAN° 008-2021-RAZA/SUPER

“de marzo del 2021, presentado por el Supervisor de Obray demas documentos obrantes en el exp

7 CONSIDERANDO:

: Qué: las Municlpdlidades sori 6rganos ‘de Gobierno Local, con personerla juridica de Derechn Piblico tiene
autpnomia Politica, Ecandimica y Administrativa en log radica en la facultad de ejercer actos de Gobiemo, administrative
y da administracién, con sujecién al erdenamiente juridico; asuntos de su competencia de conformidad-con lo establecido
en &l Articulo 194° de la_Constitucién Politica’modificado.por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y

concardanté ‘con el Aftfculo 1{:del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; La a Ja
que [a.Constitucién Politica del Pert: establece para las Municipalldades;

. Que, da.conformidad con lo previsto en la-Ley N° 30225, que apriseba I: y de Contralaciones: de
Estado’y su Reglamento:aprobado por el Decieto Supremo N° 344:- 2018 <EF; slis correspondientes
modificatorias establecen’las disposiciones y lineamientos que dehen observar Jas Entidades da Estado para todos los
actos derivados de la contratacion de biepes, servicios u ob

Que, ¢ ;
Expediente’ Técrico ‘del Proyeclo N (
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE: SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE [ZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO.DE YAULI - HUANCAVELIGA - HUANCAVELICA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2325021, con_un n_’fbhlé“lotalfgsce ente a S/, 883,156.40 (UN MILLON QCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL e
CIENTO CINCUENTA Y SEIS:CO /100 SOLES), con precios vigentes‘ai partr del 12 de Junio del 2020 y conrun-
plazo de ejecucion de GIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIO
UNITARIO; E SRR L o

liartfculo 178° dgl DECRETO SURREMO N° 344-2018-EF, Reglamento'de la:-Ley N* 30225, Ley. de
Estado, sefiala.que:178.1, Cuandp.se produzcan eventos no alribuibies a las partes que. originen la
o Ia suspensién del plazo de ejacucion de fa-misma, ‘hasta la™
jento de miayores gastos generales y.coslos directos,
178:2; Reiniciado el plazo de efecucion.de ja obra
tas fechas de efecucion de la obra; respetando los
duzica'la suspension del contrato de obra Segtin lo
uspansidn del contralo de’supervision'sin que elfo
recios; salvo aguellos que resulten riecesaios para
sidn de la ejecucicn te la obra se produzea
dispuesto en este numeral resulta aplicable a
pender la ejecucion de la'prestacidn en caso fa
ara tai efecto, el contratista requiers mediante

Que,
Contrataciones. ds
paralizacién de’la obra, estas pieden acordar por e

culminacidn de dicho:evanto, sin que ello suponga el rgconocim
salvo aquelios que resullen necesarios para viabjlizarla suspen
corresponde a la Entidad comunicar al coniratista la ificach

términos en los que se acordd la suspensién. 178.3."Cudndo se
previsto en ef numeral 178.1 precedante, corresjic ambign.

viabilizer Ia suspen
- COMD CONSecuencia ¢ ' rov
los contratos de supsnvision de serviclos. 178.4. El:contratista pug
Entidad no cumpla con’ ef pago de fres {3) valorizaciones.conseculivas
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos Una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazc no mayor
de diez (10 dias. Si vencido &l plazo el incumplimianto continua el resjdente anota en el cuademo de.obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguients de la referida anofacion. 178.5. La suspension dsl plazo regulado en ef
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos.-generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso también corresponde ja suspensidn del contréto de supervision, apiicéndose la regla confenida
en el presente numeral. 178.6. En caso se resuelva-el conirato de gjecucion de obra, las parfesipueden acordar
suspender el plazo de supervisidn hasta que se contrate la sjecucion def saldo de-obra. 178.7. Cuando $¢ resuelva el
contrato de supervision, las partes pyeden acorder suspender ef plazo dé ejecicidn del contrato de ejecucion de obra,
hasta que se confrate un nusvo supervisor, 178.8. Lo dispuestoen.los numerales 1786 y 178.7 del presente articuio
resulta aplicable a ofros contratos que.por su nafiraleza requieran. supsivision:178.9. En los casos descritos en los
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- Articulo 20° inciso 203y,
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numeralas 178.6.y 178.7, la .sjy's,bensidn no genera el'raconocimiento de-mayo}éé gastos generales ni costos, diretlos,
salvo aquelios que resulen necesarios para viabifizar la suspension; 2 s T

' Que, mediante ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO, DE-EJECUCION DE-LA:OBRA N° -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: E'INSTALACION DE:UNIDADESBASICAS

)i del CONSORCIO MERCURIO, Gerente, da-Desatrollo Urbang y Rurgl, Residente de_Obra, ‘en donde:séfialan que: &
:_suspender el plazo de ejecucion.el-26'de marzo del 2021, hasta gue fas condiclones climéticas gaéan favorables para la
““gjgcucion de la obra, una-veZ reanudada los trabajos. En.contratista se‘compromete-a‘presentar el nuevo cronograma

ucién.de-obra, una vez que la Municipalidad Distrital de Yailli modifique |as fechas de glecucion de obra;

de ejec

ala o mativa de‘Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad

o; en atenci

Que, en tal‘_'s‘ehtu

y Contratista) puedan acordar-otras modificagiongs al contrato slempre que las misma deriven de hechos sobrevinjentes -

al perfeccionamlento’del contrato gue na sean imputables de alguna de las partes; asi como tambjén, prevé la posibllidad
de que las partes (Entidad-y Contratista) acuerden fa suspensidn del plazo de ejecucion de la obra, f) las:
condiclenes climatolégicos sean favorables;

*Queisegun Oplnién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la:D
. OSGE sefidla que: i} Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los:eve \
“son héichos ajenos a su voluniad; en ese-contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeng
‘jeno a la valuntad del deudor, giie debe originarsé en una causa extrafia a su libre voluntad. Se t
que no’proviene:direclamente de su persona,ni tampeco de un acto que &l no realice o e de ‘su.
discernimiento, conciencla, voluntad, intenicién”. Ii) En relacion con io anterior, cabe anolar que la dogtrina reconoce

dentro de estos eventos ajenos a la voluntad'dg las partes se encuentran entre oros los supuestos de "gaso fortuito
fuerza mayor; E g 5 o .

¢ Que, medignte INFORME N?-§67-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de racepclén 19/05/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbang y Rural, sefiala:qlie: de lo verificado -enos:antecedentes y diagnosticocorrespondiente,:solicito.
aprobaclén de_suspensidn de plazo de gjecucion:N° 02 mediante acto, resoliitivo de la_obra; (MEJORAMI Q.
AMPLIACIONDEL SERVIGIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE /

_____ UNIDADES BASICAS DE SANE. NTO |
LAS LQOCALIDADES DE JZCUCUSANA’ Y JATUN.-HUAYGCO, DISTRITO iD'E YALULI HUAN( AVEEICA
HUANGAVELICA"-Asi mismo segiin menclona-n ‘el item 4.2 de la Opinion Lega e,
gjecucidn de 1a obra, laientidad debe-cdmunicar al contratista faim la:fech
estableclda en el acta de suspensidn de plazo de.efecuc onide la.obra: e
Informe N° 002-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion, 07 de:mayo del 20
Liquidacion, recomignda sefialando lo sigliente: b iJo expuesto |ine
Resolutive;por fa suspénsion de plazo de'gjecticl
articulo 178; del RLCA;  °

Qus, la Opini6n Legal N° 0141-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepci6n 48de mayo del 2021, emitido por

el Gerente de Asesoria Juridica, sefiala_que:’ resulta”procedente la suspensién de plazo de ejecucion de obra:™
L. 'SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS "

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION. T,
DE SANEAMIENTO EN LAS:LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITQ. DE YAULI,-

HUANGAVELIGA - HUANCAVELICA” - Contrato N° 004-MDY-HVCA-2020. Asimismo, cabe sefialar que, para el relnjcio .
unicar al contratista la modificaclén de las fechas de elecucién de

del plazo de ejecucion de la obrajla entidad debe ¢0
cta de suspension de plazo ¢

el 2021;

;ejecucgién de la obra N° 02 de fecha'26 de.m

. Unico-Ordenado de la Ley del Procedimie Im|
, establate que:la autoridad podraidisponeren &l mismo acte
vorable a los administrados, y siempre que
nte protégidos a terceros y.que existiera en {a fecha
ho justificativo para su adopcidn; g

Que; ¢l inclso 17:1°del Articulo 17%del T
General, aprobado por.Decreto Supremo N® 004-2019-,
administrative que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo s
no lesione derechos fundamentales o infereses de buena fe i

a la que pretenda retrotraerse |a eficacia del acto el su

Estando a ld@s consideraciones ex

0 "prec:e' rités y en uso de las ﬁacuiladéfs conferidas al
Gerente Municipal en da la RESOLUCION |

LCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
ticulo 43° de la Ley Orga unigipalidades - Ley N° 27972 y contando con la vigacion de
la Sub Gerencla de Secretarla General, Gerencia dg’Adim ci nanzas, Gerencla de Desarrollo Urbangy Rural,
Gerencia de Planeamiento y Presupussto y la Gerencla soria Juridica;

5

SE RESUELVE: - -~ .

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la -SUSPENSION \DEL- PLAZO DE £JECUCION de OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAQLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y'JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULE -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", desde el 26 de marzo dei 2021; conforme’a:jos fundamentos ‘expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobaclé  paralizagion del plazo no supone
el reconocimlento de mayores gastos generales y costos direclos - :

DE SANEAMIENTO EN LAS LOGCALIDADES DE IZCUCUSANA™Y JATUN, HUAYCCO, DISTRITC: DE YAULE -

" Gobierno Para Todos

mifistrative
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y:Rural'y a Ia S
Supewi_siﬁnyquuidacién‘kgu@.dentro e sus funclones y comp iag debe! riag accionas administ
& la ‘gprobacion de la suspensian 6! plazo de ejecucidn d n el ArlculorPrimero de la presente
. Resalucid -

___ ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINGIPIO-DE RESPONSABILIDAD; debe - rse en caso de
,.;_negligemiﬁ' U otro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINIST TIVA: CIVIL Y-PENAL :de ja Gerenciade;
. Desarrolio Urbano y Rural, Sub Gerencia de-Siipervision y Liquidacién;:Supervisor de:Obra y demas gue:enitieron sus "
% informes, quienes de acuerdo a.gu especialidad brindaron su apinlon sobre log hechos materia deld presente Resolucién %,
s : posibles hechos e indicios desvirtuados a

‘la obra aprobado e

“ sirvieron de fundamento-para ia emision de 1a Res ucién Gerenclal, sob

JCULO. GUARTOQ: :NOTIFICAR, el ‘presente _Acto“Resolutivo a los érganos competentes de la
+Municipalldad Distrital de Yauli, cor orme a'l.ey para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENGARGAR, a Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural la notificactén del presernife Acto

Administrativo al Ing. RAFAECALFONSO ZARATE AVILA - Supervisor de Obra ¥ a la Lic. NANCY ESPINOZA ZUNIGA®

- Represéntate Coffitin del CONSORCIO MERCURIO, en los domicillos que corresponda, :
Texto Unico Ordenado de 1a Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.:

d de Imagen Institucional y Unidad de'E

ARTIGULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unida \
Municipalidad Distrital deYa

f;!_a publicacion de la presente Resolucién-en'el portal institucional de la

_L-REG!STRESE_,_._C}OMUNiQU:ESE, CUMPLASE Y ARGHIVESE.



