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© vistos:

Bl INFORME N°0150:2021 IMDY-HVCAIGAJ de Techa de rec&ptibn 27 de mayo del 2021, emitido porta Gerencia de Asesoria Juridica,
INFORME N° 00665-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 19 de mayo del 2021, emitido por Iz Gerencia de Desaroilo Utbano y
Rural, INFORME N° 013l2021-MDX[$GSytiEEC' de fecha de recepcisn 18 de mayo del 2021, emitide por la Sy Gérencla de Supervision y
. kiquidacion, CARTA N°.001:CYC GOGOLY INGENIEROS/SAMS!2021 de fecha da recepcitn 14 da mayo del 2021, emitidg. por STEVE A,
. MORENO SANCHEZ - Responsable de Supervision, INFORME N°011-2021-GNMR-S0/C4G GOGOL de fecha 13 de mayo dej 2021, emitido por
% el Ing; GULLERMO NILO MISAICO REVATE - Supervisor de Qbra, CARTA N°089-2021-MDY-HVCAIGEDU
'3-:_:_emlﬁdo par Arg. FERNANDO ALVARO HUAMAN, INFORME N°007-2021-MDY/SGSyL-EBC de facha’ ‘e
“por IngEDER BENITO CANDIOTTI - Sub Gerente dé Supervisién y Liquidacidn, y demas documentos que escoitan &
' : L

| CONSIDERANDO: -,

: Que, las M'unicipallaqd_es 50N "6'rgénns de Goblemo Local,-con personerla furldica de Derecho Publico tienen autonomia’ Politica,

. Econdmica y Administratiya en Jos asuntos de su compeltencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194” de-la Constitucion Politica
modificado por la.Ley de‘Reforma Gonstitucional - Ley N° 27680; ¥ concordants can el Articulo i del titulo preliminar de fa Ley N° 27972 Ley

Organica de Munlcipalidades. La autoromia que fa Constitucién. Pallica del Perti stablece para las Municipalidades radica en fafacutad ejerce

actos de Goblemo:administiative v de administracion, con sujecion al erdenamisnto jurldico;

Que, ¢l Decrelo Supremo N° 148-2(H9-PCM, sefiala que: 0.1 Salo procede la ejecucian de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupueslario o prevision resupuestal, segln las reglas previstas en la nomatividad del
Sistema Naclonal de Presupuesto Pblico y con la resolucion de! Titwtar de la Entidad o de! servidor del siguiente nivel de declsién a quien se
hubiera delegado esta atribueitn y en los casos en que sus montos, restandole los prasupusstos deductives vinculadas, no excedan el guince por
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ciento {15%) de! monto del cantrato original. 90.2 La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuademo de.—~ ‘

obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspectar o supervisor, segin commesponda, En un plazo méximo ds cinco (5) dias
contados a partir del dfa sigulente de reallzada fa anotacion, el inspector a supervisor, segin corresponda, debe comunicar a la Entidad ia anotacién
realizada, adjunando ur informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecufarla prestacion adicional, Ademas, se requiere
ol detalle o sustento de la deficiencia del expediente t5cnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional.90.3

En el caso de obras convocadas por paguete gue, por su nafuraleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo complelo, &l plazo alquese .

refiere ef numeral anterior se computa a partir del primer dla posterior a la fecha de la anolacibn, en que, seglin la programaciin, corresponda al,
inspecior o superviser estar en la obra.90.4 Ef contratista presenta ¢ expedisnte téenico del adicional de abra, dentro de los quince (15) dias .

la presiacion adicional. De ser ¢l caso, el inspector 0 supervisar remite a 1a Entidad 1a conformidad sobre el expediante técnico de cbra formulado-
por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este ullimo.90.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en €l
presupuesto de obra, se adjunta al expediente téenico de obra el documento del precio unitario pactado con el contralista ejecutor de la obra, Ei
acusrdo de precios se realiza enlre ef residente y f supervisor o el Inspector, el cual 5 ramitido a la Entidad para su aprobacién como parte del
presupuesto de la prestacion adiclonal de obra.80.6 En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre ef expediente técnico
presentado por el contralista, la Entidad en un plazo de doce (1 2) dias hébiles emite y notifica al contralista fa resolucitn mediante la que se
pronuncia sobre fa procedencla de la ejecucion d¢ la prestacion adiclonal de abra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién,
puede ser causal de ampliacion de plazo.90.7 A efectos de aprobar la ejecucian del adicional de obra la Entidad cuenta con elinforme de viabilidad
presupuestal y fa opinion favorable sobre la solucién técnica propuesta en ef expediente técnico presentado por el contratista. Para emilir una
opinin técnica sobre Ja solucion técnica propuesta, la Entidad soficita e} pronunciamiento del proyeclista, de no contarse con diche pronunciamiento
o slendo negalive este, el organo de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite fa opinion correspondiente.90.8
Excapcionalmente, en &l caso de presiaciones adicionales de obra de caracler de emergencia, cuya falta de ejectcion pueda afectar el ambiente
o poner en peligro a la poblacion, a los trabajadares o a la integridad de la misma obra, la autorizacion previa de la Entidad se realiza mediante
comunicacién escrita al inspactor o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucion de fales prestaclones adicionales, sin parjulcio de la
verilicacion que debe efectuar la Eniidad, previamente a la emision de la resolucibn correspandients, sin 1a cual no puede efectuarse pago
alguno.£0.9 La aprobacion de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expedients técnico, no enerva la respongabilidad
del contratista de revisar fa informacion qua la Entidad pone a su disposicién y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de
modo que se complete, d¢ ser el caso, la informacién necesaria para cumplir con la finalidad plblica de la contratacion; en consecuencia, fa
ejecucion de las actividades que comprende [a prestacion adicional de obra procede respacto de aquello que no puda ser advertide de [a revision
diligenta del expediente téenico.80.10 En los contratos de obra a precios unitarias, los presupuestos adicionales de obra se forrutan con los precios
del contrate vio precios pactados ¥ los gastos generales fijos variables prapios de la prestacin adicional para lo cual debe realizarse el analisis
correspondiente teniendo como base o referencia ef andlisls de los gastos generales det presupuesto original contratada. Asimismo, debe incluirse
la utiidad del presupuesto oferlado y &f Impuesto General a las Ventas correspondients 90.11 Cuando en los conlratos previstos en el pamafo
anterior s requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucitn, pero sf para su pago; el encargado de autorizar
¢l pago es el Titutar de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcitn. Para |a aplicacién de lo establecido en el presente parrafo &l monto

siguientes a la anotacion en el cuademo de obra, slempre que el inspector o supervisor, segln comesponda, haya ratificado lanecesidad de ejecular ..o .
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acumulade de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandote los presupuestos deductivos vinculados, no puede superar
¢l quince por ciento (15%) del monto de! centrato original, Ef monto a pagarse por la ejscucion de estos mayores metrados se compufa para el
calculo del limite para la aprobacién de adicionales, previsio en el segunde pamafo del numeral 34.3 del ariculo 34 de la Ley de
Confrataciones.80.12 En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del presupuesto
referencial ajustados per ef factor de relacion yio fos precios pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de fa prastacion adicional
para lo cual debe realizarse €l andlisis comespondiente {eniendo como base o referencia los mantos asignados en ef valor referancial muitiplicado
_por e factor de refacién. Asimismo, debe incluirse [a utiidad de) valor referencial mulliplicado por el factor de relacion y el Impuesto General a las:
Ventas cormespondiente 80.13 De no existr pracios unitesios de una determinada partida requerida en la prestacion adicional, se paciaran nueves .
“ preclos unitarios, considerando los pracios de fos insumos, tarifas o jomales del presupuesio de obra y, de no existir, se sustenta en precios del
“* mercado debidamente sustentados. A falla de acuerdo con el conlralista, y con fa finalidad de no relrasar la aprobacion y ejecucion de laprestacién
adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, &1 cual se aplica sin perjulcio de! derecho del
contratista para someterto al procedimlento de salucion de cantroversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dfas habiles confados
= desde la aprobacion del presupuesto de la prestacitn adicionat. Ef plazo sefialado en el presente numeral es de cadusldad 80.14 El pago de los
presupugstos adiclonales aprabados se realiza mediante valorizaciones adicionales.90.15 Cuando se apruebe Ia prestacién adicional de obra, [
cantralista estd obligado a ampliar el manto de fa garantia de flel cumplimianto, deblendo entregar la actualizacion del valor de la garanlia
correspandients en el plazo maximo da ocha {8) dias hibiles de ordenada Ia prestacion adicional. Igualmente, cuendo se apruebe la reduccion de:
. prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.80.18 Los adicionales, reducclones y los mayores o menores metrados que
5@ proguzean durante 1a ejecucion de proyectos de Inversién piiblica deben ser comunicados por la Entidad ala autoridad competente del Sistema
* Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversicnes.90.17 En los casos &n los que el conlralista, para la elaboracién del expediente
“; téenico del adiclonal de obra, requiera realizar ensayos espacializados de alta complejidad yio ia participacion de algin especialista que no esté
:contemplado en la refaclon de su personal clave, corresponde inclulr su costo en los gastos generales proplos del adicional.”

L Qi meﬁ_iante Resoluclbil.Gerencial N® 324-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 16/11/2020 5o aprob el Expedieme_Técnl'éd det Proyacto;
“RENOVAGION ‘DE GAPTACION SUPERFICIAL- DE/AGUA Y PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN:LA LOCALIDAD:DE

CCASAPATA CHOPCGA DEL DISTRITO' DE YAUL),»PROVINGIA' HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIGA™ con CODIGO

(NICO DE INVERSIONES N° 2481314, con wiimonto total ascendenle a S/ 306,924.73 { TRECIENTOS SEIS MiL NOVEGIENTOS VEINTIUNO

CON 731100 SOLES), con un plazo-de ejecucién de SESENTA {60) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIOS
UNITARIOS ; L ; B

Que; ‘con fecha 28 de diclembre del:2020 se suscribib ef CONTRATO N° 007-MDY-HVCA-2020 para la efssiiion de.la obra;
“RENOVAGION-DE ‘CAPTACION ‘SUPERFICIAL-DE AGUA Y PTAR; EN EL {LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO-EN LA LOCALIDAD DE.
CCASAPATA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINGIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE: JUANGAVELICA™:con CODIGO*:
UNICO DE INVERSIONES N° 2481314, derivada de la Adjudicacién Simplificada N° 008-2000-MDY,-enlre ‘esta Entidad v.el CONSORCIO
CHOPOCA (integrato por la Empresas ENTREVIGAS S.A.C Y GIRASOL EL.R.LJ,i0r un monta ascencierite a 81 341,024.14 (reclentos cuarenta
y un mil velnticuatro con 14/100 Soles), ¥ un plazo ds ejecucion de sesenta (60) dlas Calendarlos ; .

. quidacion madiante el INFORME N°013-2021-MDY/SGSYL-EBC de facha 18i05£2021;"
comunica  la Gerencla de Desamolio Urbano y Rural'sefialando gue: el expediente del deductivo de obra N° 01 concluye con un monto deductivo

de S/ 4,407 45 (Cuatro il cuatrogientos slete con 45/100 soles) o cual significa in 1.44% de REDUCCION del monto de-obra contratado. El
presente expediente adicional deductivo de.obra N* 01 .es procedente, por lo tanio, se recomienda st aprobaciin pues’las parlidas a ejecutar son
parte necesaria para cumplir.con lasmetas dal proyecto par un monto fotal de 8/ 41,283.64 (Cuarentay unmil doscientos ochenta y tres con 64100 .
SU'eS}. i 2 i) ; it e i et

“Que, Ia:Sub .éerené,ia de S_l__xpen.-isi{iﬁf ¥

Que, ‘mediante informe N°-013-2021-MDY/SGEYL-EBC de fecha 18/05/2021, el Ing. Eder Benito Candioti — Sub Gerenlte de ... .iis, i
Supervision y Liguidacién, remite [a aprobacitn del Adicional -- Deductivo de Obra N°01, en aplicacion a lo establecido por ef Reglamento del -
Procedimiento da Confratacién Pablica: Especial para Reconstruccion de Cambios, modificado por ol Decreto Suprerio 12144-2019-PCM, asl -

expedients de Adicional - Deductivo de Obra N° 01, se Tequieré considerar una

mismo para la ejeciigion de fos trabajos; conlemplados en el

AMPLIACION DE:PLAZO POR 20 DIAS CALENDARIOS,

Que, madiante el Informe N° 665-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha ge recepcion 19 de mayo del 2021, la Gerencia de-Desamollo

Urbano y Rural, sefiaia que: el expediente de adicional deductivo de cbra N2:81 concliye con un monto deductivo de S/.4,407.45 {Cuatro mil
cuatrocientos siete con 45/100 soles) lo cleal significa un'1.44% de-BEDUQCIQN-'d_eI mmonta de obra confratado. Elpresente expedienty adicional
deductivo de obra N° 01 es procedente, por lo tanto, se recomienda sU aprobacianlas partitas a eecutar son parte necesaria para cumplir on las
metas del proyecta por un monto tolaf de Sf 41,283.64'{Cuarenta y tn'mil.d los ochenta y tres can 641100 sales). Para a ejscucidn.de los
trabajos contemplados en.él ‘gxpediente de adicional deductivo de obra:N2.01; por lo'qiie’se requiere considerar una AMPLIACION DE PLAZO
POR 20 DIAS CALENDARIOS; - . G

Que, mediante CARTA N° 019-2021/C.CHOPOCA-RC de-fecha 13/05/2021 el representante comiin del CONSORCIO CHOPOCA,
prasenta el informe de adicional deductivo de obra N° 01 del proyacto ENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN
EL (LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE" 'C(_)ASAPATA CHOPCCA .DEL DISTRITO DE YAUL], PROVINGIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA® con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2481314;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 0150-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recapelon 2710512021, el Gerente de Asesoria Jurldica,
sefiala que: resulta procedente ta aprobacion del adicional deductivo vinculante, de laobra N° 01 de la obira; “RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINGIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" ¢on CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2481314;
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Que, ¢l articulo 3° del DECRETO SUPREMO N® 004:2019-JUS - Texto (nico: Ordenado de' Ea Ley N 27444 Ley del Procedlmxenlo
Adminisiraiivo General, sefiala que: Requisitos de valldez de los actos Admlnistrauvos El aglo administrativo debe estar debzdamente mativada en
propormén al contenido y conforme al ordenamiants Jurldloo,

+Qie, ef arllcuto IV del TITULO PREL!MINAR del DECRETO SUPREMO N° 004-2019 U5 - Texlo UI'IICO Ordenado de Ia Ly N° 27444,
Ley del Procedlmtento Administrativo, Gendral, sefiala que; Principios de progedimiento admlnistratwo. 1.2. Principio el debido procedimiento. - R
Los administrados gozan de los dereches y gararitias implicitos & debido pracedimiento administrativo: Tales derechos Y. garantias comprenden,; S
“de modo enunciativo mas no limitativ, los derechos a.ser netificades; a acceder al expedienle, a relutar los cargos imputados; ‘a exponer ..
argumentosy apresentar alegatos comptemenlanas, aofrecerya productr praebas; a solicitar ef uso de la palabra, cuando comesponda; & obtener
:una dégisibn motivada, fundaga en-derécho, emitida por autoridad competente yenun plazo razonable; y, &’ Impugnar las decisiones que los
afecten.:La institucidn .det’ debido procedimiento adminlstrativo.se rige por los® principios dej.Deretho Administrativo. La regulacion propia del
Derecho Procesal e apucable solo;en cuanto sea compahble con.el régiman admlnistrauvo

Que, estando alas consideraclones expuestas en los | pun!os precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérilo de la RESOLUGION DE ALCALDIA N°.088 2021 - ALC ~ MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° Inciso 20 y Astlculo 43°.defa Ley
Orgénica de Municipalidades - Ley.N®:27872 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencla de Secretarla Genaral Gerencia de Administra 'én_.
y Finanzas, Gerencla de Desarrallo Urbano y Rural, y Ia Gerencia de Asesorfa Jurldica; b :

i '-1“"-SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR. el ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° 01: “RENGVACION DE C/
DE AGUA ¥ PTARZEN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA D
PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, conforme al Informe N° 665-2021-MDY-HV
19 de marzo del 2021, que es pafte infegrants de la presente Resuluclbn

3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO e : :
""De las resimenes del prasupuestd de! deduclivo.y & monal de obra N“ 01 se liene lo siguiente!

Cuadro N° 03: Resuman de presupuesto

: " 1358441
_ UT|LIDAD300% e ' : af | 0375 |- ‘e, 799500 ' s1s085 | o
'4-|'SUB TOTAL 2320 3167 20342836 |
IGV (18% 601057 5

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GASTOS DE:SUPERVISIDN DE OBRA:
Da la evaluacion de Ios gaslos de SUDEI‘VISIén se lene ef siguiente cuadro:
i ‘Cuadro N° 04: Présunuesio Gastos de Supenvision

DE OBRA Ne 01 de Ia obra: "RENOVACION DE CAPTACION
ENTO EN LA LOGALIDAD DE GGASAPATA CHOPCCA DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE: HUANCAVELICAY, por 20 dias calentari, conforne a fome N 665-2021-

MDYIGEDUR - FAH.

ARTICULO TERCERO ENCARGAR, que la Gerencna d arrallo Urbano ¥ Rural, Sub Gerencla de Supewssmn y L|quidacidn, y
demés Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y compatencias fomar las acciones administrativas que correspondan fespecto a la
aprobacién del ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° (1 aprobado en el Arliculo anera dela Preseme Resolucion.

ARTICULO CUARTO CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABIL!DAD debe advem;se en caso de neghgencla it otro andlogo,
sara de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CIVIL Y PENAL, ds la:Gerencia de Desamolio Urbano y Rural, Sub Gerencla de Supervision y
Liguidacién y demés que infervienen en la evaluaclén del ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA fespectivamente, sobre posibles hechos e
Indicios desvirtuados a futuro. : .
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ARTIC ULO QUINTO: ENCARGAR a Gerencia de Desarmllo Urbano y Ruratfa nohﬂcaclbn del presente Acto Administrativo lng
GUILLERMO NILO MISAICO.REVATE - Supenvisor de Obray al Sr. MARGO ANTONID INGA CHANGCA - Represéntate Comtn del CONSORCIO
CHOPOGA en los domicilios que oorrespunda conforme al: prewsto en el Texto Unlco Ordenado de Ia Ley:N*27444 - E_ey del Procedlmlanto




