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B aae i GERENCIA MUNICIPAL
“AND DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Resoludion ~Gerencial

N°014 - 2019 - GM — MDY/HVCA

A MUMICIPALEDAD DISTRITAL DE
YAULI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA _ ﬁﬁﬂ 08

Yauli. 07 de Febrero del 209
VISTOS:

_ La CARTA N® 012 - 2018 - SUPERVISION/MDY de fecha 13 de Diciembre de 2018, presentado por el Ing. Jhony Garcia Olivera: Informe N

$0§- 208-SBSyL/MDY-HVCA de fecha I8 de Diciembre de 2018 emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn; Informe N2 285 - 2018 - SGC-

B4F-MOY/HVCA de fecha 19 de Diciembre de 2018, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad: Informe N° 425 - 2018 - SByL/MDY-HVCA de fecha 20

-#fe Diciembre de 2018 emitido por Ia Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacian: Informe N¢ 998-2018-MDY/GEDUR-AJCHP de fecha 2| de Diciembre de

#2018, Ia Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural; Informe N° 002-2019-S6/MDY/HVCA de fecha 09 de Enero del 2019, el (e) de Secretarta General de la

Municipalidad Distrital de Yauli, MEMORANDUM Ne 00 - 2019 -MDY/GEDUR-FIL, de fecha I3 de Enero de 2019 emitida por la Gerencia de Desarrallo

Urbano y Rural: Informe N 0I3-2013-MDY/SGSyL-JJ0J de fecha 21 de Enera de 2019 emitida por la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacian; Informe .
N® 023-2013-MDY/GEDUR-RSA de fecha 23 de Enero de 2019, Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: Opinidn Legal N° 053-2019/GAJ/MDY-HVCA de —~
fecha 04 de Febrero de 2013 emitido por | Berencia de Asesorfa Juridica: y demds documentos obrantes; y; '

CONSIDERANDD:

(ue. las Municipalidades son drganos de Gabierna Local. con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonamia Politica, Econdmica

y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con in establecido en el Articulo 194° de Ja Constitucidn Palitica modificado por la

Ley de Reforma Constituional - Ley N° 27680; y concordante con el Articula |1 del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. -

La autonomia que fa Canstitucidn Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno. administrativo

¥ de administracién, con sujecidn al ordenamiento jurfdico; T . AR ) s 1
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EATE (ue. de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Esladu'ﬁun'eg[aﬁaentu aprobado >

<> 'r_jur el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y'lineamientos quet -~ <~ :
deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacitn de bienes, servicios u obras: :

NS vt ~ -

(ue. mediante el Articulo |78° del Reglamenta de la Ley de Cantrataciones del Estado, aprobado mediante Decréto Supremo N° 350- 2015~ it
EF. sefiala en |a fecha de la culminacidn de la obra, el residente anota tal hecha en el cuaderna de obra y solicita a recepcidn de |a misma. El inspector
o supervisor. en un plazo no mayor de cinca (5) dias posteriores a la anotacian sefalada, lo informa a la Entidad, ratificanda o no lo Indicado por el
residente, previa anotacidn en el cuaderno de obra de los alcances de su Informe, Asimismo, sefiala en su sequndo parrafo, en caso que el inspector o
supervisor informe a la Entidad que |a obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepeidn dentro de los (7) dias siguientes a la

recepcidn de la comunicacidn del Inspector o supervisor, precepto normativo que en el presente caso se ha cumplido;

Que. mediante el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N 350-
2015-EF. preceptua que la Liquidacidn del Contratn de Obra () el contratista presentard la liquidacion debidamente sustentada con la documentacidn
y calculos detallados. dentro de un plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décima (1/10) del plazo vigente dz ejecucidn de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcidn de la obra, Dentro del plaza méximo de sesenta (B0) dias de recibida, la Entidad debera
pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarla pertinente, elaborando otra, y notificard al contratista
para que ste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. Si el contratista no presenta la liguidacidn en el plazo previsto, su elaboracidn
serd responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. La liquidacidn quedars consentida cuando, practicada por una de las
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe |a liquidacion presentada por la otra, ésta debers

pronunciarse dentra de los quince (15) dias de haber recibido la observacian: de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin corresponda,
|a liguidacian con las observaciones formuladas:

Que. el plazo de entrega de |a liquidacidn el contratista preseatara la liquidacidn debidamente sustentada con la documentacitn y calculos
detallados dentra de un plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décima (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor,
contanda desde dia siguiente de la recepridn de |a obra. Asi mismo la sustentacion de la liquidacion con documentos y célculos detallados donde el
contratista le corresponderd presentarla debidamente sustentada con la documentacidn y célculos detallados. En tal sentido, la liquidacion no
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constituye una simple operacidn de suma o resta: tiene que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y con calculos detallados, caso
contrario la liquidacion perderd eficacia. La liquidacion no constituye la simple mencidn de dos cuentas generales de saldos en favor o en contra:

(ue. mediante el Articula 1B0? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante del Decreto Supremn NO 350-
§ 2015-EF, preceptua () Efectos de | liquidacidn.- Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente gl
contrato y se cierra el expediente respectivo. las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliazian y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepeidn de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores
al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato;

Oue. mediante la Resolucion de Alcaldia N° 776 - ALL - MOY/HVCA-2017 de fecha 12 de Diciembre del 2017, se APRUEBA, el Expediente
Técnico del proyecto: "CONSTRUCCIGN DEL CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD
) DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cadigo SNIP Ne 353285, con un plaza dz ejecucidn de 04 meses por

la modalidad de ejecucion por Contrata, con un presupuesto del costo total del proyecto que asciende a la suma de S/, | 146.728.57 (Un Milldn Cientn
Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veintinueve con 574100 Soles;)

(ue. mediante el Contrato N° 0I3 - 20(8/MDY/HVCA, |a Municipalidad Distrital de Yauli, suscribit contrato de Ejecucitn de obra (como
resultado de la Adjudicacidn Simplificada N2 D21-20(7-CS/MDY/HVCA - SEGUNDA CONVOCATORIA), con el CONSORCID KOREA, para la ejecucidn de la
obra: “CONSTRUCCIGN DEL CAMIND VECINAL REPARTICIGN CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADO DF PUCACCASA, DISTRITO

7, DEYAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un manto ascendente a la suma de S/, I 087,468.57 (Un Millin Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos

‘Sesenta y Ocha con 57/100 Sales);

lue. mediante la Resolucitn de Alcaldia N° 635 - ALC - MDY/HVCA - 2018, de fecha 23 de Noviembre de 2018, se designa, al Comité de
Recepcidn de Dbra denominada: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL REPARTICIGN CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD
OF PUCACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. cuya modalidad de ejecucian fue por Cantrato:

(lue, mediante fa CARTA N DIZ - 2018 - SUPERVISION/MDY de fecha I3 de Diciembre de 2018, el Ing. Jhony Garcra Olivera - Supervisor de
Obra. informa que después de realizar la evaluacidn otorga la conformidad y aprobacitn de Liquidacion Tecnica y Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION
OEL CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRD POBLAOD DE  PUCACCASA. DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. por lo cual remite a la entidad para su revision y aprobacin correspondiente:

Que. se advierte que revisado los actuados de la obra: “CONSTRUCCIGN DEL CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA - HORNDPAMPA
- PUCACCASA DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA, DISTRIT DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se tiene coma fecha de término el 31 de
octubre de 2018, sobre el hecho, habiendo ef acta de recepcitn de obra, suscrito entre los representantes de Ja entidad y la empresa ejecutora y no
habienda observaciones, se debe proseguir los actos en referencia a la liquidacitn de la obra, ello de conformidad al Articulo 1792 de la narma legal
acotado en lineas inferiores, donde se sefiala que el contratista debe presentar |a liquidacidn debidamente sustentada con documentacidn y célculos

detallados, dentro de un plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décima (1/10) de plazo vigente de ejecucicn de obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepein de la obra:

(ue. mediante el INFORME N© 407- 2018-SESyL/MDY-HVCA de fecha I8 de Diciembre de 2018, la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn
solicita la evaluacidn financiera de la Liquidacidn de la obra: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA - HORNOEAMPA -

PUCACCASA DEL CENTRD PDBLADO OF PUCACCASA. DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". a fin de que se prosiga con los tramites
correspondientes:

lue. mediante el Informe NC 295 - 2018 - SEC-GAF-MDY/HVCA de fecha I3 de Diciembre de 2018, la Sub Berencia de Contabilidad informa
que el costa real de la Obra: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL REPARTICIGN CCENUACCASA - HORNDPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD
DE PUCACCASA, DISTRITD DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", asciende & un imparte de S/. 1, 087,488.57 (Un Millén Dchenta y Siete Mil
Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 57/100 Soles), considerando que toda fuente de financiamiento fue ejecutada por el CONSORCID KOREA yen
base que se constatd que las valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la entidad mencionan que Ia obra fue ejecutadaal 100% del monto contractual

{lue. mediante el Informe NE 938-2018-MDY/BEDUR-AJCHP de fecha 21 de Diciembre de 2018, la Gerencia de Desarrollo Urbana y Rural
remite el Informe N2 425 - 2018 - SGyL/MDY-HVCA solicitanda I aprobacién técnica y financiera de la obra: “CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL

REPARTICIGN CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA DISTRITD DF YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, via acto resolutive:

Que. mediante el Informe N° 002-2013-SG/MDY/HVCA de fecha 09 de Enero del 2018, el (g) de Secrataria General de la Municipalidad
Distrital de Yauli, pane de conocimiento  la oficina de Gerencia Municipal que dentro del despacha de la Sub Berencia de Secretaria General se
encuentra pendiente el Informe N° 988-2018-MDY/GEDUR-AJCHP (que tiene por tenor lo siquiente: safizito aprobacidn de liguidacidn técnica fnanciers
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mediante acto resolutiva de lo abra: “CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL REPARTIC) 1N CEENUACEASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRD
BUBLADD OF PUCACEASA DISTRITD OF YAULL - HUANCAVELICA - RUANCAVELICA”

(lue, mediante el MEMORANDUM N2 009 - 2018 -MDY/GEDUR-FIL. de fecha 18 de Enero de 2019, la Gerencia de Desarrolla Urbano y Rurjal
W remite a la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidaciin el Expediente Fisico y financiera de la obra: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL REPARTICION
CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", para la

4 reevaluacidn de la Liguidacitn Tecnica y Financiera de la obra mencionado;

gk .@un A G T i b s 3

"'?-F%ue. |d&mpresa ejecutora, debidamente representado por su representante legal, habria cumplido con presentar la liguidacidn a la entidad
dentro de los plazos establecidos y este fie evaluado por el Sub Gerente de Supervisitn y Liguidacidn conforme lo sefiala en el articulo citado en lineas
)\ precedentes:

lue, mediante el Informe N 023-20(3-MDY/BEDUR-RSA de fecha 23 de Enero de 2018, Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite el

" Informe N 0/9-2013-MDY/SBSyL-JJ0. sefialando que debe aprobarse la Liquidacitn del contrato de ejecucidn de Obra del proyecto: “CONSTRUCCION

DEL CAMIND VECINAL REPARTICIGN CCENUACCASA - HORNDPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRD POBLADD DE PUCACCASA. DISTRITO DE YAULI -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, ya que el costo real asciende a un importe de S/.1, 087,468.57 (Un Milldn Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos

. Sesenta y Ocho con 57/100 Soles), precisando que existe un saldo a favor de 8/. 108,746.83 (Ciento Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis con
\ 85/100 Soles) a favor del CONSORCID KOREA, de la Ejecucion de la obra en mencitn;

- lue, mediante Opinidn Legal N¢ 053-2013/GAJ/MDY-HVCA de fecha 04 de Febrero de 2009, la Gerencia de Asesoria Juridica opina que es
* S #orocedente |a aprobaci6n de la Liquidacian del contrata de ejecucidn de la obra: “CONSTRUCCIGN DEL CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA -
7 HORNDPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRD POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", la misma que mediante
proveido /M de Berencia Municipal remite a la oficina de Secretaria General para proyectar su resolucion segan las normas;

{ue, la liquidacion final de contrato de obra consiste en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales
A\ aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo econdmica que puede ser a favor o en contra
del contratista o de la Entidad. En este sentido, el acto de liquidacicn tiene como propasito que se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que
.stablecerd, teniendo en consideracidn intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas a que haya
ugar a carg de las partes del contrato, por ello frente a la evaluacidn, podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra: “CONSTRUCCIGN DEL
CAMIND VECINAL REPARTICION CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRD POBLADD OE PUCACCASA. DISTRITO OE YAUL! - HUANCAVELICA
~ HUANCAVELICA". habria cumplido con presentar la liquidacion técnica y financiera a la entidad dentro de los plazos establecidos en el Articuln 1758
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo No 350-2015-EF;

Oue, mediante |a Resolucidn de Alcaldia N° DOI-2013-ALC-MDY/HVEA, de fecha 02 de Enera de 2013, se DESIGNA al Gerente Municipal
de la Municipalidad Distrital de Yauli

Que. el Articulo 74° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en sus numerales Thly
743, T4) y 743, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se desconcentra a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objgto de otorgar
a los funcionarios de la Municipalidad istrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme
al alcance de los documentos de gestidn, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

(ue, mediante Resolucidn de Alcaldfa N° D08-2013-ALC-MDY/HVEA se DELEGA las facultades administrativas, al berente Municipal en
los extremas que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesta, asf coma el Articulo
279 de la Ley N° 27372, Ley Orgénica de Municipalidades, y contando con el visto bueno de Secretarfa Beneral, Berencia de Administracian y Finanzas,
Berencia de Planeamiento y Presupuesta, Berencia de Desarrollo Urbano y Rural a y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, la Liquidacion del contrato de ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL
REPARTICION CCENUACCASA - HORNOPAMPA - PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA”, la misma que asciende a una inversidn total de S/. |, 087,468.57 (Ln Millan Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho
con 57/100 Soles), y de acuerdo al siguiente detalle:

Nn1ng
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FICHA TECNICA:

DATOS DE UBICACIGN DE OBRA:
» LUGAR

> DISTRITO

»  PROVINCIA
DEPARTAMENTO

v

DATOS DE LA DBRA:

MODALIDAD DE CONTRATA
PROCESO DE SELECCION
EXPEDIENTE TECNICO APROBADD
CONTRATO

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
MONTO PRESUPLESTO BASE
EJECUTOR DE DBRA

PLAZO DE EJECUCIAN

FECHA ENTREGA DE TERREND
FECHA DE INICIO DE DBRA
FECHA REAL DE CULMINACIGN
FECHAPROGRAMACIIN DE CLIMINACEN
SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE DBRA

VVY’VVVVY/VVVVVV

RESUMEN GENERAL DE COSTO DE PROYECTD

. Ccenuaccasa, Hornopampa, Pucaceasa, Ceasapata
:Yauli

- Huancavelica

: Huancavelica

-Por Contrata - A precios unitarios

: Adjudicacitn Simplificada N° 071-2018-CS/MDY/HVCA-I
- Resolucion de Alcaldia N& D776-ALC-MDY/HVCA-2017
- CONTRATO Ne DI3-2018/MDY/HVCA

:28/06/2018

:S/.1, 0BT 4BB.ST

- CONSORCID KOREA

:120 dias calendarios

:18/07/2018

:18/07/2018

-31/10/2018

15/11/2018

: Ing. Jhony Richard Garcia Olivera

: Ing. Gilmer Inga Diaz

CONCEPTO MONTO
Expediente Técnico $/.31.000.00
Ejecucidn de obra S/.1087.468.57
Supervisidn $/.26261.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.1144,728.57

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CUENTA A LA FECHA

CALCULOS SEGUN REVISION

CONCEPTO MONTOS MONTOS DIFERENCIA A FAVOR DE:
RECALCULADOS PAGADDS ENTIDAD .| CONTRATISTA

A | AVANCE EJECUTADD

Valorizacidn principal 108746857 978.721.72

Valorizacidn adicional 0.00 0.00

Mayores Bastos Benerales 0.00 0.00

Deductivo 0.oo 000

TOTAL 1,087,468.57 978.721.72 0.00 108,746.85
B | REAJUSTES

Reintegro presupuesto principal o.on 0.00

Reintegro presupuesto adicionales 0.00 0.00

0.00

TOTAL 0.oo 0.00 0.00

C | ADELANTOS OTORGADOS

/
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Adelanto directo 0.oo 0.00
Amortizacidn adelanto directo 0.00 0.00
Adelanto por materiales 0.00 000
Amartizacitn adelanto de materiales 0.00 0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
DEDLCCIGN DE REINTEGROS
Adelanto directo .00 0.00
Adelanto materiales 0.00 0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL
108,746.83
Sub Total = (A+B8+C)-0 1,087,468.57 978.721.72 0.00
COSTO TOTAL DE LA EJECUCION 1,087 488,57 978,721.72 108,746.85
GASTISEL DAYNDECTNTRATD
Cartas notariales 0.00
Rastos constatacidn Fisica e Inventario de obra | 0.00
- Notario
Bastos de conciliacian (viaticos Asesor Legal) | 0.00
Formulacidn de liquidacidn por oficio
000
TOTALDEGASTIS DELELIDATN 0.00 0.00
EJECLCION DE CARTA FIANZA | 0.00 | 0.00 _[
TOTAL ] | 0.00 |
( TOTALFINAL: 1+2-3 | 108746857 [ 87872172 | | I0B.74E.85 |
A.  DETALLE DE GASTOS REALIZADDS EN LA DBRA POR VALORIZACION:
EJECUCION DE DBRA
RETENCION FIEL
N | S CONGEPTO MPORTE CUMPLIMIENTD ””"TT%E :f“"”
(100%)
i 1990-2018 Valorizacian N9 DI (Julio) S/. 48365967 $/.54373.43 S/.479.785.24
? 2718-2018 Valorizacian N 07 (Agosto) S/.233.256.29 §/.54,373.42 3/.178 882 87
3 3076-2018 Valorizacidn N2 03 (Setiembre) S/. 219.734.3| §/.219,794.3|
4 3466-2018 Valorizacidn N 04 (Dctubre) /15075850 §/.150.758.50
TOTAL S/.1,087,468.57 S/.108,746.85 S/.978.721.72
Iv. AVANCE FISICD PROGRAMADD Y EJECUTADD DE OBRA
PROGRAMADD EJECUTADD
et VALORIZACION % % VALORIZACION % %
(8/.) VALORIZACION ACUMULADD (S/) VALORIZACIGN ACUMULADD
INICID /
(18/07/2018) §/.000 0.00% 0.00% 5/.0.00 0.00% 0.00%
VAL N2 DI (JULID) S/.198.115.43 18.31% 18.31% /. 483.659.67 44 48% 44 48%
VAL Ne D2
(AGOSTO) $/.507956.57 48.71% 65.02% S/.233.256.09 21.45% £5.93%
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“AND DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

VAL NE O3

(SETIEBRE) §/. 36321451 33.40% 98.47% 5/, 21878431 202% 86.14%
VAL Ne D4

(OCTUERE) §/.17182.00 .58% 100.00% §/.150.758.50 3.86% 100.00%
FIN (15/11/2018)
TOTAL 3/.1087,468.57 5/.1.087,468.57 100.00%

ARTICULD SEGUNDD: ENCARGAR. a la Sub Berencia de Tesoreria, devalver al contratista el monto retenida coma |a Garantfa del Fiel
Cumplimiento 10%, que asciende a la suma de S/, 108,746.85 (Ciento Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 85/100 Sales), una vez aprobado
el expediente de liquidacidn de obra via acto resolutiva,

ARTICULD TERCERD: ENCARGAR, & la Berencia de Administracitn y Finanzas, Berencia de Planeamiento y Presupuesto y a los diferentes

<\ drganos estructurales, para el cumplimiento de la presente resolucidn.

ARTICULD CUARTO: NOTIFIOUESE, la presente Resolucion al “CONSORCIO KOREA” para su conocimiento, con las formalidades de Ley.

ARTICULD QUINTO: ENCARGUESE, a la Sub Berencia de Imagen Institucional, la publicacitn de la presente Resolucian en la pagina web
oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

Gerencia Municipal

Berencia de Administracidn y Finanzas

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Tesoreria

[erencia de Desarrollo Urbano v Rural
JilK]




