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Bistriio Emprendedor del Bleentensrd

Resolucion Gerencial

N° 056 = 2019 — GM — MDY/ HVCA

Yauli, I7 de Mayo de 2019
VISTOS:

LA CARTA N DI9-20i8-RL-YSSP de fecha [0 de Diciembre de 2018 presentado por el CONSORCID SANEAMIENTD YAULL CARTA N® D45-Z0I8-MDY-
HVCA/SUPERVISOR DBRA/RSA, de fecha I0 de Diciembre del 2018 presentada por el Ing. Rolando Santos Anzapana; INFORME NO 408-2018-SGSyL/MDY-HVCA de fecha I8
dz Diciembre de 2018 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn; CARTA N 207-2018/M0Y/GEDUR/AJCHP de fecha 20 de Diciembre emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; CARTA N2 DZ0-2018-RL-YSSP d2 fecha 20 de Diciembre de 7018 presentado por el CONSORCID SANEAMIENTO YAULI: CARTA Ne 208-
Z2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 20 de Diciembre emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA N2 022-201B-RL-YSSP de fecha 21 de Diciembre de 2018
presentado por el CONSORCIOD SANEAMIENTO YAULI: INFORME NE DI1-2019-MDY/SGSyL-JJ0J de fecha |7 de Enero de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn y
Liguidacidn; CARTA N2 DOTA-Z019/MDY/GEDUR/RSQ de fecha |7 de Enera de 2019 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA N2 0OI-2013-MOY-
\ HVCA/SUPERVISOR DBRA/RSA, de fecha |3 de Febrero del 2019 aresentado por el Ing. Rolando Santos Anzapana; INFORME N2 063-2019-MDY/SGSyL-JJ0 de fecha 22 de

\ Enero de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacian; CARTA N2 051-2013/MDY/GEDUR/RSQ de fecha 27 de Febrera de 2018 emitido por la Gerencia de
Desarrallo Urbano y Rural: MEMORANDUN N2 412-2019-MDY/GEDUR-EJAP de fecha 0! de Abril de 2018 emitido por |2 Gerente de Desarrallo Urbana y Rural; INFORME HE
(138-2019-MDY/SGSyL-FAH de fecha 03 de Abril de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn: INFORME N2 363-2013-MDY/ GEDUR-EJAP de fecha 04
de Abril de 2013 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; OPINION LEGAL N2 148-2019/MOY-HVCA/GAJ-rda de fecha 08 de Abril de 2018 emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N2 388-2013-MDY/GEDUR-EDV de fecha Il de Abril de 2013 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: GARTA N2 D53-
o 2019-GM/MDY-HVCA de fecha |6 de Abril de 2019 emitido por Gerente Municipal; INFORME N° D04 - 2019 - AMVT/MOY de fecha 17 de Abril del 2019, presentado por la
7 % Abog. Ana Marilyn Valderrama Torre - Asesora Externa de la Municipalidad Distrital de Yauli. INFORME N° 020-2018/MDY-HVCA/GAJ-rda de fecha 25 de Abril de 2013

CONSIDERANDD:

(ue, conforme al Articulo 1942 de la Canstitucion Politica del Perd, en concardancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27872, Ley Orgénica

de Municipalidades, las municipalidades provinciales son drganos de gobierno local y cuentan con autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntas de su
competencia;

(e, las Municipalidades son drganos de Gobierna Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa
en |os asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 195° de |a Constitucidn Palitica del Perd, sefiala que Ios gobiernos locales promueven
el desarrollo y la economia local, y |a prestacidn de los servicios pablices de su responsabilidad, en armania con las politicas y los planes nacionales y regionales de
desarrollo; y, el Articulo IV de |a Ley N2 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades sefiala gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacitn
de los servicios piblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonio de su circunseripeidn;

(lue, mediante la Resalucicn de Alcaldia N° 253 - Z0I6/MDY-ALC/HVCA de fecha 23 de Septiembre de 2016, se aprueba, | Expediente Técnico del proyecto:
*INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADD DF CHUCLLACCASA. DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA -
.\ HUANCAVELICA", con un presupuesto de costo total del proyecto que asciende & la suma de §/. 2 834,514.00 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Cuatra Mil Quinientos
" i Catarce con 00/100 Huevos Soles):

[lue, mediante Resolucion de Alcaldia N 742-ALC-MOY/HVCA-2017 de fecha 17 de Noviembre de 2017 se aprueha la Actualizacidn de Precios del Expediente
Técnico denominado: "INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADD DE CHUCLLACCASA. DISTRITO DE YAULI,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con cadigo SNIP N 29657, con el monto de 8/, 2 834,514.00 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Cuatra Mil Quinientos Catorce con
00/100 Nuevos Soles). de acuerdo a lo sefialado en el numeral 126 del Articulo 12° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones con el Estado - Ley N2 30225:

(ue, mediante el CONTRATO N° 0OB - 2018/MOY/HVCA, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribid contrata de Ejecucian de obra (como resultado de la
LICITACION PUBLICA Ne 003-2017-CS/MDY/HVCA - 1), con el CONSORCID SANEAMIENTO YAULI, para |z ejecucidn de la obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO RURAL EN D5 BARRIOS DEL CENTRD POBLADD OF CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un monto ascendente a la suma
de 8/. 2, 679,224.78 (Dos Millanes Seiscientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro con 28/100 Soles);

Due, mal:lia‘nta la Resalucian de Alcaldia N? 534-ALC-MDY/HVCA-2018 de fecha 24 de Octubre de 2018 se aprueba la Ampliacidn de Plazo N201 de |3 ejecucitn
de la Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRD POBLADD DE CHUCLLACCASA. DISTRITO DE YAULI,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por el espacio de 37 dias calendarios, los cuales se contabilizaran desde el 02 de Octubre hasta el 07 de Noviembre de 2018;
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Que. mediante |a Resolucidn de Alcalda N2 B75-ALC-MDY/HVCA-2018 de fecha I3 de Diciembre de 2018 se aprueba la Ampliacidn de Plaza N2D2 de |a ejecucidn
de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 0S BARRIDS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULL
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por el espacio de 35 dias calendarios, los cuales se contabilizaran desde el 08 de Noviembre hasta el 12 de Diciembre de 2018;

Por consiguiente, el Representante Comin del CONSORCID SANEAMIENTO YAUL! mediante la CARTA N° 019 - 2018 -RL-YSSP de fecha I0 de Diciembre de

2018, solicita la Amplizcidn de Plazo Parcial N° 03 para |a ejecucidn de la Obra; "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIDS DEL
CENTRO POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULL HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por el espacia de cincuenta y tres (53) dias calendarios, debido & que no se
" cuenta con la disponibilidad fisica del terrena para la ejecucitn de la Iea de conduceidn y por las interferencias a la obra por parte de |a poblacidn conforme
se tiene anotado en los Asientos N® 384, 386, 388, 390, 392, 391, 396, 398, 400, 402, 404, 406 y 408 del Cuaderno de Obra, basando su salicitud se basa en

ellnciso | del Articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015- EF, donde sefala que”(..) atrasos
y/u paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

(ue. en el marco del Reglamanto de |a Ley de Contrataciones Ley N° 30225, aprobado por Decretn Supremo N° 350-2015-EF, an su Articula [R9° establece:
N\ & contratista puede solicitar ls ampliacidn de plazo pactado por cuslguiera de [as siguiBntes causales ajenas a su voluntad siempre que modifiguen la ruta critica del
mgrama de BJEL'HSJJ-‘? de obra wgem‘e al mameam de g .s'mfr.-:';rm’ a’e ampliacign: [ Atrasos y/o para&zmmes ﬂar CaUSES A0 ambmbfes al contratista. 2 Luands es

Asimismo, el Articulo 70° del mismo cuerpo legal citado, sefiala: (..) el contratista, par intermedia de su residente debe anotar en el cuaderna de obra, el
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determingn ampliacion de plazo y de ser el caso. el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos
afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de cancluida la circunstancia invacada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
2%, sustenta su salicitud de ampliacidn de plazo ante el inspector o supervisor, segn correspands, siempre que la demora afecte |a ruta critica del pragrama de ejecucidn
'; e obra vigente. [70.2. Elinspactor o supervisor emite un informe que sustenta téenicamente su opinidn sobre la salicitud de empliacisn de plazo y lo remite a la Entidad
‘ al contratista en un plazo no mayor de cinca () dias habiles, contados desde el dia siquiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacidn y

fotifica su decisidn al contratista en un plaza maximo de diez (10) dias hahiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicada informe o del vencimienta del
plazu bajo responsabilidad (.. )"

Que. asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacién del plazo contractual debe ser solicitada por el
contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es mativada por una situacidn en |a cual el atraso o paralizacian de | ejecucidn de las prestaciones a cargo
del contratista responden a una circunstancia ajena a la voluntad;

(ue, de acuerdo Anexa de Definiciones del Reglamento de |2 Ley de Cantrataciones del Estado, sefiala que la Ruta Critica del Programa de Fjecucion de Obra
"Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya i variacidn afecta el plazo total de ejecucidn de |a obra:

Que, mediante CARTA N D43-2018-MDY-HVCA/SUPERVISOR OBRA/RSA. de fecha 10 de Diciembre del 2018, el Ing. Rolando Santas Anzapana - Supervisar de
Obra. comunica a la Municipalidad Distrital de Yauli respecta a la solicitud de Ampliacidn de Plaza N° 03, solicitado por el CONSORCID SAHEAMIENTD YAUL! sefiala que
después evaluado la documentacidn recibida, considera procedente la solicitud de ampliacion de plaza N° 03, por el espacio de cincuenta y tres (53) dias calendarios,
con ampliacién presupuestal, debido & la empresa ejecutante no contaba can la dispanibilidad fisica del terreno para la ejecucidn de la linea de conduceidn y por las
interferencias a la obra por parte de la poblacidn, basandose en los Articulos 1B3° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, par atraso por causas
no atribuibles al cantratista y por ser necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacitn adicional de abra N° 03:

) Que. la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante la CARTA N 207 - 2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 20 de Diciembre de 2018, tomando como
referencia el INFORME N2 408-20I8-8GSyL/MOY-HVCA de la Sub Berencia de Supervisisn y Liquidacién comunica a la Sra. Yanina Sheyla Suasnabar Pefia - Representante

Comun del CONSORCID SANEAMIENTO YAULI, que su salicitud de Ampliacidn de Plazo N2 03 es improcedente por los fundamentos desarrallado en el Informe de la Sub
Gerencia de Supervisian y Liquidacidn;

(ue, el Representante Comin del CONSORCID SANEAMIENTO YAULI medianta a CARTA N° 020 - 2018 -RL-YSSP de fecha 20 de Diciembre de 2018, remite a
la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural. el sustento del informe de Ampliacidn de Plazo Parcial N° 03 para la ejecusidn de fa Obra: “INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGLA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRD POBLADO DE CHUCLLACCASA. DISTRITO DE YAUL, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®. sefialanda I siguiente:
“(..) fos trabajos que se viene gjecutdndsse como fz excavacidn de I inea de conducein ha sufvide constantes paralizacinnes par motive de las amenazas al personal
de obra por los propietarios de los terrenas donde fa zanjs estd pasands, lns propistarios de estas terrens no estdn de acuerds con sus autoridsdes comunales, dande
ellos llegaron & un cuerds con s entidsd ejecutara para la libre disponibilidad de terrens y que estos 2n la ejecucidn de la abra o intervinieran con ls giecucidn normal
de Ia obra pero & la actualidad no se ests cumpliends con diche acuerds, por o que los propietarios Siguen abstaculizands. £ problema es con los propietarios de las
parcelas donde ellos abstaculizan con lns trabajos de excavacion de lz obra perjudicands &l avance normal de Jz abra v o cusl esto genera el retraso en la gjecucidn

Oue. la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante |a CARTA N 208 - 2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 20 de Diciembre de 2018, realiza Ia devalucidn
de tado el expedientillo dea Ampliacitn de Plazo Parcial N° 03 manifestandoala Sra. Yanina Sheyla Suasnabar Peria - Representante Comun del CONSORCID SANEAMIENTD

YAULI que mediante CARTA N® 207 - 2018/MDY/GEDUR/AJCHP ya se pronuncia la Gerencia de Desarrolla Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli respecto
a su solicitud;
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(ue. el Representante Comin del CONSORCID SANEAMIENTD YAULI mediante la CARTA N® 022 - 2018 -RL-YSSP de fecha 21 de Diciembre de 2018, solicita 8
la Gerencia de Desarrullo Urbano y Rural la reconsideracion a la solicitud de Ampliacidn de Plazo Parcial N* 03 para la ejzcucidn de la Obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRD POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, para lo cual
adjunta el Informe de Ampliacian de Plazo Parcial N° 03, la misma que fue elaborada por el Ing. Elmer Ral Tovar Huanca - Residente de Obra del proyecto en mencidn;

Due, la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante la CARTA N¢ DO7A - 2019/MDY/GEDUR /RS de fecha I7 de Enera de 2019, tomando como referencia
el INFORME N2 D11-2018-MDY/SESyL-JJ0d de la Sub Berencia de Supervisicn y Liguidacion comunica al Ing. Rolando Santos Anzapana - Supervisor de Obra que cumpla

\ con precisa con la documentacion iddnea y graficamente los sectores o tramos que fueron afectados por los problemas que se alunen a las ampliaciones de plazas N 0I
i N% 02 aprobadas y @ la solicitud de Plaza N® 03;

Que, mediante CARTA N© DOI-2013-MOY-HVCA/SUPERVISOR OBRA/RSA, de fecha I3 de Febrero del 2019, el Ing. Rotando Santos Anzapana - Supervisor de
Dbra, comunica a la Municipalidad Distrital de Yauli respecto a |a solicitud de Ampliacidn de Plazo N° D3, solicitado por el CONSORCID SANEAMIENTD YAULI reitera
procedente |3 solicitud de ampliacién de plazo N° 03, por el espacio de cincuenta y tres (33) dias calendarios, sin reconocimiento de ampliacidn presupuestal, debido a
"\ la empresa ejecutante no contaba con la disponibilidad fisica del terrena para la ejecucidn de la linea de canduccidn y por las interferencias a la obra por parte de la
Vooblacidn (conflictas sociales gue se han dadb eq los dias B2/10/18 2 I0/12/18);

Que, la Berencia de Desarrollo Urbana y Rural mediante I3 CARTA N2 051 - 2019/MOY/GEOUR/RSQ de fecha 27 de Febrero de 2019 solicita &l Ing. Diego
/" uispe Bendezu - ex Sub Berente de Supervision y Liquidacidn que se pronuncie sobre la denegataria que su persana (zuands era funcionario en I Municipalidad
Distrital de Yauli) hizo a |a salicitud de la Ampliacidn de Plazo Parcial N° D3 para la ejecucion de | Obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN D5 BARRIDS DEL CENTRO POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUARCAVELICA - HUANCAVELICA”, presentado por el CONSORCID SANEAMIENTD YAUL

llue, la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante el MEMORANDUN N2 412-2019-MDY/ GEOUR-EJAP de fecha 01 de Abril de 2018 remite a la Sub Gerencia
A de Supervisian y Liquidacidn en copia simple el expediente administrativo de |a Ampliacian de Plazo Parcial N° 03 para la ejecucian de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA
= /\DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO RURAL EN DS BARRIOS DEL CENTRD POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, solicitado por el
* 4/ CONSORCID SANEAMIENTD YALLI

(ue, la Sub Berencia de Supervisidn y Liuidacion mediante el INFORME NE 038-2013-MDY/S6SyL-FAH de fecha 03 de Abril de 2018 comunica & la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural lo siguiente:

" de Iy mencionads en los antecedentes y en el diagnostica se puede verificar que el contratista present el lnfarme de Ampliacidn de Flazo N*
013 al Supervisor de fbra y este dltimo remite 2 [z entidad en l2 cusl no cuantifico y/o realizo un informe que sustente téenicamente su opinidn
sabre I3 cuantificaciin y el periods de ampliaciin de plazo por 53 (cincuenta y tres) dias calendarias. 85/ mismo no presenta la cuantificacidn
de dias que afecto de ls ruta critica del programa de gjecucidn de la obra.

£n base al pedids de ampliacidn de plazo N3 aprobady por &l supervisor de obra mediante Larta N 045-2018-MOV-HVCA/SUPERVISOR
JBRA/RSA de fecha I de disiembre del 2018 &l misma que fue denegady y comunicads al coniratista por I gerencia de desarrally urbana y
rural mediante carta N¥ Z07-Z08/MOV/GEOUR/ASCHE. de fecha 20 de diciembre del Z0I8, mencionands Iz denegatoria de fz ampliacidn de
plaza W 13, ahara bien &/ contratists mediante fa comunicacidn de denegatoria de (s ampliacidn W03 presento una carta de reconsideracidn y
o sg cumplid con o estipulada en el articuls I77 del reglamenta de contrataciones del estad en I cual en su pendiltimo pérrafs menciona
“Coalquier contraversia relacionads con lss solicitudes de ampliacion de plazo puede ser sometids &l respectivo medip de solvcidn de
cantroversias dentro de los treinta (1) dizs hébiles pnsterisres 2 i3 fecha en que /a Ftidad debid notificar su decisidn o de la notificaciin de
[ denegataria, total o parcial de s soliitud formulada” por lo cusl no procedia que siga gjecutands (8 partidas de I3 obre.

Asi mismo de acuerds al articuln 158 del FICE menciona “Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones. o parte perjudicads
debe requerir mediante carta aotarial que 5 glecute en un plazo na mayor a cinca (5) diss, bajn apercibimients de resolver &l contratg... En
casa de ejecucidn de obras se otarga un plazo de quince (I5) dis. . y esta se suscita ya que 5 abra salb tenis aprobacidn de gjecucidn hasta el
12 de diciembre del 2018, ya gue se declard la improcedencia 2 fs amphiacidn N° 03,

Por lp cual solicita apinidn legal si correspande actuar e base al articulo 158 del RILE y que se notifigue 2 l5 empresa gjecutora de I obra
CONSORCIT SANEAMIENTD YAUL! para que en un plazo de 15 dias calendarios de recibido la carta notarial se haga enirega /o culminacidn de

la afira, y sequn cuadern de obra Iz empresa no paraliz y/n suspendid fa obra a partic del I de diciembre y continun gigcutands lz obra sin
tener autorizacidn y/'o aprobacidn de ampliaciin de plezo, (..

Qlue, la Gerencia de Desarrolla Urbana y Rural mediante el INFORME N 362-2013-MDY/GEDUR-EJAP de fecha 04 de Abril de 2019 eleva a Gerencia de
Asesoria Juridica el INFORME Ne 038-2013-MDY/SGSyL-FAH de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn solicitando apinidn legal sobre si es procedente el acto
resalutiva sobre la improcedencia de la Ampliacidn de Plazo N2 03 para la ejecucidn de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD RURAL EN
05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADD DE CHUCLLAGCASA, DISTRITD DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. ya que no se cumplid con el procedimiento de ampliacidn de
plazo estipuladn en el Articula [70° del Reglamenta de Contrataciones con el Estado;
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Que, |a Gerencia de Asesoria Juridica mediante |a OPINION LEGAL N® [43-2013/MDY-HVCA/GAJ-rda de fecha OB de Abril de 2019 opina lo siguiente: &/
expediente de Ampliaciin de Flaza N? 03 presentads por el Lonsorcio Saneamiento Veuli se evidenciz vicios generados durante tal procedimients, inobservand fo
establecida en el articulo 170 del Reglementa de is ey de Lontrataciones del Fstady tanto por los ex funcionarios /o servidores de la Fntidad y ef Contratista, por lo que
f _-'}\-, S N enaras de velar los intereses de fz Municipalidad Distrital de Youli se recomiends declerar mediante acto resolutive I3 improcedencia de o solictud de Ampliacidn de

o Fleza NS y se deslinde las responsabilidades de quienes ng actuaren conforme 8 narma y dentro de (o5 plazos establecidos por ley, para el cual se curse copia de fos
\_actuados a Secretaria lécnica de Procedimients Administrative Diseiplinaria y 8 la Procuraduria Publica Municipal para la evalvacidn del caleuls del resarcimisnto de los
| darios poasionadss 2 ésta Institucidn y de ser &l casa la investigaciin por la amisidn de funciones. (..)""
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Uue, la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante el INFORME N® 388-2013-MDY/GEDUR-EJAP de fecha Il de Abril de 2019, sulicita a Gerencia Municipal
que se proyecte el acto resolutivo denegando el otorgamiento de ampliacion de Plazo N 03 para la ejecucidn de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN DS BARRIOS DEL CENTRO POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YALILI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” par las causales y fundamentos ya
\\ expuestos:

{lue, mediante el INFORME N° 004 - 2013 - AMVT/MDY de fecha |7 de Abril del 2019, la Abog. Ana Marilyn Valderrama Torre - Asesora Externa de la
£ Municipalidad Distrital de Yauli, opina que resulta improcedente |a emisidn del acto resolutivo sobre [2 improcedencia de Ampliacion de Plaza N? 03, asimismo sugiere
/" que todo los actuados administrativos sean remitidas a la Secretaria Tecnica de la Municipalidad Distrital de Yauli para su calificacion y deslinde de |a responsabilidad
Administrativa de aquellos que inobservaron el Articulo 1702 del citado Reglamenta en |2 tramitacidn de Ia solicitud de reconsideracidn de Improcedencia de Ampliacion

de Plazo N° 08 presentado por el contratista y por ultimo opina que debe resolverse el CONTRATD N2 D04-2018-MDY/HVCA y aplicar las penalidades que hubieran lugar y
|2 ejecucidn de las garantias otorgadas & favor da Ia Entidad;

{lue, |z Berencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME N2 020-Z013/MDY-HVCA/GAJ-rds de fecha 25 de Abril de 2019 manifiesta con referencia &l

;FI]RHE N® 004 - 2018 - AMVT/MDY de fecha 17 de Abril del 2013, de la Abog. Ana Marilyn Valderrama Torre - Asesora Externa de |a Municipalidad Distrital de Yauli, lo
iguiente:

: v

il " flue referente al procedimients de Ampliacidn de Plazo W° U3 solicitads por &l contratista CONSORCIT SANEAMIENTD YALLL el cual ha sido
determinada sobre su impracedencia del mismo por fa Unidsd Usvariz y/o Tecnica - Gerencia de Jesarrolla Urbano y Rural mediante INFORME
WO 362-2018- MOV GEDUR-ELAP: INFORME N2 58-2015-MOY/ SESyL-FH, respects del misma mediante LARTA N 208-Z018/ MY/ GEDUR/ AJCHE

con fecha 2 de diciembre de 2008 Ig Entided se ha pronunciads al respecta denegands s referids solicitud de smpliacidn de plazo;

e, mediante el lnforme N S88-20/9-MOY/ GEOUR-EDV. de fecha Nl de abril del 2004 el berente de Desarroll Urbano Rural eleva requerimignto
al Despacha de Gerencia Municipal solivitands que &l expediente de Ampliacidn de Plazo N2 013 se declare improcedente mediante acto resalutiva,

g, esta Dependencia habiendo emitido el Infarme Legal N2 0149-2009/ MOY-HVEA/ GAt-rda con fecha 08 de abril del 2019 ha sido elevada a la
asesoria legal externa de I3 gerencia municipal mediante Larta N? 053-Z019-GM/MOV-HVEA can fecha 17 de abril del 2019, &/ cualha sido atendida
con Informe N 04-2005-AMVT/ MDY con fecha 22 de abril del 2018 en el cual una de sus conclusiones en relaciin expresa y especificamente al
£aso 85 I3 de ratificarse en la denggatoria de Ampliacidn de Plaza N° 15

Lue, en relacidn 8l Informe Legal N° 0145-Z0/5/MOV-HVEA/ GAS-rda de fecha 0 de abril del 2013 emitids par esta Dependencia, se precisa que
la declaratoria de Improcedencia de fa Solicitud de Ampliacidn de Plazo N° U5 salicitad por &l contratists se encuentra en observancia  la
agrmatividad de la materia y tenienda en cugntz &l criterio de resguardsr los intereses de la Entidad - municipalidad distrital de Vaull éstos han
Sid desarrallad ampliamente en el citada informe legal por lo gue esta dependencia se ratifica en todos los extremas seralados en el referido
informe legal debiendy asimismo observar la Carta N° 208-2008/ MDY/ GEDUR/AJCHP previo la emisidn del acto resolutiva (..)"

[lue. Gerencia Municipal mediante el MEMORANDUM N 241-2019-GM/MDY-HVECA de fecha 08 de Mayn de 2019, solicita a la Berencia de Desarrollo Urbano y

Rural un informe situacianal de fa obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD RURAL EN DS BARRIOS DEL CENTRO POBLADD OF CHUCLLACCASA,
DISTRITO DE YAULL, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™;

(lue, la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacion mediante el INFORME N2 092-2013-MDY/SGSyL-FAH de fecha I4 de Mayo de 2019 pone de conacimiento a
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural lo siguiente:

Lue, referancia 2 fa pinidn Legal N 145-Z015/ MOY-HEA/ GAS-rda de fechs 09 ds Abril de 2018, Fn iz que se menciona *.. se recomiends deciarar
mediante acto resolutivo lz improcedencia de la solicitud de Ampliacidn de Plaza N 013 y se deslinde las responsabilidades de quienes no
actuaron conforme & norma.. ", y visto el INFORME N 004-Z019-AMVT/MOY de fa Asesoria Legal Externa en la gue menciona *.. no siends factible
por tanta emitirse acto resalutivo en relacidn & la improcedencia de 13 solicitud de ampliscidn de Plazo N? 0 por existic pronuaciamients
administrativo valido, aportuna y eficaz por parte de 2 entidad” dands fa valides de ls Carta N¥ 20072008/ MOV GEDUR/AJCHE de fecha 20 de
Diciembre de 2018, por I cual esta Sub berencia opina que deberd emitirse f acta resolutiva de impracedencia de Ampliaciin de Plaza N2 05

ya que la aprobacidn de ls ampliacidn N¢ [l y 07 fue notificade 2l CONSORCID mediante Resalucicn N2 594-ALL-MOY/HVEA-2008 y Resalucidn de
Alcaldia N2 675-ALL-MOYHVEA-Z008

Creada el 23 de Junio de

Muni Yauli - Hvea Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancaveli
f Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010

www.munivauli.gob.pe




3 Lg:' Municipalidad Distritai A
Ei{ll_l'-““““.?‘va u l -
: -::\{a ?l‘i@!

sy uancavelicr— Aifto de Ia Lucha Contra la Corrupceion v 1a Impunidad Geb;m@ ?;‘gfc Tgfjgg

Far lp mencionads retiro lo solicitady en el WFORME N2 058-2009-MOY/ SESW-FAK. en fs cual coma se mencions s Amphiacion de Plazs K° 5
tue denegads y comunicads por I Berencia de Jesarrolly Urbana y Rural al contratists mediante l Garta W2 207-2008/ MO/ GEDUR/AICHE de
fecha 20 de Diciembre del Z018 el misma gue o fug realizady con aeto resolutivo de improcedencia /o deneqataria de lz ampliacidn de Plazo
W por Io gue reitero gue debe emitirse ests denegatoria mediante acla resolutivey

_ Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME NE 581-2019-MDY/GEDUR-EDV de fecha I7 de Mayo de 2019 solicita a la Sub Gerencia de
“JSecretaria Beneral que se proyecte el acto resalutivo denegando el otorgamienta de ampliacian de Plazo N° D3 para la ejecucion de la Obra: “INSTALACIGN DEL SISTEMA

7 OE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN DS BARRIDS DEL CENTRO POBLADD D CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" por las causales
y fundamentos ya expuestos:

) lue, mediante |a Resolucin de Alcaldfa N° 134-2013-ALC-MDY/HVEA. de fecha 07 de Marzo de 2019, se DESIGNA al Gerente Municipal de Ia Municipalidad
igtrital de Yauli;

(lue, el Articulo 742 del Texta Unice Ordenada de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, en sus numerales 74 yTR3T4 y T43,

igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarics de la Municipalidad Distrital de Yauli las

facultades administrativas que conciernen a sus funciones, baja estas premisas y confarme &l alcance de los documentos de gestidn, los gerentes se encuentran
facultados para emitir actas administrativos:

Oue, mediante Resolucidn de Alcaldfa N° 184 - 2013 - ALC- MDY/HVCA, de fecha 06 de Maya de 2019, se modifica la Resolucidn de Alcaldia N 135 -20/9-
ALC-MOY/HVEA, que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma; y en usa de sus facultades ¥
atribuciones establecidas de conformidad con lo- expuesta, asi como el Articulo 272 de la Ley NO 27872, Ley Drgénica de Municipalidades, y contando con el visto bueno

de Secretarfa General, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Presupuesto y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural y |3 Gerencia de Asesaria
Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacian de Plazo N® 03, para la ejecucion de [a Dbra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTD RURAL EN DS BARRIOS DEL CENTRD POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" la cual fue salicitado

por el CONSORCID SANEAMIENTD YAULI mediante |a CARTA N° D19 - 2018 -RL-YSSP de fecha 10 de Diciembre de 2018 y por los fundamentos expuestos sefialados en los
considerandos da |a presente Resolucidn,

ARTICULO SEGUNDD: PRECISAR, que 2 IMPROCEDENCIA de la salicitud de Ampliacidn de Plazo N® 03, para la ejecucidn de la Obra: "INSTALACIGN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRD POBLADD DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se

encuentra en observancia a la narmatividad de [a materia y en la CARTA N° 208 - 2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 20 de Diciembre de 2018 emitida por | Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

ARTICLLD TERCERD: ENGARGAR, & |2 Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural y demés Gerencias de la Municipalidad Distrital de Yauli, el cumplimiento de
I presente Resolucidn y demés pracedimientos pertinentes que conllevan al cumplimiento, de conformidad  las narmas legales respectivas, bajo responsabilidad.

ARTICULD CUARTD: NOTIFICAR, el presente Acto Resalutiva a los drganas competentes de la Municipalidad Distrital de Vauli, para su conocimiento y demads
fines,

ARTICULD OUINTO: NOTIFIQUESE, Iz presents Resolucion al “CONSORCID SANEAMIENTO YAULI” para su conocimiento, con las formalidades de Ley,

ARTICULD SEXTO: DISPONER, la remisidn de copias del presente caso al Secretario Técnico dz Procesos Administrativos Disciplinarios y Procuraduria
Publica Municipal de esta entidad a fin de que dentro de sus funciones y atribuciones, en un procedimienta sumaria individualice a los funcionarios y servidores que tiene
respansabilidad por incumplimiento o negligencias por amisidn de funciones establecidos en la Ley de Bases de |a Carrera Administrativa y su reglamenta.

ARTICULO SEPTIMD: ENCARBUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacidn de la presente Resoluciin en la pagina web oficial de la
Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIDUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.

Distribucidn

Mcaldia

Gerencia Municipal

Gerencia de Administracidn y Finanzas
Gerancia de Planzamienta y Presupuzsta
Gerencia de Desarrella Urbano y Rural
Interesada

(K]

Sub Berencia de Imagen Institucianal
hreh,
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