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Resolucidn CTerencial

N° 061 - 2019 - GM — MDY/HVCA

Yauli, 20 de Mayo del 2019
VISTOS:

La CARTA Ne DOS-AYROCONTRATISTAS GENERALES S.AC.-2018/HVCA de fecha 08 de Marza de 2019 presentado por la EMPRESA AYRD CONTRATISTAS
GENERALES S.AL: GARTA Ho O0G-2018-MDY/SUPERVISOR/RPDL de fecha 12 de Marzo de 2019 presentado por el Ing. Ronald Peinado De la Cruz: INFORME Ne 012-201-
MDY/JS0-ROC de fecha 21 de Marzo de 2019 presentado por el Ing. Rudy Quispe Condar; INFORME pe 013-2018-MDY/ SBSyL-FAH de fecha 25 de Marzo de 2018 emitida por
Ia Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacisn: INFORME N 324-2019-MDY/ GUDUR-RSQ de fecha 27 de Marzo de 2019 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural;
INFORME N 123-2013-SGC-SVT-MDY/HVCA de fecha 28 de Marzo de 2019 emitid por la Sub Gerencia de Contabilidad; MEMORANDLUN He 66-2019-GAF-MDY/HVCA de fecha
0 de Abril de 2019 emitida por la Berencia de Administracidn y Finanzas; INFORME N2 043-2019-MOY/ SGSyL-FAH de fecha DS de Abril de 2019 emitido por la Sub Gerencia
de Supervisidn v Liquidacian: CARTA Ne 072-2013/MDY/GEDUR/EJAP de Fecha 08 de Abril emitido por Ia Berencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA e 013-
AYROCONTRATISTAS GENERALES SAL.-2018/HVCA de fecha 03 de Abril de 201 presentada por la EMPRESA AYRD CONTRATISTAS GENERALES §.AL: INFORME Ho 052-2019-
MDY/SBSyL-FAH de fecha IS de Abril de 2019 presentada por la Gerencia de Suparvision ¥ Liquidacidn; INFORME N° 421-2019-MDY/ GEDUR-EDV de fecha IS de Abril de 2019
presentado par la Gerencia de Desarrally Urbano ¥ Rural: INFORME Ne 142-201-SGE-SVT-MDY/HVEA de fecha 72 de Abril de 2019 emitida par la Sub Gerencia de
Contabilidad: INFORME Ne 074-2013 MDY/ SGSyL-FAH de fecha 03 de Mayo de 2019 emitida par Ia Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn; INFORME N 500-20(9-
MOY/BEDUR-EDV de fecha 07 de Mayo de 2019 emitido por la Berencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N 024-2018/MDY-HVCA/GAJ-rda de fech 13 de Mayo de
2013, emitido por la Gerencia de Asesari Juridice; y demds documentos obrantes; y;

CONSIDERANDD:

ue. las Municipalidades son Brganos de Gobierno Local, con persanerfs juridica de Derecha Publico tienen autonomia Politica, Ecandmiza y Administrativa
en los asuntas de su competencia de conformidad con lo establecida en el Artioula 194° de la Constitucian Palitica madificado por la Ley de Reforma Constitucional - Lay
N® 27BB0; y concordante can el Artieulg I del titulo preliminar de la Ley N2 27972 - Ley Drgénica de Municipalidades. La autanami

a que la Constitucidn Politica del Perg
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Bobigrng, administrativa y de administracign, con sujecidn al ordenamiento juridico;

(e, de conformidad con | previsto en la Ley N° 30225, que aprueba |2 nueva Ley de Contrataciones del Estadg ¥ su Reglamento aprabada por el Decreta
Suprema N° 350-2015-EF. normas §ue con sus carrespondientes modificatarias establecen lag disposiciones y

lineamientos que deben ohservar |ag Entidades del
Estado para todos los actos derivados de la contratacitn de bienes, servicios o obras:

lue, mediante la Resolucidn de Algaldia o 437 - ALE - MDY/HVCA - 2018 de fecha 78 de Agosto de 2018, se APRUEBA, ¢f Expediente Tecnica del proyectn
denominada: “CREACIAN DEL CENTRO PROMOCIGN Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIND DELA LOCAUIDAD DE PANTACHI
NORTE, DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA", con Cadign Unico N 2475574, con un plazo de ejecucidn de 03

meses (30 dias calendarios), por la modalidad de ejecucion por Contrats, con un presupuesto del costo total del proyecta Gue asciende a la suma de §/. 470.000.00
(Cuatrocientos Setenta Mil con 00/100 Soles);

Que. mediante el Contrato N 017 - 20I8/MDY/HVCA, 1 Municipalidad Distrital de Yauli, suscribid contrato de Eiecucion de obra (comg resultado de Ia
Adjudicacion Simplificada N2 003-2018-CS/MDY/HVCA - PRIMERA CONVOCATORIA). con la EMPRESA AYRD CONTRATISTAS BENERALES SAL. para la ejecuciin de |3 obra: :
“CREACION DEL CENTRD PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRD DELA LOCALIDAD OE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAUL-

PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA", por un monto ascendente @ la suma de §/. 429,923.57 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 57/100 SOLES);

Que. mediante el Articulo I78° del Reglamentn de [z Ley de Contrataciones del Estado, aprobadn mediantz Decreto Supremo N° 350- 2015- F, senals en fa
fecha de la culminacidn de I obra, el residente anota tal hecho en el cuaderna de obra y solicita [a recepeidn de | misma, £l inspectar o supervisar, en un plaza no mayar
de cinco (3) dias posteriores a la anotacidn sefialada, lo informa a la Entidad, ratificandn o no Io Indicado por el residente, previa anatacitn en el cuadernn dz obra de log
alcances de su Informe. Asimismo, sefala en su sequndo pérrafo, en caso que el inspector o supervisor informe a 3 Fntidad que la obra ha culminado, a Entidad debe

designar un comité de recepeidn dentra de los (7) dias siquientes a la recepeidn de la comunicacion del Inspector o supervisar, precepto normativo que en el presante
casn se ha cumplido;

Que, en el Asiento N° 08B del Cuaderno de Dbra de fecha 13 de Diciembre de 20/, ¢l Residente de Dbra - Ing. Cesar Naldo Salvatierra Monterols; anota que
el dia de la fecha se comunica al Supervisor de Obra |z culminacidn de los trabajos en obra al 100% conforme 4l Expediente Téenico asimismo salicita gl Supervisor la
verificacitn de los trabajos concluidos & infarmar la Entidad para la recepcian de obra de acuerdn a la Ley de Contrataciones;

ue. con el Asienta N® 068 del Cuaderng dg Obra de fecha 19 de Diciembre de 2018, del Supervisor de Dbra - Ing. Ronald Peinado De La Cruz, anota quela
Supervisidn verifica que los trabajos en obra culminaron al 100% el dia |9 de Diciembre de 2008, indicando ademés aue se concluyd dentro del plazo establecida e indic

que la supervision a su cargo da por aprobada |a terminacidn de la obra sin abservacidn alguna, comunica la Entidad sobre la culminacian de trabajos en obra al 100% y
proceder con la recepeidn de la misma tal cama indica la norma respectiva:
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(ue, mediante el Articulo 179° el Reglamento de Ia Ley de Contratacianes del Estado aprobado mediante el Decreto Suprema N° 350-2015-EF, preceptia

que la Liquidacion de! Cantrato de Obra () el contratista presentars I liguidacitn debidamente sustentada can I3 documentacian y calculos detallados, dentro de un

plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de |a obra, el que resulte mayar, contado desde el dia siguiente de la recepcidn

de I3 abra. Dentro del plaza méxima de sesenta (B0) dias de recibida, Ia Entidad debera pronunciarse, ya sea observanda la liguidacion presentada por el contratista o,

de considerarlo pertinente, elaboranda otra, y natificard al contratista para que ste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. Si el contratista no presenta

12 liguidacidn en el plaza previsto, su elaboracidn serd responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista, La Entidad

natificard la liquidacidn al contratista para que éste se pronuncie dentra de los quince (15) dias siguientes. La liquidacign quedara consentida cuando, practicada por una

e las partes, no sea observada porla otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe |z liquidacidn presentada por [ otra, ésta debera pronunciarse

dentro delos quince (15) dias de haber recibidg |z observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun correspanda, la liquidacidn con las observacianes
formuladas;

(ue, mediante la Resolucidn de Alcaldi K 063 - 2019 - ALL - MOY/HVCA, de fecha OI de Febrero de
denoniinada: "CREACIGN DEL CENTRD PROMOCIGN v VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE YEL
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

2018, se designa, al Comite de Recepcidn de Obra

NIFID DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO
- tuya modalidad de ejecucidn fue por Contrato:

Oue, se advierte que revisado los actuados de la gbra: "CREACIGN DEL CENTRO PROMOCION ¥ VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL OE LA MADRE

Y EL NIRD DELA LOCALIDAD DE PANTACH) NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, se tiane como fecha de térming
el 19 de Diciembre de 2018, sobre ¢l hecho, habiendo el Acta de Dbservaciones de obra. suscrito el 15 de Febrerg de 2018 entre el Comité de Recepcign de Dbra yla
subsanados por |a empresa ejecutara en su debidg tiempo se levanta el Acta de recepcidn de 0

bra suscrito
de la entidad y la empresa ejecutora y no habiendo més observaciones se debe prosegui

r los actas en

llue. el plaza de entrega de Ia liguidacian el
de un plazo de sesenta (B0) dias o ¢l equivalente a un d
recepeidn de la obra. Asf mismo la sustentacion de |a |
sustentada con la documentacidn y calculos detallados,
de las cuentas documentadaments ycon calculos detall
generales de saldos en favar o en contra:

contratista presentara la liquidacion debidamente sustentads con Iz documentacion y caleulos detallados dentro
écimo (1/10) del plazn vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la
quidecidn con documentas y caleulos detalladas donde el contratista le corresponderd presentarla debidamenta
En tal sentidn, la liquidacién no constituye una simple operacidn de suma o resta: tiene que sustentarse cada una
adus. asa contrario la liquidacidn perderd eficacia. La figuidagidn no constituye |a simple mencign de dos cuentas

(ue, mediante el Articulo 1802
(...) Efectos de la liquidacin.- Luego de can

contrato;

Por consiguiente, el Sr. German Ayuque Radriguez - Gerente General de [a Empresa AYRO CONTRASTISTAS GENERALES SAC con fecha 08 de Marzo de 2019,
presenta a CARTA N2 D0S-AYRD CONTRATISTAS GENERALES S.AC.-2018/HVCA &l Ing, Ranald Peinada De Ia Cruz - Supervisor de Obra del proyecto: "CREACION DEL CENTRD
PROMOCION ¥ VIGILANGIA COMUNAL PARA FL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NID DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITD OF YALL - PROVINGIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Ia finalidad que sea revisadn la Liquidacidn del Contrata de Obra del proyecto en mencidn, a fin de que presente
a la Municipalidad Distrital de Yauli, para su aprobacidn posterior:

(lue. mediante la CARTA No 00B-2018/MDY/ SUPERVISOR/RPDL de fecha 12 de Marza de 2019, el Ing. Ronald Peinada De la Cruz - Supervisor de Obra, informa
que después de realizar la evaluaciin correspondiente, torga la aprobacidn dz |a Liquidacidn del Cantrato de ejecucidn de la Obra: *CREACIGN DEL CENTRO PROMOCIGN

Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRO DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, por o cual remite a la resente Liguidacidn de Obra, para su

Municipalidad Distrital de Yauli a fin de Que sea revisada nuevamente |a p
posterior aprobacidn mediante acta resolutiva:

Oue, la Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural basandose en el MEMORANDUM Ne IGG-209-GAF-MDY/HVCA de 01 de Abril de 2019 de la Gerencia de
Administracign y Finanzas y en el INFORME Ne D43-2019-MDY/SBSyL-FAH de fecha 0S de Abril de 2013 de la Sub Gerencia de Supervisign y Liquidacidn elabora la CARTA
N° 072-201/MOY/GEDUR/FIL de fecha 08 de Abril de 2018 comunicanda a la EMPRESA AYRD CONTRASTISTAS GENERALES SAL, que Ia presentacin de la Liquidacion del
Contrato de Ejecucitn de la Dbra: "CREACIGN DEL CENTRD PROMOCIGN Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIfiD DELA LOCALIDAD DE
PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA", se encuentra OBSERVADA por lo que realiza la devolucian de
toda la documentacisn a fin de que se sirva absalver las observaciones encontradas en los plazos establecidos;

Que, con fecha 09 de Abril de 201 el S Berman Ayuque Rodriguez - Gerente General de | EMPRESA AYRD CONTRASTISTAS GENERALES SAL presenta a

entidad, la CARTA N DI3-AYRD CONTRATISTAS GENERALES S.AL.-2008/HVCA, comunicanda que en los plazos establecidos se ha realizada el levantamiznta de todas las
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encontradas en
la Liquidacidn del contrato de gjecucidn de la Dbra: "CREACION DEL CENTRO PROMOCIGN Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL
DE LA MADRE Y EL NIFID DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DF YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA" (en referencia af

Due. la Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural mediante INFORME Ne 421-20/9-MDY/ GEDUR-EDV de fecha 15 de Abril de 2010, tomando en referencia el
INFORME Ne 052 - 2019 -MDY/SGSyL-FAH, de la Sub Berencia de Supervision y Liquidacin, solivita a la Gerencia de Administracign y Finanzas, que se realice la evaluacidn
Financiera de la Liquidacidn de la obra: “CREACION DEL CENTRD PROMOCIGN ¥ VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y £L MIFiD DELA LOCALIDAD

DE PANTACHI NORTE. DISTRITO OF YAUL - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, 2 fin de que se prosiga con [os trémites correspondientes;

lue. la Gerencia de Administracign y Finanzas mediante Proveido S/N remite a la Gerencia de Desarrallo Urbang ¥ Rural, el INFORME Ne (47 - 2019 - SBC-
SVT-MDY/HVCA de facha 22 de Abril de 2013, emitido por la Sub Berencia de Contabilidad, donde infarma que Ia Liquidacidn del Obra: “CREACION DEL CENTRO PROMOCIGN
¥ VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIFID DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

(e, mediante el INFORME N2 300-2013-MDY/GEDUR-EDV de fecha 07 de Maya de 2019, Ia Gerencia de Desarrollg Urbana y Rural remite a Gerencia Municipal
el INFORME N2 074 -2019-MDY/ SGSyL-FAH de la Sub Berengia de Supervisidn y Liquidacion sefalando que debe aprobarse via acta resolutivg Ja Liquidacion del Obra:
“CREACIGN DEL CENTRD PROMOCIGN Y VIGILAKCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRID DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITD DE YAULI -

PROVINCIA D HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA", ya que |a ejecucidn de la abra esté al 100 % de acuerdo a log componentes que se tiene en el Expediente
<! Técnica el cual es segin siguiente cuadro:

e DESCRIPCION MONTD Al
|| DBRAS EXTERIORES 2188317
2 CENTRD DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL 263,811.05
3 BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR 471067
4 | EQUIPAMIENTD 256000
a MITIGACION AMBIENTAL 4,076.99
b FLETE TERRESTRE 18.410.15
8 | COSTO DIRECTD 315,452.03
] GASTOS GENERALES 10.50% 33.122.48
0| unupap I5.77260
Il__| SUB TOTAL DE 0BRA 364,347.08
12 |I6v B5.582.48
I3 | PRESUPUESTO TOTAL DE EECUCICN DE DBRA 47992957 1

Que, la empresa ejecutora, debidamente representado par su representante legal, habria cumplido can presentar [a liquidacitn a la entidad dentra dz los
plazns establecidos y este fue evaluadg por el Sub Gerente de Suparvisidn y Liquidacion confarme o sefiala en el articulo citado en lineas precedentes:

(lue. la Berencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME N2 0024-2018/MDY-HVCA/GA-rda de fecha 13 de Febrera de 2019, apina que no amerita emisitin
de opinidn legal scbre la aprabacitn de a Liquidacion del contrata de ejecucidn de la obra: "CREACION DEL CENTRO PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CLIDADD

INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIND DELA LOCALIDAD OF PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DF HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”

a misma
que mediante proveido S/N de Berencia Municipal remite a la aficing de Secretarfa General

para proyectar su resolucidn sequn las normas;

Oue, la liquidacitn final de cantrato de obra consiste en un procesa de cleuls técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contratg,
que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo econdmica que puede ser a favar g en contra del contratista o de la Fntidad,
sentido, el acto de liquidacidn tiene como propdsita que se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecerd, teniendo en consideracisn |
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas 3 que haya lugar & cargo de las partes del contrato, por ello frente g Ia evaluacidn,
podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra: “CREACION DEL CENTRD PROMOCIGN Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DF LA MADRE Y EL NIRD
DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA",

técnica y financiera a la entidad dentro de los plazos establecidos en el Articulg (792 del Reglamento de la Ley de
Suprema N° 350-2015-EF.

habria cumplido con presentar | liquidacidn
Contrataciones del Estado, aprabado mediante el Decreto

lue, mediante | Resolucidn de Alcaldia N° [34-2019-ALC-MDY/HVEA, de fecha 07 de Marza de 2019, se DESIGNA al Gerents Municipal de la Municipalidad
Distrital de Yauli
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(e, el Articulo 789 del Texta Unico Drdenada de fa Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativg
Gieneral, prescribe que Ia titularidad y el ejercicio da tompetencia asignada a los drganos administrativas se desconcentra a otrog [erdrquicamente dependiente da
aquellos; de igual forma mencign que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeta de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de

Yaulilas facultades administrativas que conciernen a sus funciones, baja estas premisas y conforme al aloance da Jos documentas de gestign, los gerentes s encuentran
facultados para emitir actos administrativos:

(ue. mediante Resolucisn de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALC- MOY/HVCA, de fecha 05 de Mayo de 2019, se modifica | Resolucidn de Alealdia N¢ 135 -2019-
ALC-MDY/HVCA, que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma; y en usp de sus facultades y
atribuciones establecidas de conformidad con o expuesto, as como el Articulo 272 de Ja Ley N2 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, ¥ contando con el visto bueng
de Secretaria General, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Berencia de Desarrallg Urbana y Rural y la Gerencia de Asesorfa Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, [a Liquidacitn del contratg de ejecunidn de la Obra; “CREACIGN DEL CENTRO PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL PARA
EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIND DELA LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE, DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE

HUANCAVELICA”, I misma Que asciende a una inversisn total de §/. 42892957 (Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Veintinueve con 57/100 Soles), y de
acuerdu 8l siquiente detalle:

I. FICHA TECNICA:

DATOS DE UBICACIGN DE OBRA.
- LUGAR : Pantachi Norte
- DISTRITD <Nauli
~  PROVINCIA : Huancavelica
~  DEPARTAMENTO : Huancavelica
DATOS DE LA DBRA:
-  [OBRA < "CREACION DEL CENTRD DE PROMOZION YVIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRID EN (A
LOCALIDAD DE PANTACHI NORTE. 0ISTRITA DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA ;
~  CODIGO UNICD : 2425574
- APROBACIGN DE EXPEDIENTE TECNICD : Resalucitn de Alcaldia N2 497-ALC-MDY, H VCA-2018
- MODALIDAD :Por Contrata-a suma alzads,
~ MONTO SEGUIN EXPEDIENTE TECNICO -8/, 47992957
- MONTO CERTIFICADD PARA OBRA :8/. 42992357
~  EJECUTOR DE OBRA < AYRD CONTRATISTAS GENERALES SAL {8r. Berman Julio Apuque Rodriguez-Berente General) Contratg Nep-
2018/MDY/HVEA
~  CONTRATO DE SUPERVISOR +Ing. Ranald De La Cruz Peinady
~  RESIDENTE DE DBRA +Ing. Cesar Salvatierra Monterls,
> FECHA DE ENTREGA DE TERREND 18 de octubre del 2018,
~  FECHA DE INICID DE DBRA :19 de octubre del 7019,
~  PLAZO DE EJECUCIGN : 80 dias calendarios,
~  CULMINACIGN PROGRAMADA DE DBRA : 16 de enero del 20/9.
#  CULMINACIGN REAL DE DBRA +19 de diciembre del 2018,
~  DBSERVACIONES DE RECEPCIGN DE DBRA 15 de febrero del 2019
~  RECERCION DE 0BRA + 20 de febrero del 2019
~  ESTADO DE LA DBRA < CULMINADD
- PRESENTACIGN DE LIOUIDACIGN + 08 de marzo del 209

Il RESUMEN DE LIDUIDACION DE CUENTA A LA FECHA
A DETALLE DE GASTOS REALIZADDS EN LA 0BRA POR VALORIZACIGN:

VALORIZACIDNES PAGADAS RETENCION
VALORIZACIONES
VALORIZACION PORCENTAJE MONTD
VAL. N2 01 (DCTUBRE) 8/ 12078400 2808% 5/ 2148648
VAL. Ne 02 (NOVIEMERE) 5/ 184.813.98 42.99% 8/ 21436.48
VAL. N2 03 (DICIEMBRE) §/12432558 2897% =
TOTAL 5/ 42837957 100.00% 5/42992.96
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= Yaul
3 ?“{" é bisirta Epuancavelica— Ano de la Lucha Contra Ia Corrupcion y Ia Impunidad
Bpe = Distrilo Empren r dai Blcentonarie
4 | EQUIPAMIENTD 2360.00
3| MITIBACION AMBIENTAL 4.076.59
B | FLETE TERRESTRE 841015
8 | COSTO DIRECTD 315,452.03
9 __| BASTOS GENERALES I0.50% 3312248
10| UTILIDAD 13.772.60
Il__ | SUB TOTAL DE OBRA 364,347.09
12_ |16V 65.582.48
13__| PRESUPUESTD TOTAL DE EJECUCIGN DE OBRA 42382357

Que asciende a la suma de §/. 42.992.95 (Cuarenta ¥ Dus Mil Novecientos Noventa ¥ Dos con 96/100 Sales),
via acto resalutivo,

ARTICULD TERCERD: ENCARGAR, & la Gerencia de Administracién y Finanzas, Berencia de Planeamiento y Presupuest ¥
estructurales. para el cumplimiento de |2 presente resolucidn,

ARTICULD CUARTD: NOTIFIOUESE, I presente Resolucién a la EMPRESA AYRD CONTRASTISTAS GENERALES S AL, para
formalidades de Ley,

Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

L.
Alcaldia
Gerencia Municipal 2 =
Berencia de Administracign y Finanzas o e G
Gerencia de Plangamiento y Presupuesto G, . Maximo
Sub Gerencia de Tesoraria — ERENTE MUNICIPAL
Gerencia de Desarrolly Urbang ¥ Rural

|

Imagen Institucional
Interesado
Archivo.

Creada el 23 de Junio de 1962

f Muni Yauli - Hvea
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca
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Gobierno Para Tod:

ARTICULD SEGUNDD: ENCARGAR. a la Sub Berencia de Tesreriz, devalver &l contratista el monta retenido como la Garantfa del Figl Cumplimienta 10%,

2 los diferentes drganos

su conocimiento, con las

ARTICULD DUINTD: ENCARGUESE, & [a Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacian de la presente Resolucién en [z pagina web oficial de I

sed
Www.munlyauli.gob.pe

Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelic

Telf: 067 - 830010




