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Resolucion Gerencial

N° 088 — 2019 - GM — MDY/HVCA

Yauli. 06 de Junio del 203

VISTOS:

L3 CARTA Ne [5-2018/CONSORCID VILLA RICA/RLE. de fecha 17 de Diciembre de 2018 presentado por el CONSORCIO VILLA RICA: CARTA N D36-2018-
. MDY/GEDUR/DSL/S0/ RLL de fecha 19 de Diciembre de 2018 presentado por el Arg. Ronald Lapez Laurente - Supervisor de Obra: INFORME N® 432-2018-SGSyL/MOY-HVCA
.'_ de fecha de recepeion 21 de Diciembre de 2018 emitido por la Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacidn; INFORME Ne 96-2019-SGC-SVT-MDY/HVEA de fecha 21 de Enero
" g 2019 emitido por la Sub Berencia d Contabilidad; MEMORANDUM He 138-2013-MDY/ GEDUR-RSH de fecha 30 de Enero de 2013 emitido par la Gerencia de Desarrollo
T AL ‘::_?-_Jlrbanu y Rural; INFORME Ne D36-2013-MDY/ SESyL-JJ0L de fecha 31 de Enero de 7018 emitido por la Sub Berencia de Supervision y Liquidacian: INFORME N2 109-2018-
; -'\’,"" MDY/GEDUR-RSN de fecha OB de Febrera de 2013 emitido par la Gerancia de Desarcallo Urbano y Rural; CARTA Ne 0B0-2018/MDY/GEDUR/RSA de fecha 26 de Febrero
%" 4o 2019 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA N2 002-2018-MDY/GEDUR/0SL/SO/RLL de facha 13 de Marzo de 2019 presentado por el Arg. Ronald
L6pez Laurente- Supervisor de Obra; [NFORME N2 013-2019-MDY/JS0-ROC de fecha 28 de Marza de 2018 presentado por el Ing. Rudy Quispe Condor; INFORME N 026-
901G MDY/SESyL-FAH de fecha 28 de Marzo de 2013 emitido por |z Sub Gerencia de Supervisidn y Liguidacian; INFORME N 240-2013-MDY/BEDUR-RSH de fecha 23 de
N, Merzo de 2018 emitido por la Berencia de Desarrallo Urbano y Rural; INFORME N 77-7018-SGL-SVT-MDY/HVCA de fecha de recepeion 03 de Abril de 2019 emitido por la
\ Sub Gerencia de Contabilidad: INFORME Ne 108-2019 MDY/ SGSyL-FAH de fecha de recepcidn 27 de Mayo de 2019 emitid par la Sub Berenciz de Supervisian y Liguidacicn;
<HTFORME Ne B43-2013-MDY/GEDUR-EOV de fecha 30 de Mayo ¢e 2019 emitida por la Berencia de Desarrollo Urbano y Rural: INFORME LEGAL NE 201-2019/MDY-HVCA/GAJ-
§ vda de fecha 03 de Junio de 201, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; y demas documentos obrantes: y.

CONSIDERANDD:

(lue, las Municipalidades son drganos de Gabierno Local, con personerfa juridica de Derecho Piblica tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa
en los asuntas de su competencia de conformidad con lo establecido en ol Articulo 1949 de | Constitucitn Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley
N° 27680; y concardante con el Articula Il del titulo preliminar de la Ley N2 27872 - Ley Drganica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidn Politica del Pern
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Bobierna, administrativo y de administragion, con sujecian al ordenamientn juridico;

{lue, de conformidad can lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nuev Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobada por ¢l Decreto
Suprema N° 350-2015-EF. normas gue con sus correspondientes modificatorias establecen |as disposiciones y lineamientos que deben ohservar las Entidades del
Estads pers todos las actos derivados de fa contratacian de bienes, servicios u obres;

Due, mediante | Resolucidn de Alcaldia N° 769 - ALC - MDY/HVCA - 9017 de fecha D4 de Diciembre de 2017, se APRUEBA, el Expediente Técnico del proyecto
denominada: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA [NSTITUCAIN EDUCATIVA INICIAL N@ 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE
YAUL! - HUANCAVELICA - HUANGAVELICA", con Cédigo SNIP N° 378127, con un plazo de ejecucion de 03 meses {30 dias calendarios), por la modalidad de ejecucitn por

Contrata - Suma Alzads, con un presupuesto del casto total del proyecto que astignde a Is suma de §/. 812.855.02 (Dchocientos Dos Mif Dchocientos Cincuenta y Cinco
can 02/100 Soles):

(lue, mediante el Contrato N° 007 - 2018/MDY/HVCA, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribid contrato de Ejecucitn de abra (como resultado de la
Adjudicacidn Simplificada N& 023-2017-CS/MDY/HVEA - PRIMERA CONVOCATORIA), con el CONSOREID VILLA RICA. para la gjecucian de la obra: “MEJORAMIENTD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Ne 530 DEL CENTRD POBLADD OE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, por un
monto ascendente a s suma de §/. 762,955.02 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinca con 02/100 Soles);

Due. mediante Resolucidn de Alcaldia N2 424-ALC-MDY/HVCA-2018 de fecha il de Julio de 2018 se aprueba el Adicional de Obra N°01 del proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 12 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATD DISTRITD DE YAUL! - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, segun e siguiente detalle:

TUADRD COMPARATIVO DE ADCIONALES DE OBRA - DEDUCTIVOS DE 8RA
PROYECTD MEJORAMIENTD DE L0S SERVICIDS EQUCATIVOS EN LA NSTITUCIAN FOUCATIVA IRICIAL Ne 530 OEL CENTRO POBLADD OF AMBATD, DISTRITO D YAULI -HUANCAVELITA - HUANCAVELICA
ERTIDAD e MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE YAUL!
WDOALIDAD DE EJECUCID CONTRATA
SUPERVISOR ARI. RONALD LOPEZ LAURENTE
TESCRIPCION He COSTO TOTAL
ADICIONAL OF DBRA POR PARTIDAS HUEVAS i} LK)
ADICIONAL DE DBRA POR MAYORES METRADDS 00l B1.0780
TOTAL ADICIDNAL DE DERA oni 7R3
DEOUCTIVA DE DRA POR MENDRES METRADDS oo S212585
DEOUCTIVO OE DBRA PARTIDAS DEDUCIDAS ] 10340331
TOTAL DEDUCTIVO OE OBRA U] 155,578 86
VARIALION DEL ADICIDHAL VS DEOUCTIVO OE DBRA 0ol 258338
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(e, mediante la Resolugidn de Alcaldia N® §78-ALC-MDY/HVCA-2Z0I de tacha 22 de Noviembre de 9018, se aprueba, con eficacia anticipada al 26 de abril
de 7018 1a suspensidn de plazo de gjecucidn de |2 obra denominada “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN L& INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NE 530 DEL
CENTRO POBLADD DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA”, son Cidige SHIP Ne 373127, hasta ¢l 15 de julio de 2018, repragramands 12 gjecucidn el dia 16 de julio
de 2018 hasta el 0B de octubre de 2018 por ( 83 dias calendarios)y se autoriza, la Madificacion y/o Ampliacién del Cantrato Ne 007-2018/ MDY/HVEA, a razn de la
suspension del plazo por deficiencias en los estudios de mecanica de suelas, causal no atribuible al contratista ni @ |a entidad, por tanto inimputable & ninguna de las
partes, siendo &sf es cportund |a modificacion del contrata a traves de una adenda, en atencidn & los Art, 342 de la Ley de Contrataciones del Estado y al Articulo 1422 del
Reglamento;

(lwe, mediante el Articulo I78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprahada mediante Decreto Supremo W 350- 2015- £F, sefialaenla
fecha de la culminacion de la obra, ol residente anota tal hecho en ol cuaderno de obra y salicita fa recepeitn de la misma. £l inspector o supervisor. enun plazo no mayar
de cingo (5) dias posteriores a1 anotacitn sefialada, informa & la Entidad, ratificando o na o Indicado por el residente, previa anotacidn en ¢l cuaderno de obra de los
alcances de su Informe. Asimismo, sefiala en su sequndo parrafo, en caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que fa obra ha culminado, la Entidad debe
designar un comité de recepcion dentro de los (7) dias siguientes @ |a recepeidn de la comunicacin del Inspector o SUpErvisor, precepto narmativa que en el presente
caso se ha cumplido:

\ flue, con fecha |0 de Octubre del 2018, Iz Ing. Geovana Chuguillanqui Gutierrez - Residente de Dbra anota en el Asiento H° 114 del Cuaderno de Nbra
N comunicanda la culminacion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EQUCATIVA INICIAL 12 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATD
DISTRIT DE YAULI - HUANCAVELICA - HUAHCAVELICA”, por lo aue solicita la recepcidn de la misma. A su vez, el Arg. Ranald Lapez Laurente - Supervisor de la Obra ratifica
|o manifestado por el Residente de Obra en el Asienta N° 113 del Luaderno de Obra, indicando ademés que se concluyd dentro del plazo establecidn e indica que la
supervisitn a sucargo da por aprobado la terminacion de la obra sin observacidn alguna, camunica la Entidad sobre la culminacian de trabajos en abra a1100% y proceder
con la recepeitn de la misma tal como indica la norma respective:

(lue, mediante &l Articulo [78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Suprema N0 3a0-2015-EF. preceptia
. que la Liquidacion del Contrato de Obra () e contratista presentard 18 liquidacitn debidamente sustentada con la documentacion y céloulos detalladas, dentro de un
plazo de sesenta (B0) dias o ¢l equivalente a un décima (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor. contado desde el dia siguiente dela recepciin
' de |a obra. Dentra del plazo maximo de sesenta (B0) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea abservando la liquidacian presentada por el contratista o,
de congiderario pertinente. elabaranda otra, y notificard al contratiste para que éste se pronuncie dentro de |ns quince (19) dias siguientes. % el contratista no presenta
|a liguidacidn en el plazo prevista, su elaboracidn seré responsabilidad piclusiva de la Entidad en idéntico plazn, siendo los gastos de cargo del contratista. a Entidad
notificard la liquidacian al contratista para que gste se pronuncie dentra de los quince (15) dias siguientes. La liguidacidn quedara consentida cuando, practicada por una
da las partes, no sea observada por |a otra dentro del plaze establecido. Cuzndo una de las partes ohserve |2 fiquidacion presentada por |3 otra, Esta deberé pronunciarse

dentro delos quince (19) dias de haber recibido la observacian: de no hacerln, se considera aprobada o co nsentida, sequn corresponda, 2 fiquidacidn con las bservaciones
farmuladas:

Que, mediante |a Resolucidn de Alcaldia MY 608 - AL -MDY/HVEA - 2018 de fecha 09 de Noviembre de 2018, se designa, al Comité de Recepeian de Obra

denaminada: “"MEJORAMIENTD DE L0S SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA IHSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL 1 530 DEL CENTRO PDBLADD DE AMBATO DISTRITD DE YAULl -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, cuya modalidad de ejecucian fue por Contrato;

ue. se advierte que revisada los actuados de la obra; “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL N2 530 DEL
CENTRO POBLADD DE AMBATD DISTRITO DE YAULI - HUANGAVELICA - HUANCAVELICA", se tiene coma fecha de termino el O de Octubre de 9018, sobre el hecha, se levanta
¢l Acta de Recepeidn de Obra suscrita ¢l 12 de Diciembre de 2018 entre |os representantes de a entidad y la empresa ejecutora y no hahiendo ohservaciones
se debe prosequir los actos en referencia a la liquidacitn de a obra, ello de conformidad al Articulo 73° de |a norma legal acatada en lineas inferiores, donde se sefiala
que el contratista debe presentar la liquidacitn debidamente sustentada con documentacidn y pleulos detallados, dentro de un plazo de sesenta (B0) dias o el equivalente
a un décimo (1/10) de plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepeian de la obra;

Que, el plazo de entrega de |2 liguidacidn el contratista presentara |3 liquidacidn debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados dentro

de un plazo de sesenta (BO) dias 0 el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion 4& la ohra. el que resulte mayor, contando desde dia siouiente de 13

recepcion de la obra. Asi mismo Ia sustentacidn de |a liquidacidn con documentas y calculos detallados donde el contratista le correspanderd presentarla debidamente
sustentada con |a documentacidn y célculos detallados. En tal sentida, la liquidacidn no constituye una simple operacian de suma o resta; tiene que sustentarse cada una

de las cuentas documentadamente y can cleulos detallados, caso contraria la liquidacitn perderé eficacia. a liguidacitn na constituye |3 simple mencitn de das cuentas
generales de saldos en favor o en contra;

lue, mediante el Articulo 1802 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprabado mediante def Decreto Supremo N 350-2015-EF. preceptia
(..) Efectos de la liquidacidn.- Luego de consentida la liguidacidn y efectuads ¢l pago que corresponda, culming defintivemente el contrat y se cierra el expediente
respectivo. Las discrepancias en relacian a defectos o vicios ocultos, deben ser sametidas a conciliagion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de raducidad se computa 3

partir de |z recepeion de fa obra par |a Entidad hasta treinta (30) dies habiles posteriores al vencimiento del plaza de responsahilidad del contratista previsto en el
cantrat;

Por consiguiente, el Sr. Angel Quiroz Layme - Representante Legal Comin del CONSORCID VILLA RICA con fecha I7 de Diciembre de 2018, presenta [a CARTA
Ne 015-2018/CONSORCID VILLA RICA/RLE. solicitando al Arg. Ronald Lapez Laurente - Supervisor de Obra que sea revisada la Liquidacion de Contrato de |3 Qbra:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL Ne 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATD DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, para su posterior aprabacidn via acto resolutivo;
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(ue. el Arg. Ronald Lopez Laurente - Supervisor de Obrs, informa que después de evaluar la Liquidacidn del Contrato de ejecucian de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVDS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Ne 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATO DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", otorga la sprobacidn carrespandiente y asimisma mediantz la CARTA NE 038-2018-MDY/GEDUR/ USL/S0/RLL de fecha |9 de Diciembre de 2018, ramite
al despacho de Alcaldia la Liquidacidn del Contrato de ejecuciin de Obra, para su revisidn y pasterior aprobacion via acta resolutive:

lue, Ia Sub Berencia de Supervisitn y Liquidacitn mediante & INFORME Ne 432-2018-S6SyL/MDY-HVCA can fecha de recepcisn del 21 de Diciembre de 2018,
sefiala que la Liquidacidn del Contrato de ejecucidn de Obra: "MEJORAMIENTO OF LOS SERVICIDS EDUCATIVS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL Ne 530 DEL CENTRD
POBLADD DE AMBATD DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, tiene un costa real esciende a un importe de §/. B45,638.37 (Ochacientos Cuarenta y Cinco
Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 37/100 Soles), asimismo salicita que por intermedio de la Gerencia de Administracian y Finanzas, se solicite
Contabilidad se realice Iz evaluacidn de la liquidacidn financiera del Contrato de ejecucidn de a obra en mencidn:

a la Sub Berencia de

{lue. la Gerencia de Administracidn y Finanzas mediante Proveida S/N remite a |2 Berencia de Desarrallo Urbano y Rural, el INFORME N2 02 - 2019 - SGC-
SVT-MDY/HVEA de fecha 21 de Enero de 2019, emitido por s Sub Berencia de Contabilidad, donde informa que con respecto a la Liguidacian del Contrato de gjecucidn de
la Oora: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL NE 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA

- HUANCAVELICA", no se puede realizar ya que no existe informacidn completa para |a evaluacidn financiera correspondients;

Oue. para ejecutar [ presente Liquidacion Técnica y Financiera se ha realizado el andlisis de los documentos fuentes (cantables)con cargo  la mencionada
Ios que sustentan |2 adquisicion de bienes (materiales de construccidn), pago de remuneraciones y servicios en ejecucién de la obra en referencia, siendo la
Liquidacitn Técnica a cargo del Arg. Fernanda Avaro Huaman ¥ la Liquidacidn Financiera a cargo del CPC. Siles Vargas Taipe;

obra,

Que, Ia Berencia de Desarrall Urbano y Rural basanda en el INFORME e 036-2013-MDY/SESyL-JJ0J de la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn,
elabora [ CARTA N DB0-201/MDY/BEDUR/RSI de fecha 26 de Febrero de 2019 camuricando al Arg. Ranald Lopez Laurente - Supervisar de Dbra, que daspués de haher
revisado la Liquidacitin dal Contrato de Ejecucidn de Ia Obra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL Ne 530 DEL CENTRD
, . POBLADD DE AMBATO DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se encuentra DBSERVADA por Io que realiza la devolucidn de tada |s documentacian a fin de
\que se sirva absolver |as observaciones encontradas en los plazos establecidos:

| Que. mediante la CARTA N° 002-2018-MDY/BEDUR/0SL/SO/RLL de fecha 13 de Marzo de 2019 el Arq. Ronald Ldpez Laurente, comunia al despacha de
NS - Nealdia que dentra de los plazos establecidos se ha realizady el levantamiento de todas las observaciones encontradas en Ia Liquidacion del Contrata de Fiecucion de la
** Dbra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LAINSTITUCION EDLCATIVA INICIAL N2 530 DEL CENTRD POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA", (en referancia al INFORME Ne 036-2013-MDY/SBSyL-JJ0J de la Sub Gerenciz de Supervisian v Liquidacian) y solicita nuevamente su revisidn
correspondiente por la Sub Gerencia de Supervisian y Liguidacitn para su posterior aprobacidn correspondiente;
(lue, mediante INFORME N2 D26 -2013-MDY/ SBSyL-FAH de fecha 28 de Marzo de 2018 |a Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion comunica a la Berencia
de Desarrolla Urbano y Rural que basandose en el INFORME N 013 -2019-MDY/JS-ROE del Ing. Rudy Ouispe Candar - Jefe de Supervisitn, se aprugha la Liquidacitn del
Contrato de Ejecucitn de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITLICION EDUCATIVA INICIAL N 530 DEL CENTRD POBLADD DE AMBATD DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, asimismo solicita que por intermedia de I Gerencia de Administracion y Finanzas, se solicite a la Sub Berencia de Contabilidad
se realice una nueva evaluacidn de la liquidacion financiera del Cantrato de ejecucidn de la obra en mencitn;

Oue. la Berencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante INFORME He 340-2013-MDY/ GEDUR-RSQ de fecha 28 de Marza de 2019, tamando en referencia
el INFORME N2 0Z6 - 2013 -MDY/SGSyL-FAH, de Ia Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn, solicita a la Gerencia de Administracidn y Finanzas, que se realice la

evaluacitn Financiers de | Liquidacidn del Cantrato de |s ghra: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL N¢ 530 DEL CENTRO
POBLADO DE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", 2 fin de que se prosiga con los trémites correspondientes;

Que. Ia Gerancia de Administracidn y Finanzas mediante Proveida S/N de facha 08 de Abril de 2019, remite a la Berencia de Desarrallo Urbano y Rural el
INFORME Ne 127 - 2019 - SGC-SVT-MOV/HVCA con fecha de recepcidn del 05 de Abril de 2019 de |a Sub Berencia de Contabilidad, donde informa que con respecto a la
Liquidacidn Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTD) DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2 530 DEL CENTRD POBLADD DE AMBATD DISTRITD
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. esta conforme sequn el reporte de SIAF y basados enlos comprobantes de pago adjuntos, Iz cual tiene costo real que asciende

a un importe de S/ B45,638.37 (Dchocientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocha can 37/100 Soles), esimismo informa que se ha evidenciado un error de

material v/o digitalizacidn en |a cléusula primera del Contrato y de la Adenda al Contrato Clausula Primera, que se debe corregir en el acta resolutivo previo opinidn legal:

lue, mediante INFORME Ne 109 -2019-MDY/ SGSyL-FAH con fecha de recepcion 27 de Maya de 2019 la Sub Berencia de Supervisicn y Liquidacitn comunica
Ia Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural que basandase en el INFORME NE D12 -2013-MDY/JS-ROC del Ing. Rudy Quispe Candor - Jefe de Supervision, se aprueha |z
Liguidacion Tecnica del Contrato de Fjecucian de la Dbra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL Ke 530 DEL CENTRD
POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUARCAVELICA”,

ya que se ha ejecutado al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente
técnico canforme se tiene al siguiente cuadro:

VALORIZACIONES AVANCE PROGRAMADD % | AVANCE EJECUTADD 1 yon7o yasgrzan s/) "HE"“'?;',';‘“““"““

AVANCE FISICO DE DBRA CONTRATADD
VAL N 01 BRI 039% 03%% LTS S/ 298055
VAL NE 02 (JUL0) 0.0% 7% 5/ B0 S/ TS5
VAL NP 03 (AGOSTE) S0T4% T80% §/ 16629343 :
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wprendodor del Bicents

VAL N 04 (SETIEMBRE) 45.26% 2893% §/ 22088297
VAL NE 05 (OCTURRE) 13.40% 171.32% 5/ 132.253.08
| TOTAL 100% 79.51% S/ E07.426.06 S/ 76,295.50
; AVANCE FISICO DE ADICIONAL - DEDUCTIVO DE DBRA
' VAL Ne 01 (JULID) 38.06% 62.80% S/ 149,589 5/ B.268.34
| VAL, H° 07 (AGDSTO) 7864% 7281% S/ 56570 47 -
. VAL N2 03 (SETIEMBRE} 2.74% 14.30% S/ 3005273
VAL N° 04 (DCTUBRE) 3.06% : -
‘ TOTAL 100% 100% §/ 23821231 5/ 8,268.34
| TOTAL FINAL S/ B45,638.37 S/ 84,562.84

hsimismo, la Sub Berencia de Supervisitn y Liguidaciin menciona que la liguidacin del Contrata de Ejecucion de la obra es de /. 845.638.87 {(chocientos [uarenta y Cinco
Mil Seiscientos Treinta y Dcho con 377100 Soles). equivalente al 100.00%.

ue. la empresa ejecutora, debidamente representada por su representante legal, habria cumplido con presentar [a liguidacidn a |a entidad dentro de los
plazos establecidos y este fue evaluado por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion conforme lo sefiala en el articulo citada en lineas precedentes;

(lue, I Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural mediante INFORME Ne G43-2019-MDY/GEDUR-EOV de fecha 30 de Mayo de 2019 eleva & Gerencia Municipal el
ORME He 109 -2013-MDY/SGSyL-FAH de la Sub Gerencia de Supervisicn y Liguidacidn, solicitando que se apruebe mediante acto resolutivo la Liquidacidn del Contrato
e Ejecucian de | Dbra: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA (NSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N2 530 DEL CENTRD POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAULI
/'~ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA". va que se ha ejecutado al 100% de acuerdn a los componentes que se tiene en el expediente técnico;

ue, la Berencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N 201-2013/MDY-HVCA/GAJ-rda de fecha 03 de Junio de 2019, opina que resulta

. pracedente | aprobacidn de |a Liquidacitn del Cantrato de Ejecucin de la Obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N2
"% 530 DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DISTRITO DE YALILI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" y asimismo resulta procedente la correccion del error material incurrido en
1 Addenda N2 01 del Contrato N8 D07-2018/MDY/HVCA debiendo realizarse tal accidn de oficio en el mismo acta resolutivo que aprueba la Liuidacidn del Contrate de
Fjet:ucil:'ln de la Dbra, la misma que mediante proveido S/ de Berencia Municipal remite a la oficina de Secretaria General para prayectar su resolucidn segun las normas:

Due. Iz liquidacian final de contrato de obra cansiste en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y cantractuales aplicables al contrato,
que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de obra y el selda econdmica que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En este
sentido. el acto de liquidacion tiene cama propdsito que se efectud un ajuste formal y final de cuentas. que establecerd, teniendo en consideracidn intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas a que haya lugar & cargo de las partes del contrato. por ello frente @ la evaluacidn,
podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra; "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL N® 530 DEL CENTRD
POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", habria cumplido can presentar la liquidacian técnica y financier a la entidad dentro de los
plazos establecidos en el Articula 1792 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante el Decreta Suprema N° 330-2015-EF:

Qlue, mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 134-2019-ALC-MDY/HVCA, de fecha 07 de Marzo de 2019, se DESIGNA &l Gerente Municipal de |a Municipalidad
Distrital de Yauli;

Que, el Articula 782 del Texto Unico Ordenado de |a Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. prescribe que la titularidad y el ejercicio
de competencia asignada & los rganos administrativos se desconcentra a ateos jerarquicamente dependiente de aguellos: de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resaluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestian, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

Que, mediante Resolucidn de Alcalda N° 184 - 2019 - ALC- MDY /HVEA, de fecha 0B de Mayo de 2019, se modifica la Resolucidn de Alcaldia N® 135 -2013-
ALC-MDY/HVCA, que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas. al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma; v en uso de sus facultades y
atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto. asi como el Articulo 279 de Ia Ley N2 27372, Ley Orgénica de Municipalidades, y contando con el visto bueno
de Secretarfa Beneral, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural y la Berencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obre: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL N© 530 DEL CENTRO POBLADD DE AMBATO DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, ejecutada por la Modalidad de
Ejecucian por Contrata - Suma Alzada, con una Inversidn Total de S/. B45,638.87 (Ochacientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 37/100 Soles),
el mismo que consta en (cho (08) Archivadares v de acuerda al siguiente detalle:
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|. FICHA TECNICA:
DATOS DE UBICACION DE DBRA:
»  LUGAR - Ambata
~  DISTRITD Yauli
~  PROVINCIA - Huancavelica
- DEPARTAMENTD : Huancavelica
DATOS DE LA DBRA:
~  [BRA

- “Mejoramiento Oe Los Servicios Educativos En La Institucian Educativa Inicial N9530 Del Centro Poblado De Ambata,
Distrito De Yauli - Huancavelica - Huancavelica".

Crsada el 23 de
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S s Emprendodar del Bicen

UBICACION DE LA DBRA : Gentro Poblado de Ambato

CADIGO SHIP 378177

APROBACIGN DE EXPEDIENTE TECNICO : Resolucidn de Alcaldia N9 763-ALC-MOY/HVCA-2017

MODALIDAD - Por Contrata-a suma alzada.

MONTO SEGON EXPEDIENTE TECNICD
MONTO CERTIFICADD PARA DBRA

:§/.162.955.02
:8/.762.955.02

EJECUTOR DE DBRA : CONSORCID VILLA RICA {Sr. Angel Quiroz Layme-representante comin] contrato NEOOT-2018/MOY/HVEA
CONTRATO DE SUPERVISOR :Arq. Ronald Lopez Laurente

RESIDENTE DE OBRA Ing. Geovana Y. Chuquillangui Getierrez

FECHA DE ENTREGA OE TERREND <18 de abril del 2018

FECHA DE INICID DE DBRA +19 de abril del 2018.

PLAZD DE EJECUCIGN - 80 dias calendarios.

CULMINACIGIN PROGRAMADA DE DBRA
FECHA DE SUSPENSICN DE DBRA

<17 de julio del 2018,
+ 25 de abril del 2018

NV Y VNV YVYYVYVNVNYYYYYYYYYYY

SUSPENSIGN DE DBRA + B2 dias calendarios (26 de abril del 2018 al 15 de julin del 2018)
FECHA DE REINICID DE DBRA 16 de julin del 2018.
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA : 08 de octubre del 2018
CULMINACION REAL DE DBRA : 06 de octubre del 2018
ADICIONAL DE DERA -5/ 23821231
DEDLCTIVO DE DBRA -5/ 155.578.96
ADICIONAL DEDUCTIVD +§/ B2B83.35 (Resolucion de Alcaldia NE 424-ALC-MDY/HVCA-208)
RECEPCIGN DE DBRA 12 de diciembre del 2018
- ESTADD DE LA DBRA - CULMINADD

- PRESENTACION DF LIDUIDACIGN <13 de diciembre del 2018

Il RESUMEN DE LIDUIDACIGN DE CUENTA A LA FECHA
A DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN LA DBRA POR VALORIZACION:

VALORIZACIONES avaNce prograuang % | AVAVCEESECUTADD 1 oy vy ngizgng (s) "HENB'E(;‘,?“MIE
AVANCE FISICO DE DBRA CONTRATADD
VAL N9 01 (] 030% 0.39% ST790 % 5/ 780205
VAL 202 (JULID) 07% T17% 5/ 8519755 5/ TR 3I557
VAL NY 03 (AGOSTO) 307% 7180% S/ 16679943 :
VAL N9 04 (SETTENBRE) 5 25% 28.93% S/ 72063297
VAL N 05 (DCTUBRE) 3.40% 1737% $/ 18225306
TOTAL 00% 955 S/ 50747608 §/76.28550
AVANCE FISIC DE ADICIONAL - DEDUCTIVD DE OBRA
VAL 1 01 (J0LiT) 3B05% 52.80% S/ WI5Ra0 5/ 526834
VAL N 02 (AEOSTD) 7B68% 729% S/ 45T 4T -
VAL N® 03 (SETIEMARE) 74715 14.30% S/34050 73
VAL N2 04 (OCTUBRE) 9.06% 3 :
TOTAL 00% 00% §/ 23820231 /876834
TOTAL FIRAL S/ B45,538.37 §/ 8456384
B.  DETALLE DE GASTOS REALIZADDS:
COSTOS ASIGNADDS
Cantrato N® DO7-2018/M0Y/HVCA (Cantrata de ejecucion de obra) 5/762.955.02
Adenda al Contrato NC 007-2018/MOY/HVEA (Contrato de ejecucion adicional - deduct ) 5/ 8268335
MONTO TOTAL S 845,638.97
MONTOS PAGADDS EN LA EJECUCIGN OE OBRA
VALORIZAGION DEL CORTRATD O 0ARA S/ 742606
VALORIZACION DEL ADIGIONAL - DEOLCIIVG 5/ 2382231
MONTD TOTAL S/ B45,538.37
C.  DESCRIPCION DE LA DBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTD EXP. £OSTO DIREGTD CON
COMPNENTE SUG - PRESUPUEST TECNICO / CONTRATADD | ADICIONAL -DEOUCTIVD
RESULTADD 0 AULAS EOUCATIVAS S/ 142.666.45 S/ 16266645
RESULTADD 07 SALADE USIS MOLTFIES $/ 9355240 §/ 8855740
RESULTADD 03 MEJORAMIENTD Y ACONDICIDNAMIENT D ARER ADHINISTRATIVA 5/ 3539810 3/ 3539810
RESULTADD D4 OBRAS EXTERIDRES S/ TR 443 45 S/ 02657
RESULTADD 05 CERCO PERNETRICD S/ 16046677 S/135.585.68
RESULTADO 06 TANOUE ELEVADD §/ 153658 5/ 153658
RESULTADD 07 EUIPAMIENTD £ INPLEVENTACION 5/ 2972807 5/ 1870907
RESULTADD 08 MITTGACIEN AMBIENTAL S/ 250000 57250000
RESULTADD 09 CAPACITACION ¥ SENSIBILIZACION $/1.500.00 $/150000
COSTO DIRECTOD §/587.792.77 $/651433.35
GASTOS GENERALES 5% 5/ 7338854 S/ 3257 57
UTILIOAD 5% $/ 78380 54 S/ 32574 57
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SUB TOTAL 8/ B4B572.05 §/716, 64269
IV 18% $/1I5. 38287 §/128 955,68
PRESUPUESTD DE DBRA S/ 762,955.02 S/ B45638.37
SUPERVISION 3/20,000.00 §/20.000.00
EXPEDIENTE TECNICD §/19.900.00 §/13500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5/ 802,855.02 5/885,538.37

ARTICULD SEGUNDD: ENCARGAR. 2 12 Sub Gerencia de Tesreria, devalver al Contratista - CONSORCID VILLA RICA el manta retenida ctoma |a Garantia del
Fiel Cumplimiento 10%, que asciende a la suma de S/.84,563.84 (Ochenta y Cuatra Mil Duinientos Sesenta ¥ Tres con B4/100 Soles), una vez aprobada el
expediente de liquidacian de obra via acto resolutivo,

ARTICULO TERCERD: RECTIFICAR, el error materil contenida en la CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: de I Adenda N9 1 4l Cuntrato N2 007-2018/MDY/HVCA CONTRATD

OF EJECUCION DE LA DBRA: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS £ LA INSTITUCION EQUCATIVA INICIAL N2 530 DEL CENTRD POBLADD DE AMBAT DIST! RITD DE YALILI - HUAWCAVELICA -
HUARCAVELICA” en el cual

DICE : llue. con fecha 16/03/17 el comité de seleccidn adjudica Ia Buena Pro de |a Adjudicacion Simplificada N2 0Z3-207-CS/MOY/HVCA-|. para la contratacidn de la
ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Ke 530 DEL CENTRO POBLADD DE
AMBATD DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", al postor ganador de la buena pro el CONSORCID VILLA RICA. integrada par la
empresa CONINGESA S.AL. con RUC N2 20568950857 y la Empresa EL CONSUL ELR.L, con RUC N® 20485735880, cuyos detalles e importe

constan en los documentos integradas del presente contrato,

DEBE DECIR : Que, con fecha 16/03/18 el comité de seleccign adjudico |a Buena Pro de la Adjudicacitn Simplificada Ne 023-2017-CS/MDY/HVCA-I, para la
contratacidn de la ejecucidn de la abra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EQUCATIVOS EN LA INSTITUCIGN EDUCATIVA INICIAL N® 530
OEL CENTRO POBLADD DE AMBATO DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", al postor ganadar de la buena pra el
CONSORCID VILLA RICA, integrada por la empresa CONINGESA SAL. can RUC N 20568360662 y la Empresa EL CONSUL EJR.L,
can RUC N2 20486735830, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrados del presente contrato.

ARTICULD CUARTO: ENCARGAR, 2 Ia Gerencia de Administracian y Finanzas, Gerencia de Plansamiento y Presupuesta y a los diferentes drganos
estructurales. para el cumplimiento de la presente resolucidn,

ARTICULD QUINTO: NOTIFIQUESE, Ia presente Resolucidn al CONSOREID VILLA RICA, para su conacimienta, con las farmalidades de Ley.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, & la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resalucidn en
Municipalidad Distrital de Yauli.
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