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Resolucion Gerencial

N° 125 - 2019 - GM - MOY/HVCA

Yauli, 02 de Agosto de 2019
VISTOS:

) TEI INFORME N2 875 - 2019 - MDY/GEDUR-EJAP de fecha de 76 de Julia ce 2019 emitido por Iz Berencia de Desarralla Urbang y Rural; INFORME e 221 - 2019 -
it  MDY/SGSYL-FAH de fecha de recepeian 76 de Julio de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisin y Liguidacidn: INFORME H® 058 - 2019 - MDY/JS-ROC de facha Il
1 de Julin de 2018 presentado por el Ing. Rudy Quispe Condor; CARTA N8 040 - 2018/0SC/CO/HVEA de fecha 08 de Julio de 2013 presentado paor el Sedor Aguiles Quispe
Paytan —:Hapresentante Legal Comun del CONSORCID SUPERVISOR CASTILLAPATA y demés documentos que escaltan el expediente administrativa, y;

CONSIDERANDD:

Due. las Municipalidades son 6rganos de Gobierna Local, con persanerfa juridica de Derechn Piblica tienen autonamia Politica, Econdmica y Administrativa en
Ins asuntos de su competencia de conformidad con lo establacido en el Articulo 134° de fa Constitucidn Palitica madificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N°
21680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. Lz autanomia que la Constitucian Politica del Perd
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobiernn, administrativ y de administracidn, con sujecién al ordenamienta juridico

Que. de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que
\ 4 deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

ﬂue,.mediante la Resolucidn de Alcaldia N9 382 - ALE - MOY/HVEA - 2018 de fecha 14 de Junia de 2018, se aprueba el Expediente Tecnico del proyecta:
"MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA D ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EM £L
CENTRO' POBLADD CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cadigo SHIP N® 185438, con plaza de Ejecucidn de D7 meses, por la Modalidad

de Ejecucian por Contrata, con un presupuesto que asciende a la suma de 5/, B, 153,731.02 (Seis Millanes Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Uno con 02/100
Sules);.

{ue. can fecha 20 de Agosta de 2018 se suscribid el Contrata N 014-2018/MOY/HVCA para |& ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SERVICID
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD CASTILLAPATA DISTRITO DE
YAULL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cadiga SNIP He 85458, derivada de la Licitacidn Publica N2 04-2017-CS/MDY/HVCA-1 entre esta Entidad y el Contratista
CONSOCID HUANCAVELICA (integrado por |a Empresa Constructora W B N SAC; Empresa GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SAL y la Empresa

CONSTRUCTORA HONOSTROZA SAC), por un manto ascendente 2 §/.5, 817.226.82 (Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Doscientos Veintiséis can 82/100 Soles) en
un plazo de ejecucion de Doscientos Diez (210) dias Calendarios:

Oue. mediante Resolucidn Berencial N° 033 - 2013 - GM - MOY/HVEA de fecha 06 de Abril de 2019 se aprobd el EXPEDIENTE TECNICD DE ADICIONAL Y
OEDUCTIVO N° 01 de I Obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACIGN DEL SERVICID DE AGUA POTABLE £ INSTALACIGN DEL SISTEMA DE ALGANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD CASTILLAPATA DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, presentado par el CONSORCID SUPERVISOR
CASTILLAPATA. 1a cual fue elaborada por el Ingeniero Carlos Medina Gutigrrez;

Oue. of Sefior Aquiles Ouispe Paytan - Representante Legal Comun del CONSORCID SUPERVISOR CASTILLAPATA. mediante CARTA Ko D40 -
2013/CSC/CO/HVEA de fecha 08 de Julio de 2018, eleva al despacho de Alcaldia el Calendario de Avance Valarizado de Obra y Diagrama PERT - CPM del ADICIONAL Y
DEDUCTIVO N DI de la Obra: “MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DF AGUA POTABLE € INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD
DF AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, para su ravisidn y aprobacitn correspondiente;

e Que, el Anexa Unico - Definiciones de | Nugva Ley de Contrataciones del Estado N 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo
N2 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N 344-2018-EF senala al Calendario de Avance de Obra valorizado coma: () &/ documento en g/

gue consta 2 valorizacidn de as partidas de lz obra, por periodos determingdus en las bases o en el contrato y que se farmuls 7 partir del Programa
de Lecucidn de bra:

Que. el Calendario de Avance de Obra Valorizada es el “documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la obra,
por periodos determinados en las Bases o en el Contrato”. £ CPM expone la ruta critica de un proyecto, reflejando con mayor claridad y detalle cimo
se desarrolla la ejecucion de partida por el contratista can sujecidn al Calendario de Avance de Obra Valorizado. Del mismo mado se puede ver siel
proyecta se puede retardar en la ejecucion de sus partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse como prablemas
climéticos y de acuerdo a la flexibilidad “permitina por los tiempos de holqura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuesto

para la ejecucion de la obra puede tomar decisiones para aliviar y/o corregir los problemas, del mismo modo el CPM nas permite proporcionar una
herramienta para controlar y monitorear gl progreso del proyecto;
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/ . Due mediante el incisa I70.5 del Articulo 1702 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Suprema
i . N 350- 2015 EF, modificada por el Decreto Suprema N° 058-2017-EF, sefiala que: *(..) Is ampliacitn de plazo obliga al contratista, como condicidn

 pard gl Ppago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de ohra valorizado actualizado y |a
\ | programacién CPM correspondiente, |a lista de hitos no cumplidos. el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto consideranda para

LEL |

_}Iu. s'ultlja.;faiﬁg ;ida‘é que se han visto afectadas y en armonia con la amgliacian de plaza concedida. en un plaza que no puede exceder de siate (7) dias
. contados |.‘JEIHII" del dia siguiente de la fecha de natificacicn al contratista de la aprobacidn de la ampliacidn de plazo. El inspector o supervisar debe
J .Elevarrins, a |a Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo maxima de siete (7) dias, contados 3 partir del dia
" siquiente de | recepcian del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del da siguiente
de la recepcian delinforme del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el misma que, una vez aprobado, reemplaza

en todos sus efectos al anterior, De no pronunciarse la Entidad en gl plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevada por el inspector o
supervisor”;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacisn mediante el INFORME K 221 - 2013 - MY/ SGSyL-FAH de fecha de recepeion 28 de Julia de 2019, tomanda
coma referencia el INFORME N® 058 - 2019 - MDY/JS-ROC del Ing. Rudy Quispe Candor, hace de conagimiento al Gerente de Desarrolla Urbang y Rural, que se ha revisada
el Calendario de Avance Valorizado de Obra y Diagrama PERT - CPM del ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° DI de la Dbra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICID DE AGUA
POTABLE E INSTALACIGH DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRD POBLADD CASTILLAPATA DISTRITD DE YAUL -
HUARCAVELICA = HUANCAVELICA", por o que en su cumplimients de sus funciones aprueba el misma, solicitando la emisian del acto resolutiva pertinente;

Que. con INFORME N2 375 - 2019 -MDY/GEDUR - EJAP de fecha de 76 de Julia de 2018, el Berente de Desarrallo Urbana y Rural, hace de conocimients al

% Gerente municipal, en merito al Infarme de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacidn y en atencign a la Carta del Supervisor de Dbra y en alusidn a les normas sobre

' lamateria, recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Calendario de Avance Valorizado de bra y Diagrama PERT - CPM del ADICIONAL Y DEDUCTIVD N° 01 de la Dbra:

“MEJORAMIENTD Y AMPLIACICN DEL SERVICID DE AGUA POTABLE E INSTALACIGN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES EN L

CENTRD POBLADD CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", la misma que mediante provefdo S/N de fecha 01 de Agosto de 209, Gerencia
~ Municipal remite 3 la Sub Gerencia de Secretarfa General para proyectar la Resalucion de acuerdo & las normas vigente;

' Que, mediante |2 Resalucidn de Alcaldia N° 134-2019-ALC-MDY/HVCA. de fecha [7de Marzo de 2019, se DESIGNA al Berente Municipal de | Municipalidad
Distrital de Yauli

(e, ¢l Articulo 782 del Texta [nico Ordenada de Ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, prescribe que la titularidad v el gjercicio
de competencia asignada a los drganos administrativas se desconcentra a otros [erdrquicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el ohjetn de otorgar & los funcionarios de I3 Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas qUE CONciernen a
sus funciones, bejo estas premisas y confarme al alcance de los documantos de gestidn, los gerentes sz encuentran facultados para emitir actos administrativos:

llue, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALC- MDY/HVEA. de fechs 0§ de Mayo de 2013, se madifica la Resolucian de Alcaldia N2 135 -2019-
ALC-MOY/HVEA, que resuelve DELEGAR, las facultades administeativas, al Gerente Municipal. en los extremos que se detalla en la misma; y en uso de sus facultades y
atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articul 772 de Iz Ley N° 27372 - Ley Orgénica de Municipalidades. y contanda con el visto bugng
de |a Sub Gerencia de Secretaria Generl, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Desarralla Urbana y Rural y la Berencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

\ 2 - ARTICULD PRIMERD: APROBAR, el Calendario de Avanca Valorizads de Obe y Diagrama PERT - CPM del ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01 de fa Obra:
+ "MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACIGN DEL SERVICID DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
* RESIDUALES EN EL CENTRO PDBLADD CASTILLAPATA DISTRITO OE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” salicitadn par el Sefior Aquiles Quispe Paytan -

Representante-Legal Comin del CONSORCID SUPERVISOR CASTILLAPATA, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolucidn y de acuerdo al siguiente
detalle; i

CALENDARID DE AVANCE VALORIZADD DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE DBRA N° 01
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

NE DEL AL MONTD % MES
i 24-04-2019 30-04-2018 5/.73.016.80 6.39 ABRIL
02 01-05-2019 31-05-203 S/.45,663.03 3.9 MAYD
03 01-06-2013 30-06-2018 5/.435879.05 8.3 JURI0
04 01-07-2019 30-07-2018 §/.588,548.28 al.4g JuLio

ﬂRTIEULE SEGUNDO: ENGARGAR, a la Berencia de Desarrolla Urbang y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisign y Liquidacidn el cumplimiento de lo
plasmado en el Articulo primern de |a presente resalucin,

www.muniyaull.gob.po

g M 'Yaiﬂl -ﬂm _ . > ; Av. 23 de Junio S/N Yaull - Huancaveli

palidad Distrital de Yaull-Hvca. Telf: 067 - 830010




73’ ET %j y? : ii Atio de la Lucha contra la Corrupcién e Impunidad”
3 Q“ ‘. -!- o uangavﬁe m——n~

i Gobierno Para Todﬁs
i’ﬁﬁﬂﬁlll._ﬂ TERCERD: NOTIFICAR, Ja presente resolucién a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimienta, conforme

presente acto administrativa al Sefior Aquiles Duispe Paytan - Representante Legal Comun del CONSORCIO SUPERVISOR

2 ﬁHTlhI.ILﬂ OUINTO: ENCARGLUESE, & la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacién de la presente Resolucidn
: Mummpalldﬁd Ulstrlj,ai de Yauh

en la paging web oficial de la

REGISTRESE, COMUNITUESE Y COMPLASE

GE.

Mealdia

Berencia Municipal

Gerencia de Planeamiento y Presupuesta
Gerencia de Administracidn y Finanzas
Gerencia de Desarrally Urbana y Rural

v B0 Berencia de Supervisidn y Liguidacidn
o Dficina de Imagen Institucional

| Interesads

Archivo

Creada el 23 de Junio de 1962

www.munlyauil.gob.pe

Av. 23 de Junio S/N Yaull - Huancavelic
Municlpalwnd Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010
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