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Resolucion Gerencial

N° 213 - 2019 - GM - MDY/HVC A

Yauli, 28 de Noviembre del 2019
k., 28 _VISTOS:

La CARTA N® DOG - CONSORCIOVISTAALEBRE/MDY - 2019 de fecha de recaprion 21 de Octubre del 2019 presentadn par el el Seror Rafael Alfonso Zarate Avils -
lesanlama Legal Comun del CONSORCID VISTA ALEGRE: CARTA Ne 004 - 2013 - SO/YAULI/GRUPD ECR SAL de fecha 24 de Octubre 2013 presentado por el 8r, Joss
'@ﬁ Escobar Riveros - Representante Legal del GRUPD ECR SAC - Supervisor de Obra; INFORME Ne 382 - 2019 - MDY/ SBSyL - FAH de fecha 75 de Octubre del 2019
: *gﬁﬁtidu por la Sub Gerencia de Supervisisn y Liquidacidn; CARTA N2 330 - 2019/MDY/BEDUR/ EJAP de fecha 25 d Dctubre del 2019 emitida por la Gerencia de Desarralln
W22 Urbano y Rural: CARTA N9 027 - 2019 - CONSULTOR/jjgj de fecha 28 de Dctubre del 2019 presentado por el Ing. José Jhubert Duispe Jufia - CONSULTOR: INFORME Ne 477
- 2013 - MDY/SGSyL - FAH de fecha 15 de Noviembra del 2018 emitide por la Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacidn; INFORME Ne 1527 - 2019 - MOY/GEDUR/EJAP de
fecha de recepcion 19 de Noviembre del 209 emitidos pur [a Gerencia de Desarrollo Urhana y Rural: INFORME LEGAL N 345 - 2008/MDY - HVCA/GAJ- rda de fecha 76
de Noviembre del 2019 emitida por |a Berencia de Asesaria Juridica y demas documentos que escaltan el expediente administrativa, y;

CONSIDERANDD:

(lue, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derech Piblico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntas de su competencia de confarmidad con o establecido en el Articulo 134° de la Constitucidn Palitica madificado por la Ley de Refarma Constitucional - Ley N
27880; y concordante can el Articula 11 del titulo preliminar dz la Ley N2 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autanomia que la Constitucidn Politica del Perd
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Babierno, sdministrative y de administracitn, con sujecidn al ardenamiento juridico

(lue. de conformidad con lo pravisto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado par el Decreto
~ Supremo N° 344 - 2018 - EF. normas que con sus correspandientes madificatorias establecen las disposiciones y linzamientos que deben observar las Entidades del
Estado para todos los actos derivados de I3 contratacion de bienes. servicios u obras;

(lue, mediante Resolucian Gerencial N° 095 - 72019 - GM - MDY/HVCA de fecha 7| de Junia de 2019, s aprobi el Expediente Técnico del proyecto: “CREACIGN
DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -~ PROVINCIA OF HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DF
HUANCAVELICA”. con Cadigo Unificada N 2447833, can un presupuesto total que asciende a la suma de §/. 341, 48641 (Trescientos Cuarenta y Uno Mil Cuatrocientos
Ochenta y Seis con 41/100 Sales), con un plaza de ejecucion de 43 dias calendarios (15 meses) y a ejecutarse por la modalidad de Indirecta,

ue. mediante el CONTRATD de EJECUCION DF DERA No 004 - MDY - HVCA - 2009, la Municipalidad Distrital de Yauli, suseribi contrato de Ejecucion de obra
(coma resultada de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 010 - 209 - MDY - CS (Primera Convacataria), con el "CONSORCID VISTA ALEGRE”. para |2 ejecucion de la obra:
"CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETIC EN ELCENTRD POBLADD DE SANTA ROSA OF CHOPCEA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD
DE HUANCAVELICA”, por un manta ascendente  ls suma de 8/. 288,292 53 (Doscientos Dchenta y Ocha Mil Doscientos Noventa y Das con 53/100 Soles) y con un
plaza de ejecucidn de cuarenta y Cinca (45) dias calendarios:

\ Que, & fajas 02 del presente expediente administrativo, aparece el AUTA DE SUSPENSION DE PLAZD DE EJECUCION de fecha 17 de Detubre del 2019 suscritos
.‘\ or el Ing. Rafael Zarate Avila - Residente de Dbra: el Ing. Ensa Coenta Chancha - Supervisor de Obra y el Sr. Rafael Alfonso Zarate Avils - Representante Camn del
< CONSORCIO VISTA ALEBRE, donde suspende la ejecucian de la obra: “CREACIGN O LA LOSA CON ERASS SINTETICO EN L CENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCEA
OEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, par causas no atribuibles a la Entidad y al Contratista, a rezan que a pedido
de las Autoridades del Centra Poblada de Santa Rosa de Chopcca, solicitaron que el acceso a la losa deportiva sea colindante can 2 carretera de accesn proyectada para

|z comunidad, lo cual implica |a madificacion de los planas. y no aceptan el actual acceso lateral, por | cual para evitar conflictos sociales se suspendid el plazo de
ejecucidn hasta que se absuelva el pedidos de los comuneros:

e, la Gerencia de Desarralla Urbano y Rural basando en el INFORME N2 382-2013 - MDY/ SBSyL - FAH de Ia Sub Berancia de Supervisicn y Liquidacidn,
elabora la CARTA N° 330 - 2019/MDY/BEDUR/EJAP de fecha 24 de Octubre del 209 solicitando al Ing. José Jhubert Quispe Jufio - CONSULTOR su pronunciamienta
respecto a las modificaciones en el Expediente Técnico de [a obra: “CREACIN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN £L CENTRO PORLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCEA DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DF HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, planteadas por las Autoridades del Centro Poblada de Santa Rosa de Chopees;

(ue, mediante CARTA N2 022 - 2019 - CONSULTORY figj de fecha 28 de Detubre del 20/ o Ing. Joss Jhubert Quispe Jufio - CONSULTOR, ratifica su
planteamienta inicial del Expediente Téenico de la ohra: “CREACIGN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN ELCENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DF CHOPCCA DEL DISTRITD
DE YALLI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", la misma que fue aprabado mediante ACTA DF APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICD N2 007
- 201 -CEET/MDY por | Comisién de Evaluacign de Expedientes Tecnicos de la Municipalided Distrital de Yauli y mediante |a Resolucidn Gerencial N° 095 - 2019 - GM -

MOY/HVCA de fecha 2 de Jumio de 2019 ¥ asimismo pone de conocimiento qus su hubiere alguna modificacidn durante |5 gjecucidn ser responsabilidad directa de los
ejecutores de |a ohra;

Que, se advierte que revisado los actuadas del expediente administrativo se tiene el ACTA DE REINICIO DE DBRA de fecha 04 de Noviembre del 2019 suscritas
por el Ing. Rafael Zarate Avila - Residente de Ohra y &l Ing. Ensa Ceente Chancha - Supervisor d (bra, donde se procedia &l reinicio d la ejecucidn de la obra: CREACION
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OF LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE
HUANCAVELICA";

Oue. la Sub Berencia de Supervision y Liguidacitn mediantz el INFORME N° 477 - 2013 - MDY/ SBSyL- FAH de fecha 15 de Noviembre del 2003, comunica a la
2+ Berencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al Articulo I78° del Reglamenta de la Ley de Contrataviones del Estado aprobade mediante Decreto Supramo N2
:344 - 2018 - EF, menciona sobre suspensidn de plazo de ejecucitn se tiane que: ‘7..) Lliands se produzoan eventos no atribuibles a las partes que originen 13 paralizacidn
.@‘e lo obra, gstas pueden acordar o suspensidn del plsz de gfecycidn de l misma, hasta s culminacidn de dicho events, sin que ells supongs &l reconocimisnta de
2 ' E J0res gastas generales y costos. salvi aguellss que resulten necesarios para visbilizar s Suspensign, sin embargo, si bien 85 cierto que mediante el Asiento Ne DI3
PAL-S ;“ el Guaderno de Dbra anatedos por el Residente de Obra - Rafael Alfonse Zarate Avila y el Asienta N 014 del Cuaderna de Obra anotado por el Supervisor de Obra - Ing.
5 ?V Enso Ceente Chancha y ralifin?dn por la AGTA DE SUSPENSIGN DE PLAZO DE EJECUCION de fecha 17 de Octubre del 2019 donde suspende la ejecucion de la obra: "CREACIGN
e DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITD DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", por causas no atribuibles a | Entidad y af Contratists, & razdn que a pedido de las Autoridades del Centro Pablada de Santa Rosa de Chopeea, solicitaron

que el accesa & |a losa deportiva sea colindante con |a carretera de acceso proyectada para la comunidad, lo cual implica la modificacion de los planos, y no aceptan el

actual acceso lateral, por |o cual para evitar conflictos sociales sa suspendid el plazo de ejecucidn hasta qua se absuelva el pedidos de los comuneras:

{ue. asimisma es preciso sefialar que se debe emitic el acto resolutivo de 2 fecha de modificacidn de la ejecucian cantractual de la obra: “CREACIGN DE LA
LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOFCCA DEL DISTRITD DE YAULI - PROVINCIA DE HUANGAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", can el fin de que dicho acta administrativo revista la formalidad del caso. Asi mismo al tener conocimienta del reinicia de plazo de ejecucidn (conforme
al ACTA DE REINICIO DE DBRA de fecha 04 de Naviembre del 208) recamienda | Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacian inicie el trémite de modificacidn de fechas de
ejecucion de la obra debido a |z suspensicn de plazo de I8 dias calendario, computand desde el D4 de Noviembre del 2019 hasta el Il de Diciembre del 2018, Trasladéndose
el plazo de gjecucion contractual hasta el Il de Disiembre del 70/0:

(lue, seqin Io dispuesta por el Inciso (78.2 del Articulo (78° del Reglamenta de la Ley de Cantrataciones del Estada aprabada mediante Decreto Suprema N2
344 - 2018 - EF. manifiesta que el reinicio del plazo, slo requiere de la comunicacitn da la Entidad al contratista de |a modificacidn de las fechas de ejecucidn de la obra
respetanda los términos en los que se acordd la suspensidn, No obstante, para darle s formalidad del acto se sugiere emitir una resolucion que apruebe la suspensidn

de! plaza en los términos acordados tomando en cuenta los informes téonicos y el plazn de suspensian, indicanda expresamente [a nueva fecha de términa de la gjecucidn
de Ia obra, entre otros;

Que, en relacitn con o anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran -entre
ntros- los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”, Al respecto, resulta pertinente sefialar que el Articula 13152 del Cadiga Civil, de aplicacidn supletaria 3 los contratos
que se gjecutan bajo el ambito de |2 normativa de contrataciones del Fstado, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un
evento extraardinario, imprevisible e irresistible, que impide a ejecucidn de | nbligacion o determina su cumplimiento parcial, tardia o defectuosa”™

(lue, Ia Gerencia de Asesaria Juridica mediante el INFORME LEGAL NE 245 - 2019/MDY-HVCA/GAJ-rda de fechaZB DE Noviembre del 2019, previa revisidn de
lns antecedentes y normativa correspondiente opina que es pracedente la madificacidn de fechas de ejecucion de la obra: "CREACIGN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DF CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DF HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, trasladandose el plazo
de ejecucion contractual hasta el I de Diciembre del 2019, confarme se tiene al ACTA OF REINICID D OBRA de fecha 04 de Noviembre del 2019 y al INFORME N2 427 -
201 - MDY/SBSyL - FAH suscrito por el Arq. Fernanda Alvaro Huamén - Sub Berente de Supervisidn y Liquidacidn y asimisma opin que se comunique al Sr. Rafael
Alfanso Zarate Avila - Representante Comon del CONSORCID VISTA ALEGRE, el reinicio del plazo de ejecucidn de obre;

Que, en tal sentido, se tiene en el caso de autos se modificarta la fecha de térming de gjecucion de obra, siendo esta el 1l de Diciembre del 2008 en virtud
al ACTA DE REINICID DE DBRA de fecha D4 de Noviembre del 2019 y estando a los comunicado en el INFORME Ne 427 - 2019 - MDY/ SB3yL - FAH suscrita por el Arg.

Fernanda Alvaro Huaman - Sub Berente de Supervisian y Liquidacidn  INFORME N° 1822 - 2019 - MDY/GEDUR - EJAP suscrita por el Arg. Edgar Asto Pefia - Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural;

(lue, estanda & lo camunicadn, en los considerandos precedentes, correspanderia emitir el acto administrativo, aprobando la madificacion de |a fecha de

térming de ejecucion de a obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRT POBLADD DE SANTA RDSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA”, siendo esta el 1 de Diciembre del 2019;

lue, mediante la Resalucitn de Alcaldfa N° 134-2019-ALC-MDY/HVEA, de fecha 07 de Marzo de 2018, se DESIGNA & Gerente Municipal de la Municipalidad
Distrital de Yauli;

(lue, el Articula 782 del Texto Unico Ordenado de ls Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General, preseribe que la titularidad y el ejercicio
de competencia asignada a los drganos administratives se desconcentra a otros Jerdrquicamente dependiente de aquellos: de igual farma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de Ja Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y canforme al alcance de los documentas de gestidn, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos:

ue, mediante Resolucidn de Alcaldfa N° 184 - 2013 - ALC- MOY/HVEA, de fecha 08 de Mayo de 2018, se modifica la Resolucidn de Alcaldia NE 135 -2019-
ALC-MDY/HVEA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Berente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma: v en uso de sus facultades ¥

atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 272 de Ja Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, y contanda con el visto bugng
de Secretaria
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SE RESLIELVE:

ARTICULD PRIMERD: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plaza de gjecucidn de a obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRD POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITD DE YALL - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un espacio
\ total de dieciocho (18) dias calendarip, computéndose desde 2l 17 de Dctubre del 2019 hasta el 03 de Noviembre del 2019, Traslsddndose | plaza de termino ejecuridn

contractual hasta el Il de Diciembre del 2019, sin reconocimiento de mayares gastos generales, dafios y perjuicios y otros. de acuerdo al Articulo 17 del Texto Unico
rdenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimients Administrativo General,

ARTICULD SEGUNDO: MODIFICAR, Ia fecha de térming de plazo de ejecucisn de la obra: “CREACIGN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCEA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA", desde &l dia 04 de
Naviembre del 2019 donde se reinici la Obra citada hasta el Il de Diciembre del 2019, trasladandose el plazo de ejecucion contractual hasta el Il de Diciembre del 2019,
canforme se tiene al ACTA DE REINICIO DF DBRA de fech 04 de Noviembre del 2019 yal INFORME Ne 427 - 2019 - MDY/SBSyL - FAH suscrito por el Arg. Fernanda Alvar
Huamén - Sub Gerente de Supervisidn y Liquidecidn y  los fundamantas Expuestos en |z parte considerativa de la presente Resoluidn

\_ ARTICULD TERCERD: AUTORIZAR, |2 modificacidn de las fechas de ejecucidn de abra mediante adends del contrato, respetanda los términos en los que se

o/ acordd las suspensiones de la misma, teniendo en cuenta el INFORME N2 427 - 209 - MDY/ SBSyL - FAH suscrito por el Arq. Fernanda Alvaro Huaman - Sub Gerente de

K5 Supervisidn y Liquidacidin & INFORME N 1622 - 2019 - MOY/GEDUR - EJAP suscrito por el Arg. Fdgar Asto Pefia - Berente de Desarrollo Urbano y Rural, Trasladéndose,
el plazo de termino de ejecucidn contractual ¢l If de Diciembre del 2018,

ARTICULD CUARTO: ENCARGAR, 2 fs Gerencia de Desarrally Urbana y Rural
en el Artioulo primero de la presente resolucidn,

y & la Sub Gerencia de Supervisitn y Liguidacitn el cumplimienta de Jo plasmado

ARTICULD QUINTD: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo  los drganos competentes dz la Municipalidad Distrital de Yauli conforme a Ley para su
cumplimento

ARTICULD SEXTO: ENCARBAR, & Gerencia de Desarrollo Urbana y Rural la notificacisn del presente Acto Administrativo al Sr. Rafael Alfansa Zarate Avila -
Representante Comun del CONSORCID VISTA ALEGRE y al Sr. José Luis Escobar Riveras - Representante Legal del GRUPD ECR S.A.

C en los domicilios que corresponda,
confarme al previsto en el Texto Unico Ordenada de s Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative Beneral

ARTICULD SEPTIMD: ENCARGUESE, 5 |2 Uficina de Imagen Institucional, a publicacién de | presente Resolucion en |a pagina web oficial de la Municipalidad
Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIDUESE Y COMPLASE
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